



## Anulación Anuncio modificación de contrato

Número de Expediente **300/2021/00117**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a las 11:16 horas.



### Información de anulación

→ Motivo de la anulación Otro

→ No deja enviar al DOUE

→ El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a las 11:15 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=C%2FZLWtRcvf%2FnS\\_oTX3z%2F7wA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=C%2FZLWtRcvf%2FnS_oTX3z%2F7wA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Príncipe de Vergara, 140

→ (28002) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 608892713

→ Correo Electrónico [agsyecontratacion@madrid.es](mailto:agsyecontratacion@madrid.es)

**Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para el suministro de diverso material fungible con destino al Servicio de SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.**

**Lote: 02: Lote 02.-Parches multifunción, electrodos, adaptadores, papel y geles.- Valor estimado: 796.961,76 euros, IVA excluido.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2/2022

→ Fecha de modificación 06/09/2024

→ Observaciones Modificación del valor estimado del ACUERDO MARCO del Lote 2 "Parches multifunción, electrodos, adaptadores, papel y geles" como consecuencia del incremento de las unidades de material fungible estimadas necesarias objeto del acuerdo marco, para asegurar la prestación del servicio que SAMUR-Protección Civil de conformidad con los artículos 222, 203 y 205.2 apartado b) de LCSP.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 278.966,89 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 278.966,89 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.075.928,65 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.075.928,65 EUR.

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación del valor estimado del ACUERDO MARCO del Lote 2 "Parches multifunción, electrodos, adaptadores, papel y geles" como consecuencia del incremento de las unidades de material fungible estimadas necesarias objeto del acuerdo marco, para asegurar la prestación del servicio que SAMUR-Protección Civil de conformidad con los artículos 222, 203 y 205.2 apartado b) de LCSP...

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 33141000 - Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos.

→ 33690000 - Medicamentos diversos.

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

### Plazo de Ejecución

→ 2 Año(s)

→ Observaciones: Fecha prevista de Inicio: 1 de diciembre de 2021 o desde la formalización de acuerdo marco, si se produce con posterioridad.

### Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **CM TECMA, S.L.**

→ NIF B81617664

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

### Dirección Física

→ Avenida Quitapesares número 37-Nave 2

→ (28670) Villaviciosa de Odón (Madrid) España

### Contacto

→ Teléfono 916343705

→ Correo Electrónico concursos@cmtecma.com

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2/2022

→ Fecha de Formalización 27/01/2022

### Contrato

→ Contrato-300\_2021\_00117-Lote\_2-TECMA-Fdo-27 01 2022-CENSURADO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=b1c14cde-8fcf-4708-81e5-1db514ddf6ba](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=b1c14cde-8fcf-4708-81e5-1db514ddf6ba)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 27/01/2022

ANULADO

ANULADO

ANULADO

## Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000014130376 | UUIID 2024-000956781 | SELLO DE TIEMPO Fecha Tue, 10 Sep 2024 11:16:37:285 CEST N.Serie  
114467071051203123309027893113194893085 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE  
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023