



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/107.01/21/OBRA/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-11-2023 a las 09:43 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)

→ Tipo de Administración **Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal [1]**

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.acuaes.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

→ (28003) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 915986270

→ Correo Electrónico [contratacion@acuaes.com](mailto:contratacion@acuaes.com)

**Objeto del Contrato: Ejecución de las obras y puesta en marcha /pruebas de funcionamiento del "Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Arrecife y mejora del tramo terrestre del emisario (Arrecife). Isla de Lanzarote".**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato ACE/107.01/21/OBRA/01

→ Fecha de modificación 08/09/2023

→ **Observaciones** necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación, con concurrencia de los supuestos previstos en el apartado c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. nuevos precios no previstos en el proyecto originario, generando un incremento presupuestario líquido de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (284.547,74 €) IGIC excluido.

presupuesto final estimado en la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MI SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (13.022.650,07 €), IGIC excluido.

Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020. [2]

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 284.547,74 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 284.547,74 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 13.022.650,07 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 13.022.650,07 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación, con concurrencia de los supuestos previstos en el apartado c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. nuevos precios no previstos en el proyecto originario, generando un incremento presupuestario líquido de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

(284.547,74 €) IGIC excluido. presupuesto final estimado en la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MI SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (13.022.650,07 €), IGIC excluido. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020. [3]

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

- 45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
- 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

### → Plazo de Ejecución

- 25 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Lanzarote
- Código de Subentidad Territorial ES708

### Dirección Postal

- España

## Adjudicatario

- **GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L. - PEREZ MORENO SAU - PERFORACIONES TRUJILLO SL**
- NIF B46017018
- El adjudicatario es una PYME : No
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

### Dirección Física

- francisco gourie 107
- (35002) las palmas de gran canaria España

### Contacto

- Teléfono 963860600 [4]
- Correo Electrónico desarrollo@gavsa.es [4]

## Información sobre el Contrato

- Número de Contrato ACE/107.01/21/OBRA/01
- Fecha de Formalización 19/12/2022

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Donde se decía 'Otras Entidades del Sector Público' ahora se dice 'Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal'

→ [\[2\]](#) Donde se decía 'necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación, con concurrencia de los supuestos previstos en el apartado c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. nuevos precios no previstos en el proyecto originario, generando un incremento presupuestario líquido de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (284.547,74 €) IGIC excluido. presupuesto final estimado en la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MI SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (13.022.650,07 €), IGIC excluido' ahora se dice 'necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación, con concurrencia de los supuestos previstos en el apartado c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. nuevos precios no previstos en el proyecto originario, generando un incremento presupuestario líquido de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (284.547,74 €) IGIC excluido. presupuesto final estimado en la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MI SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (13.022.650,07 €), IGIC excluido. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020.'

→ [\[3\]](#) Donde se decía 'necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación, con concurrencia de los supuestos previstos en el apartado c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. nuevos precios no previstos en el proyecto originario, generando un incremento presupuestario líquido de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (284.547,74 €) IGIC excluido. presupuesto final estimado en la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MI SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (13.022.650,07 €), IGIC excluido' ahora se dice 'necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación, con concurrencia de los supuestos previstos en el apartado c) del artículo 205.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. nuevos precios no previstos en el proyecto originario, generando un incremento presupuestario líquido de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (284.547,74 €) IGIC excluido. presupuesto final estimado en la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MI SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (13.022.650,07 €), IGIC excluido. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020.'

→ [\[4\]](#) Se añade información en

[Agente](#)

[Contacto](#)

[Teléfono](#) 963860600

[Correo Electrónico](#) desarrollo@gavsa.es

→ [\[5\]](#) Eliminado donde se decía

[Fax](#) 915350502