



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SE-08/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-10-2020 a las 09:21 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Hacienda y Administración Pública**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p9PR6oFdPBgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio. Módulo 2
→ (06800) Mérida España
→ ES431

Contacto

→ Teléfono +34 924005053
→ Fax +34 924005093
→ Correo Electrónico contratacion.ap@juntaex.es

Objeto del Contrato: Servicios para las verificaciones administrativas conforme a los Reglamentos (UE) 1303/2013 Y 809/2014 cofinanciadas con FEDER, FSE, POEJ Y FEADER
Lote: 3: Poej

Modificación del contrato

→ Número de contrato SE-08/19 Lote 3

→ Fecha de modificación 06/10/2020

→ Observaciones Ampliar el plazo de ejecución del contrato de Lote 3 – “POEJ” hasta del 31 de diciembre de 2021.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 55.000 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 66.550 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 12 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 28 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** como consecuencia de la coyuntura de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma y las subsiguientes normas, lo cual les ha provocado “problemas de movilidad” que les han impedido “desplazarse a las dependencias donde se encuentran los expedientes que se deben verificar”. En definitiva, debido a la baja ejecución hasta la fecha, propone la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 y así poder “verificar la totalidad de los expedientes previstos en los Pliegos y ejecutar el contrato en su totalidad”.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 79212000 - Servicios de auditoría.

→ Plazo de Ejecución

→ 19 Mes(es)

→ Observaciones: Su duración es estimada. Su ejecución se extiende desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Extremadura

→ Código de Subentidad Territorial ES43

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CPR AUDITORES, S.L.P.**

→ Identificador empresa B06195168

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 55.000 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 66.550 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SE-08/19 Lote 3

→ Fecha de Formalización 26/08/2019

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 26/08/2019