

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE LOS BUZONES DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RSU DE PINO I, PINO II Y SAN DIEGO DE LIPASAM. (C.E.-29/2024)

1.- OFERTAS PRESENTADAS

El presente informe tiene como objetivo la valoración técnica de las ofertas presentadas para la ejecución de los trabajos de desmontaje de todo el mobiliario de recogida neumática de RSU presente en la vía pública de las centrales PINO I, PINO II y SAN DIEGO.

A continuación, se identifican los diferentes elementos tipo que serán objeto del proyecto:

- Buzones de recogida, instalación en acera o plataforma
- Torres de toma de aire, instalación en acera o plataforma
- Pozos de registro y válvulas de seccionamiento

Las ofertas admitidas a licitación y objeto de valoración en el presente informe son las presentadas por las siguientes empresas:

- 1.- ATFORTIS S.L.
- 2.- GSA
- 3.- SR INSTALACIONES

2.- CRITERIOS DE ADJUDICACION SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

2.1- Valoración de los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor: hasta un máximo de 25 puntos

V1.- Memoria técnica:

V1.1.- Se asignará hasta quince (15,00) puntos a aquella propuesta que cumpliendo las especificaciones técnicas reflejadas en las presentes prescripciones presente la propuesta metodológica con mayor detalle y precisión que permita valorar su calidad y adecuación a las necesidades de Lipasam, teniendo en cuenta que es una actuación en la vía pública. Para ello se deberán describir las distintas fases de ejecución de la obra, detallando para cada una de ellas, la metodología a seguir, así como los recursos materiales a emplear.

V1.2.- Se asignará hasta cinco (5,00) puntos el cronograma presentado donde se debe indicar cada una de las fases de la obra y los tiempos de ejecución de las mismas según el Proyecto adjunto correspondiente. Se valorará positivamente la reducción en los tiempos de ejecución para cada uno de los lotes

V1.3.- Se asignará hasta cinco (5,00) puntos a las propuestas que, cumpliendo las especificaciones técnicas reflejadas en las presentes prescripciones, proponga el mejor equipo cualificado para la realización de los trabajos. Para ello se presentará relación nominal de los medios humanos que el ofertante pondrá a disposición del presente contrato y currículum de la persona responsable que tiene prevista realizar la coordinación de los trabajos.

La propuesta que el licitador presente con los contenidos que se solicitan en este apartado, no podrá extenderse a más de **50 páginas** (Índice incluido), utilizando letra tipo Arial o Times New Roman tamaño 12 e interlineado sencillo y deberá contener la misma estructura que se ha definido en este apartado, desarrollando cada uno de los epígrafes reseñados y colocados en el mismo orden. La propuesta contendrá al inicio un índice de contenidos, en el que seguirá este mismo orden. Aquellas propuestas que no contengan el orden de los apartados referidos y de los demás requisitos señalados anteriormente, obtendrán 0 puntos.

Las **ofertas técnicas que igualen o superen los doce puntos y medio (12,50) serán calificadas como APTAS O TÉCNICAMENTE ACEPTABLES**, las que no alcancen dicha puntuación serán calificadas como NO APTAS y serán excluidas.

Firmado Por	Esteban Flores Cortes	25/09/2024	Página 1/4
	Antonio Jesus del Valle Dominguez	25/09/2024	

ATFORTIS S.L.

LOTE 1_PINO I y PINO II

Previamente, realiza un análisis detallado del entorno donde se van a realizar los trabajos, teniendo en cuenta que los trabajos se van a realizar en la vía pública. Destaca el análisis realizado de las posibles afecciones con otras obras, en el tráfico y movilidad de la zona, así como en los equipamientos y servicios. También se analiza la organización prevista durante la ejecución de las obras, en lo que hace referencia a necesidades de acopios e instalaciones auxiliares, canteras, vertederos, plantas de producción, sistemas de selección de proveedores y suministradores, como aspectos fundamentales que condicionan el desarrollo de los trabajos. Presentan reportaje fotográfico del estado actual de los buzones, tras vista previa realizada para el estudio de la obra.

A continuación, describe con detalle la metodología a seguir en la ejecución de los trabajos por cada una de las fases. Incluye los recursos materiales y humanos en cada una de las fases.

A destacar que se divide la obra en dos zonas para poder realizar trabajos de forma simultánea en cada una de ellas.

Respecto a los medios materiales, incluye relación nominal de la maquinaria para la ejecución de la obra, indicando marca y modelo, así como el número de unidades de cada una de ellas.

En cuanto al cronograma de obra, se presenta diagrama de Gantt con cada una de las fases y los tiempos de ejecución de las mismas para cada una de las dos zonas en las que se divide la obra. Se puede observar la simultaneidad en el tiempo de los trabajos al dividir la obra en dos zonas diferentes.

Se reduce el tiempo de ejecución en 1 mes por lo que el tiempo de ejecución de los trabajos se queda en cinco meses.

También se procede a la justificación de los rendimientos que se han considerado en la programación de los trabajos de las actividades más relevantes de la obra (sobre todo las que requieren del empleo de maquinaria)

Respecto a los medios humanos a emplear adjunta relación nominal de los medios humanos que pondrá a disposición del contrato, tanto personal técnico como personal de obra. Se incluye organigrama general de la empresa.

Para el personal técnico, adjunta CV de cada uno de ellos, incluyendo el del responsable de realizar la coordinación de los trabajos, describiendo sus funciones.

En cuanto al personal de obra, describen las cuadrillas por especialidad, incluyendo las funciones de cada una de ellas.

Se valora con la siguiente puntuación: V1= 14 + 5 + 5 = 24 puntos

LOTE 2_SAN DIEGO

Previamente, realiza un análisis detallado del entorno donde se van a realizar los trabajos, teniendo en cuenta que los trabajos se van a realizar en la vía pública. Destaca el análisis realizado de las posibles afecciones con otras obras, en el tráfico y movilidad de la zona, así como en los equipamientos y servicios. También se analiza la organización prevista durante la ejecución de las obras, en lo que hace referencia a necesidades de acopios e instalaciones auxiliares, canteras, vertederos, plantas de producción, sistemas de selección de proveedores y suministradores, como aspectos fundamentales que condicionan el desarrollo de los trabajos. Presentan reportaje fotográfico del estado actual de los buzones, tras vista previa realizada para el estudio de la obra.

A continuación, describe con detalle la metodología a seguir en la ejecución de los trabajos por cada una de las fases. Incluye los recursos materiales y humanos en cada una de las fases.

A destacar que se divide la obra en dos zonas para poder realizar trabajos de forma simultánea en cada una de ellas.

Respecto a los medios materiales, incluye relación nominal de la maquinaria para la ejecución de la obra, indicando marca y modelo, así como el número de unidades de cada una de ellas.

Firmado Por	Esteban Flores Cortes	25/09/2024	Página 2/4
	Antonio Jesus del Valle Dominguez	25/09/2024	

En cuanto al cronograma de obra, se presenta diagrama de Gantt con cada una de las fases y los tiempos de ejecución de las mismas para cada una de las dos zonas en las que se divide la obra. Se puede observar la simultaneidad en el tiempo de los trabajos al dividir la obra en dos zonas diferentes.

Se reduce el tiempo de ejecución en 0.5 meses por lo que el tiempo de ejecución de los trabajos se queda en 2,5 meses.

También se procede a la justificación de los rendimientos que se han considerado en la programación de los trabajos de las actividades más relevantes de la obra (sobre todo las que requieren del empleo de maquinaria)

Respecto a los medios humanos a emplear adjunta relación nominal de los medios humanos que pondrá a disposición del contrato, tanto personal técnico como personal de obra. Se incluye organigrama general de la empresa.

Para el personal técnico, adjunta CV de cada uno de ellos, incluyendo el del responsable de realizar la coordinación de los trabajos, describiendo sus funciones.

En cuanto al personal de obra, describen las cuadrillas por especialidad, incluyendo las funciones de cada una de ellas.

Se valora con la siguiente puntuación: V1= 14 + 5 + 5 = 24 puntos

GSA

LOTE 2_SAN DIEGO

En cuanto a la metodología a emplear, describe tanto los trabajos previos (señalización) como los trabajos de ejecución por unidad de obra. Para cada una de estas unidades de obra realiza una descripción de la forma de proceder, así como los medios materiales y humanos necesarios para la ejecución de las mismas.

Destacar que se ha realizado el análisis de las necesidades de seguridad y salud y se ha dimensionado su alcance.

Respecto a los medios materiales, incluye relación nominal de la maquinaria para la ejecución de la obra para cada una de las unidades de obra.

Presenta cartas de compromiso de distintos proveedores que asegura la disponibilidad de equipos y materiales.

En cuanto al cronograma de obra, se presenta diagrama de Gantt con cada una de las tres zonas que plantea para la ejecución de los trabajos y los tiempos de ejecución de las mismas. No existe simultaneidad en la ejecución de los trabajos; hasta que no se finaliza una zona no se comienza la siguiente.

Se reduce el tiempo de ejecución en 1 semana por lo que el tiempo de ejecución de los trabajos se queda en 11 semanas.

También se procede a la justificación de los rendimientos que se han considerado en la programación de los trabajos para las principales unidades de obra.

Respecto a los medios humanos a emplear, se definen la composición de los equipos, indicando el número de operarios y la especialidad de cada uno de ellos.

Respecto al personal técnico, describe las funciones de cada uno de ellos

No se adjunta CV de del responsable de realizar la coordinación de los trabajos

Se valora con la siguiente puntuación: V1= 11 + 4 + 3 = 18 puntos

SR INSTALACIONES

LOTE 1_PINO I y PINO II

En cuanto a la metodología a emplear, describe para cada tipología de elemento a retirar la forma de proceder en la ejecución de los trabajos.

A destacar que, dada la cercanía de sus instalaciones a la obra, solo se acopiará los materiales y herramientas necesarios para el día a día,

Firmado Por	Esteban Flores Cortes	25/09/2024	Página 3/4
	Antonio Jesus del Valle Dominguez	25/09/2024	

Realiza una breve descripción de la forma de gestionar los residuos y el tratamiento que se le va a dar a los mismos.

En cuanto al cronograma de obra, se presenta una planificación de los trabajos por unidad de obra, indicando tiempos de ejecución para cada una de ellas. Indica que, para cada tipología de elemento, se asignarán uno o varios equipos de trabajo que actuarán en paralelo. El plazo de ejecución de los trabajos se mantiene en los seis meses indicados en pliego. No se realiza la justificación de los rendimientos que se han considerado en la programación de los trabajos para las unidades de obra.

Respecto a los medios humanos a emplear, se relaciona el personal necesario para acometer todos los trabajos, indicando el número de operarios y la especialidad de cada uno de ellos. Se incluye organigrama del personal adscrito a la obra. Se describen las funciones de cada uno de ellos, tanto del personal técnico como de los operarios. Se adjunta CV de del responsable de realizar la coordinación de los trabajos.

Se valora con la siguiente puntuación: V1= 6 + 2 + 5 = 13 puntos

LOTE 2_SAN DIEGO

En cuanto a la metodología a emplear, describe para cada tipología de elemento a retirar la forma de proceder en la ejecución de los trabajos. A destacar que, dada la cercanía de sus instalaciones a la obra, solo se acopiará los materiales y herramientas necesarios para el día a día, Realiza una breve descripción de la forma de gestionar los residuos y el tratamiento que se le va a dar a los mismos.

En cuanto al cronograma de obra, se presenta una planificación de los trabajos por unidad de obra, indicando tiempos de ejecución para cada una de ellas. Indica que, para cada tipología de elemento, se asignarán uno o varios equipos de trabajo que actuarán en paralelo. El plazo de ejecución de los trabajos se mantiene en los tres meses indicados en pliego. No se realiza la justificación de los rendimientos que se han considerado en la programación de los trabajos para las unidades de obra.

Respecto a los medios humanos a emplear, se relaciona el personal necesario para acometer todos los trabajos, indicando el número de operarios y la especialidad de cada uno de ellos. Se incluye organigrama del personal adscrito a la obra. Se describen las funciones de cada uno de ellos, tanto del personal técnico como de los operarios. Se adjunta CV de del responsable de realizar la coordinación de los trabajos.

Se valora con la siguiente puntuación: V1= 6 + 2 + 5 = 13 puntos

En resumen, las puntuaciones totales obtenidas por los ofertantes para cada uno de los lotes son:

Ofertantes	LOTE 1	LOTE 2
ATFORTIS S.L.	24	24
GSA	-	18
SR INSTALACIONES	13	13