



ACTA DE REPLANTEO

De la obra

“RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE FUENSANTA”

A ejecutar en

CALLE FUENSANTA

Conforme al Proyecto Técnico redactado por

CRISTOBAL JAVIER CACERES NAVARRO Y ANDRES CABRERA SEGURA

Fecha de aprobación del Proyecto

AGOSTO DE 2020

Presupuesto Base de Licitación (incluido I,V,A,) de:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CTS (239.757,60- €)

Y plazo máximo inicial de ejecución de

3 MESES

Con la asistencia de

D. Tomás Consentino López, Teniente de Alcalde Delegada
D. Andrés Cabrera Segura, Facultativo de la obras y Arquitecto Técnico Municipal
D. Cristóbal J. Cáceres Navarro, Facultativo de las obras y Arquitecto Técnico Municipal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por el personal facultativo se hace constar la realidad geométrica de las obras proyectadas.

Por parte de la Corporación afectada se hace constar que, en cuanto a:

-disponibilidad de los terrenos:

Los terrenos son parte de la vía pública del municipio.

Ayuntamiento de Águilas

CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 Murcia. Tfno. 968418800. Fax: 968418865





Ayuntamiento de
Águilas

Servicios Técnicos Municipales

Exp. 2376/2020

En Águilas en fecha al margen,

El Alcalde, o Representante del Ayuntamiento,
Fdo. D. Tomás Consentino López
Firmado Digitalmente

Los Arquitectos Técnicos Municipales,
Fdo. Cristóbal Javier Cáceres Navarro
Firmado Digitalmente

Fdo. Andrés Cabrera Segura
Firmado Digitalmente

Ayuntamiento de Águilas

CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 Murcia. Tfno. 968418800. Fax: 968418865



Cód. Validación: 6TR9RLQSDP6Z3H7DWNIGPC05JQ | Verificación: <https://aguilas.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2