



Solicitud de conformidad de modificación de contrato:

Conforme al art. 242 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), Dña. María Luque Moyano (AN CIA-ETO), Director de Obra del expediente 2023/AR46U/00002453 "EJECUCIÓN DE NUEVO RECINTO DE ALMACENAMIENTO DE GAS FLOAN", solicita la conformidad de la empresa para la realización de las siguientes modificaciones de proyecto:

- Se anula la partida 01.01. Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico.
- Se anula la partida 01.03. Imbornal.
- Se modifica la medición de la partida 03.02. Acero en pilares, siendo la medición actual de 1.187,86 kg, dicha medición pasaría a ser de 1.310,00 kg.
- Se modifica la medición de la partida 03.04. Acero en viguetas, siendo la medición actual de 166,56 kg, dicha medición pasaría a ser de 695,00 kg.

Debido a lo anteriormente expuesto, el presupuesto pasaría a ser el siguiente:

CAPÍTULO		IMPORTE
	DEMOLICIONES Y TRABAJOS	
1	PREVIOS	1.907,40
2	CIMENTACIONES	10.376,21
3	ESTRUCTURA	28.793,57
4	CERRAMIENTO EXTERIOR	14.915,42
5	GESTIÓN DE RESIDUOS	418,31
6	SEGURIDAD Y SALUD	1.134,33
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN		57.545,24 €
	A deducir P.E.M. Certificación anterior	0,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL		57.545,24 €
	BAJA DE SUBASTA 0.3079319923585490000	17.720,02 €
TOTAL		39.825,22 €
	13% GASTOS GENERALES	5.177,28 €
	6% BENEFICIO INDUSTRIAL	2.389,51 €
IMPORTE CERTIFICADO		47.392,01 €
	21% IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	9.952,32 €
IMPORTE TOTAL		57.344,33 €

FIRMADO EL ORIGINAL EN PODER DE LA
UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ROTA