



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SE(DT)-6512**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-06-2023 a las 07:36 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.chguadalquivir.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQqcbQqu8hs%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de España Sector II, 3ª Planta.

→ (41071) Sevilla España

→ ES618

Contacto

→ Teléfono 955637678

→ Fax 955637999

→ Correo Electrónico

servicio.contratacion@chguadalquivir.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200.Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1

Lote: 2: Pk 6+365 a 6+775

Modificación del contrato

→ Número de contrato SE(DT)-6512 LOTE 2

→ Fecha de modificación 20/06/2023

→ Observaciones Modificado Nº1 del Contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200.Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.681.212,3 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 2.034.266,88 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 8.739.284,3 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 10.574.534 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 15 Mes(es)

→ **Documento Anexo [1]**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación "La necesidad de la presente Modificación viene motivada porque durante la ejecución de las obras se advierten una serie de circunstancias, imprevisibles en el momento de la redacción del proyecto. En otras, que el grado de deterioro del colector es mayor al inicialmente registrado durante la redacción del proyecto debido a los agentes agresivos presentes como H2SO4, H2S y SO4 y al proceso de carbonatación superficial, ect. Así como, el traslado y apoyo, sobre cama de hormigón, de 285 m de tubo prefabricado de hormigón armado y el relleno final del espacio entre el tubo instalado y la galería, que requieren la adaptación del emisario existente, cuyas

características del tubo y de la maquinaria necesaria para su instalación suponen una carga vertical excesiva e incompatible con la seguridad estructural del Emisario, que se ha visto menguada por las circunstancias que se describen en el Modificado."

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ Plazo de Ejecución

→ 18 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - GUAMAR, S.A.**

→ Identificador empresa UTE

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

Dirección de Visita

→ PASEO DE LA CASTELLANA 259 D

→ (28046) MADRID España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SE(DT)-6512 LOTE 2

→ Fecha de Formalización 27/10/2021

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Se ha cambiado esta referencia a documento:

['https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=674f8468-5171-4e31-961f-3b35b981edd7'](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=674f8468-5171-4e31-961f-3b35b981edd7)

por esta otra referencia:

['https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=38b0710a-8ed9-48cf-8060-c940dae5da65'](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=38b0710a-8ed9-48cf-8060-c940dae5da65)

ID 000011198317 | UUID 2023-879259 | SELLO DE TIEMPO Fecha mar, 27 jun 2023 07:37:03:513 CEST N.Serie
58560351732743286723997403880706202635 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD
DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020