



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **21/033**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-11-2024 a las 11:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

→ **Actividad Principal 1** - Servicios públicos generales

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.fgv.es/>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Partida de Xirivelleta, s/n
→ (46014) Valencia España
→ ES523

Contacto

→ **Teléfono** +034 961924137
→ **Correo Electrónico** contratacion@fgv.es

**Objeto del Contrato: Obras de construcción del proyecto de desarrollo del plan global de mejora de las condiciones de seguridad y de accesibilidad de los pasos a nivel y los pasos entre andenes de la red de FGV en Valencia. Lotes 2 y 3.
Lote: 2: Lote 2**

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** 21/033

→ **Fecha de modificación** 02/11/2024

→ **Observaciones** Esta modificación viene motivada por la realización de modificaciones no previstas que se ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

→ **Número de modificación** 1

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 11.851,36 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** 14.340,15 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 1.746.770,48 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 2.113.592,29 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Esta modificación viene motivada por la realización de modificaciones no previstas que se ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Condiciones iniciales del contrato

→ **Clasificación CPV**

→ 45234140 - Trabajos de construcción de pasos a nivel.

→ 45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.

→ 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

→ 45234110 - Obras en vías férreas interurbanas.

- 45234115 - Trabajos de señalización ferroviaria.
- 45234160 - Trabajos de construcción de catenarias.

→ Plazo de Ejecución

- 12 Mes(es)
- Observaciones: Lote 2: 8 meses Lote 3: 12 meses

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Valencia/València
- Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **COMSA, S.A.U. Y ELECTROSISTEMAS BACH, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/82, ABREVIADAMENTE UTE MEJORA PASOS LOTE 2 Y 3.**
- Identificador empresa U09804741
- El adjudicatario es una PYME : No
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

- España

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 21/033
- Fecha de Formalización 24/03/2022