



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0612/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-12-2020 a las 01:35 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.itccanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUNQgQK2TEfXGY%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ C/ Cebrián, 3

→ (35003) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono 928379900

→ Fax 928379814

→ Correo Electrónico compras@itccanarias.org

Objeto del Contrato: Contratación mixta consistente en la Construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de un sondeo de captación de agua de mar en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el marco del proyecto SEIDI.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 038 (2019)

→ Fecha de modificación 20/08/2020

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 74.625 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 79.475,63 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 110 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 329 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Debido a retrasos producidos en el suministro de materiales necesarios para la ejecución de contrato, derivados de la situación de alarma sanitaria producida por la COVID-19, se hace preciso ampliar el plazo de ejecución del contrato suscrito por las partes en fecha 25 de noviembre de 2019.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45120000 - Trabajos de perforación y sondeo.

→ 38421110 - Caudalímetros.

→ 38423100 - Manómetros.

→ 45317100 - Trabajos de instalación eléctrica de equipos de bombeo.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

→ Observaciones: Salvo notificación expresa por parte del ITC de su ampliación o prórroga, el plazo máximo para la construcción, suministro, instalación y puesta en marcha será de dos meses, a contar desde la fecha de formalización del contrato, y tendrá vigencia hasta la finalización del período de garantía. En caso de incumplimiento el ITC estará facultado para resolver el contrato.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Canarias

→ Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CANARAGUA CONCESIONES,S.A.**

→ NIF A76624345

→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 74.625 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 79.475,63 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 038 (2019)

→ Fecha de Formalización 29/11/2019

Contrato

→ Contrato Obras sum captacion agua de mar 0612 2019.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=6d0f53d8-054e-42a2-a7a1-b3984d2374b9

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 29/11/2019