



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OBRAS 25/22**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-05-2023 a las 12:29 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBI0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Consistorio, s/n

→ (45071) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Teléfono +34 925330637

→ Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Técnico de ejecución de cubierta de la pista polideportiva CEIP Gómez Manrique.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 13/04/2023

→ Observaciones ampliación de plazo justificada por la necesidad de trabajos previos para acometer la obra contemplada en Proyecto, la demora en la entrega de material metálico, como consecuencia de la situación actual del mercado de materias primas y la dificultad de disponer de energía eléctrica para poder acometer los trabajos de montaje y soldadura habiendo transcurrido un tiempo hasta adoptar la solución definitiva, solicitándose por ello una ampliación de plazo de 2 meses y 1 semana.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación ampliación de plazo justificada por la necesidad de trabajos previos para acometer la obra contemplada en Proyecto, la demora en la entrega de material metálico, como consecuencia de la situación actual del mercado de materias primas y la dificultad de disponer de energía eléctrica para poder acometer los trabajos de montaje y soldadura habiendo transcurrido un tiempo hasta adoptar la solución definitiva, solicitándose por ello una ampliación de plazo de 2 meses y 1 semana.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262520 - Trabajos de albañilería.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→

Observaciones: PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: Dentro del plazo máximo de 15 días naturales desde la formalización del contrato.

↳ Lugar de ejecución

- ↳ En la propia obra.
- ↳ Subentidad Nacional Toledo
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

- ↳ España

Adjudicatario

- ↳ **I-MADE GLOBAL SPAIN, S.L.**
- ↳ Identificador empresa B86639523
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 1
- ↳ Fecha de Formalización 15/11/2022

Contrato

- ↳ Contrato_firmado.pdf
- ↳ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- ↳ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=3b26e197-be72-4f79-a4cf-96e7e9ceac8f