



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA000072342-4**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-09-2024 a las 11:21 horas.



## Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante  
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

### Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

### Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico [contratacion@tragsa.es](mailto:contratacion@tragsa.es)

**Objeto del Contrato: Contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de tubería de hormigón con camisa de chapa durante el periodo 2022 – 2025, en el marco del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU. Modernización CRR del bajo Carrión, Palencia**

## Modificación del contrato

- Número de contrato 666.389
- Fecha de modificación 13/06/2024
- Observaciones El Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) HA RESUELTO:  
Modificar el importe del contrato nº 666.389, derivado del Acuerdo Marco para el suministro de tubería de hormigón con camisa de chapa para el periodo 2022 – 2025, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU, a adjudicar por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. Ref.: TSA000072342-4 (CARRIÓN 1), adjudicado el día 31 de mayo de 2024 a la empresa TRANSWATER SOCIEDAD PORTUGUESA DE TUBOS, debido a la necesidad de incrementar el número de alguna de las unidades inicialmente contratadas, ascendiendo el importe de la modificación a DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (18.798,21 €) IVA no incluido (que supone un 2,46 % del importe del contrato original),  
por lo que el importe total del contrato, tras la citada modificación, ascenderá a SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (782.661,60 €) IVA no incluido, de conformidad con el cuadro adjunto a la comunicación de la Gerencia de Zona de Palencia, perteneciente a la Unidad Territorial nº 3 de TRAGSA.
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
  - Importe total de la modificación (sin impuestos) 18.798,21 EUR.
  - Importe total de la modificación (con impuestos) 22.745,83 EUR.
- Importe total tras la modificación
  - Importe total (sin impuestos) 782.661,6 EUR.
  - Importe total (con impuestos) 947.020,54 EUR.
- Modificación del plazo
  - 0 Año(s)
  -

Plazo total tras la modificación 6 Mes(es)

- **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** El Órgano de Contratación de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) HA RESUELTO: Modificar el importe del contrato nº 666.389, derivado del Acuerdo Marco para el suministro de tubería de hormigón con camisa de chapa para el periodo 2022 – 2025, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU, a adjudicar por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. Ref.: TSA000072342-4 (CARRIÓN 1), adjudicado el día 31 de mayo de 2024 a la empresa TRANSWATER SOCIEDAD PORTUGUESA DE TUBOS, debido a la necesidad de incrementar el número de alguna de las unidades inicialmente contratadas, ascendiendo el importe de la modificación a DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (18.798,21 €) IVA no incluido (que supone un 2,46 % del importe del contrato original), por lo que el importe total del contrato, tras la citada modificación, ascenderá a SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (782.661,60 €) IVA no incluido, de conformidad con el cuadro adjunto a la comunicación de la Gerencia de Zona de Palencia, perteneciente a la Unidad Territorial nº 3 de TRAGSA.

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

- 44163000 - Tuberías y accesorios.

### → Plazo de Ejecución

- Del 01/07/2024 al 30/09/2024

### → Lugar de ejecución

- TT.MM. Villoldo y Carrión de los Condes (Palencia)
- **Subentidad Nacional** Palencia
- **Código de Subentidad Territorial** ES414

### Dirección Postal

- TT.MM. Villoldo y Carrión de los Condes (Palencia) España

## Adjudicatario

### → **Transwater, S.A.**

- **NIF** N0080505A
- **El adjudicatario es una PYME** : Sí
- **País Origen Producto o Servicio** : España

### Dirección Física

- Herdade do Sabugueiro, Estrada Municipal EM527
- (7600-032) São João de Negrilhos, municipio de Aljustrel, Beja, Portugal Portugal

### Contacto

- **Teléfono** +351 284010934
- **Correo Electrónico** geral@transwater.pt

## Información sobre el Contrato

- **Número de Contrato** 666.389
- **Fecha de Formalización** 14/06/2024
- **Fecha de Entrada en Vigor del Contrato** 14/06/2024

