



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0328/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-04-2021 a las 11:50 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.itccanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUNQgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ C/ Cebrián, 3

→ (35003) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

### Contacto

→ Teléfono 928379900

→ Fax 928379814

→ Correo Electrónico [compras@itccanarias.org](mailto:compras@itccanarias.org)

**Objeto del Contrato: Diseño y suministro con instalación y puesta en marcha de una planta piloto de biogás con fines de investigación a ubicar en el nuevo campus de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de L'Université de Nuakchot Al Aasriya (UNA), en el marco del proyecto ENERMAC, cofinanciado en un 85% por el FEDER.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 036

→ Fecha de modificación 26/08/2020

→ Observaciones Las partes acuerdan fijar como plazo intermedio para la conclusión de la fabricación de la planta en la fábrica del adjudicatario, el 23 de diciembre de 2020.

Para el resto de tareas (traslado a Mauritania y finalización de la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la planta) se fija como plazo máximo el 15 de junio de 2021.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 79.848,6 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 79.848,6 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 293 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 479 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La situación de alarma sanitaria producida por la COVID-19, ha generado durante todo el ejercicio 2020 un gran número de inconvenientes y retrasos de muy diversa índole, retrasos en el transporte y recepción de materiales, dificultades en la operativa diaria de las empresas, necesidad de cumplimiento de normativas autonómicas y distinta aplicación de las mismas tanto en el territorio nacional como fuera de él, lo que hace preciso ampliar el plazo de ejecución y modificar la forma de pago del contrato suscrito por las partes en fecha 20 de enero de 2020.

## Condiciones iniciales del contrato

#### → Clasificación CPV

- 42990000 - Máquinas diversas para usos especiales.
- 42980000 - Generadores de gas.
- 45255800 - Trabajos de construcción de plantas de producción de gas.

#### → Plazo de Ejecución

- 4 Mes(es)
- Observaciones: Salvo notificación expresa por parte del ITC de su ampliación o prórroga, el plazo máximo de entrega de la totalidad del objeto a suministrar será de CUATRO (4) MESES, a contar desde la fecha de formalización del Contrato de Suministro.

#### → Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Canarias
- Código de Subentidad Territorial ES70

#### Dirección Postal

- España

### Adjudicatario

- **COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.**
- NIF A46146387
- El adjudicatario es una PYME : No
- País Origen Producto o Servicio : España

#### Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 79.848,6 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 79.848,6 EUR.

#### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 036
- Fecha de Formalización 17/01/2020
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 17/01/2020