



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **P_22_0119**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-10-2023 a las 13:05 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.murcia.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yk8WDahW4ScQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Glorieta de España, 1
→ (30004) Murcia España
→ ES620

Contacto

→ Teléfono 968358600
→ Correo Electrónico contratacion@ayto-murcia.es

Objeto del Contrato: Ampliación de la red de plataformas reservadas destinadas a carriles bici y a carriles bus en el término municipal de Murcia y la implantación de líneas de BTR a través de la reordenación de tráfico y viales en accesos a la ciudad de Murcia
Lote: 2: Lote 2 Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: Santa María de Gracia-El Puntal

Modificación del contrato

→ Número de contrato P_22_0119_L2

→ Fecha de modificación 19/10/2023

→ Observaciones Autorizar la continuación provisional de la ejecución de las obras del LOTE 2 (Carriles bus y Carriles Bici de Murcia. Sector: Santa María de Gracia-El Puntal) modificación que supondrá un incremento del precio del contrato por importe total 538.783,60.- €, más el 21% de I.V.A. (113.144,56.- €), lo que hace un total de 651.928,16.

→ Número de modificación 90401

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 538.783,6 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 651.928,16 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 4.429.835,04 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 5.360.100,4 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Principalmente trata errores en el proyecto de obras inicial, y añadir obras no previstas.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45231600 - Trabajos de construcción de líneas de comunicación.

→ 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

→ 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

→ 45234113 - Demolición de vías.

→ 45316212 - Instalación de semáforos.

→ Plazo de Ejecución

→ 8 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE EDIFESA - COLLOSA**

→ Identificador empresa A46185526 / A47015409

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

Dirección Física

→ Calle Sagunt, 182 - BAJO

→ (46009) Valencia España

Contacto

→ Teléfono 961920809

→ Correo Electrónico estudios2@edifesa.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato P_22_0119_L2

→ Fecha de Formalización 07/11/2022

Contrato

→ P_22_0119 L2 Contrato FDO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=68873901-d70e-44e2-8c9b-6e5187d69bf3