



## ADENDA REVISIÓN DE PRECIOS

**ORGANISMO AUTÓNOMO:** Confederación Hidrográfica del Tajo

**ASUNTO:** ANTEPROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COMARCA AGRARIA DE HERVÁS. TT.MM. LA GARGANTA, BAÑOS DE MONTEMAYOR Y HERVÁS

**CLAVE:** 03.310-0395/2101

La fecha de redacción de este anteproyecto es mayo de 2005.

Con anterioridad a la aprobación del mismo se redactó una adenda, en febrero de 2013, con objeto de actualizar la normativa de aplicación. En este documento se consideró adecuado actualizar el presupuesto de ejecución material aplicando el I.P.C. a la vez que se añadía un nuevo capítulo de gestión de residuos en el presupuesto por un importe de 42.696,27 €.

Tras las consideraciones realizadas por la Subdirección General de Programación Económica y la Intervención y dadas las condiciones actuales del mercado, se decide eliminar dicho índice de actualización, por lo que el presupuesto base de licitación:

Presup. ejecución material anteproyecto 2005	6.926.944,18 €
Gestión de Residuos	42.696,27 €
Presup. ejecución material final	6.969.640,45 €
Beneficio industrial (6% P.E.M)	418.178,43 €
Gastos generales (16% P.E.M)	1.115.142,47 €
Valor estimado del contrato	8.502.961,35 €
I.V.A (21%)	1.785.621,88 €
Presupuesto base de licitación	10.288.583,23 €



Por lo tanto, el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS y VEINTITRES CÉNTIMOS.

Madrid, a 6 de abril de 2015

EL JEFE DE SERVICIO

Daniel Mateos Pañero

LA JEFA DE ÁREA DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS

Gema Torres Sánchez

EL SUBDIRECTORA GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍA

Antonio J. Alonso Burgos

# ANTEPROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COMAR (GARGANTA). CÁCERES.


MATEO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Redacción del proyecto constructivo	45.000,00 €	45.000,00 €										
Ensayos y análisis previos	25.000,00 €	25.000,00 €										
Colectores La Garganta			219.707,89 €	219.707,89 €	219.707,89 €	219.707,89 €	219.707,89 €	219.707,89 €				
Colectores Baños de Montemayor												
Colectores Hervás			129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €		
DAR									114.521,73 €	114.521,73 €	114.521,73 €	114
Pruebas de funcionamiento			187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187
Seguimiento ambiental			8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8
Seguridad y Salud			3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3
Gestión de Residuos			1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1
Presupuesto ejecución material mensual	70.000,00 €	70.000,00 €	549.796,01 €	549.796,01 €	549.796,01 €	549.796,01 €	549.796,01 €	549.796,01 €	444.809,85 €	444.809,85 €	315.405,75 €	315.405
Presupuesto ejecución material acumulado	70.000,00 €	140.000,00 €	689.796,01 €	1.239.592,02 €	1.789.388,04 €	2.339.184,05 €	2.888.980,06 €	3.438.776,07 €	3.883.385,92 €	4.327.995,78 €	4.643.401,53 €	4.958.807
Presupuesto de ejecución acumulado (21 % IVA)	103.334,00 €	208.668,00 €	1.018.276,87 €	1.829.885,75 €	2.641.494,62 €	3.453.103,49 €	4.264.712,36 €	5.076.321,24 €	5.732.654,30 €	6.388.987,37 €	6.854.589,33 €	7.320.191

En Madrid a 6 de abril de 2015

EL JEFE DE SERVICIO

L/




Daniel Mateos Pañero

# TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COMARCA AGRARIA DE HERVÁS (HERVÁS, I GARGANTA). CÁCERES. CLAVE: 03.310-0395/2101

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219.707,89 €	219.707,89 €	219.707,89 €	219.707,89 €												
129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €	129.204,10 €										
				114.521,73 €	114.521,73 €	114.521,73 €	114.521,73 €	114.521,73 €	114.521,73 €						
187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €
8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €
3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €	3.281,66 €
1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €
549.796,01 €	549.796,01 €	549.796,01 €	549.796,01 €	444.609,85 €	444.609,85 €	315.405,75 €	315.405,75 €	315.405,75 €	315.405,75 €	200.884,02 €	200.884,02 €	200.884,02 €	200.884,02 €	200.884,02 €	200.884,02 €
1.789.388,04 €	2.339.184,05 €	2.888.980,06 €	3.438.776,07 €	3.883.385,92 €	4.327.995,78 €	4.843.401,53 €	4.958.807,28 €	5.274.213,03 €	5.589.618,78 €	5.790.502,80 €	5.991.386,82 €	6.192.270,84 €	6.393.154,86 €	6.594.038,88 €	6.794.922,90 €
2.841.494,82 €	3.453.103,49 €	4.264.712,36 €	5.076.321,24 €	5.732.854,30 €	6.388.987,37 €	6.854.589,33 €	7.320.191,30 €	7.785.793,27 €	8.251.395,24 €	8.547.940,23 €	8.844.485,22 €	9.141.030,22 €	9.437.575,21 €	9.734.120,20 €	10.030.665,19 €

En Madrid a 6 de abril de 2015

EL JEFE DE SERVICIO



Daniel Mateos Pañero

LA JEFA DE ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS



Gemma Torres Sánchez

EL SL

**AGRARIA DE HERVÁS (HERVÁS, BAÑOS DE MONTEMAYOR Y LA AVE: 03.310-0395/2101**


13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
														90.000,00 €
														50.000,00 €
														1.318.247,32 €
														1.033.632,83 €
114.521,73 €	114.521,73 €													687.130,37 €
187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €	187.348,52 €						3.372.273,28 €
								15.584,09 €	15.584,09 €	15.584,09 €	15.584,09 €	15.584,09 €	15.584,09 €	93.504,51 €
8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	8.474,84 €	203.396,05 €
3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	3.281,06 €	78.759,82 €
1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	1.779,01 €	42.696,27 €
405,75 €	315.405,75 €	200.884,02 €	200.884,02 €	200.884,02 €	200.884,02 €	200.884,02 €	200.884,02 €	29.119,59 €	29.119,59 €	29.119,59 €	29.119,59 €	29.119,59 €	29.119,59 €	
4.213,01 €	5.589.618,78 €	5.790.502,80 €	5.991.386,82 €	6.192.270,84 €	6.393.154,86 €	6.594.038,88 €	6.794.922,91 €	6.824.042,50 €	6.853.162,09 €	6.882.281,68 €	6.911.401,27 €	6.940.520,86 €	6.969.640,45 €	
5.793,21 €	8.251.395,24 €	8.547.940,23 €	8.844.485,22 €	9.141.030,22 €	9.437.575,21 €	9.734.120,20 €	10.030.665,19 €	10.073.851,53 €	10.116.637,87 €	10.159.824,21 €	10.202.610,55 €	10.245.596,89 €	10.288.583,23 €	

DE ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS



Gema Torres Sánchez

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍA



Antonio J. Alonso Burgos