Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **60/VC-135/21**
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-09-2022 a las 11:36 horas.

Entidad Adjudicadora

- **INSS-Servicios Centrales-Dirección General**
- Tipo de Administración Administración General del Estado
- Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Perfil del Contratante
  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Cpj8L%2FWUR9IQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

- Padre Damián, 4 y 6
- (28036) Madrid España
- ES300

Contacto

- Correo Electrónico
  contratacion.administrativa1.inss@seg-social.es

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras de reforma en los edificios de Gran Vía de Don Diego López de Haro 89, Avda. de Sabino Arana 3 y c/ Rodríguez Arias 70 de Bilbao (Bizkaia), para CAISS y UMEVI.

Modificación del contrato

- Número de contrato 60/VC-135/21
- Fecha de modificación 26/08/2022
- Observaciones Expediente nº 60/MD-1/23_VC-135/21
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
  - Importe total de la modificación (sin impuestos) 128.320,46 EUR.
  - Importe total de la modificación (con impuestos) 155.267,76 EUR.
- Importe total tras la modificación
  - Importe total (sin impuestos) 2.017.205,46 EUR.
  - Importe total (con impuestos) 2.440.818,61 EUR.
- Modificación del plazo
  - 4 Mes(es)
  - Plazo total tras la modificación 14 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación En primer lugar, por una serie de imprevistos surgidos durante la obra y, en segundo lugar, por la evolución en la forma de atención al público tras dos años de pandemia, que ha llevado a reconsiderar algunos cambios en la distribución. Por otra parte, con posterioridad a la aprobación del proyecto original, la Gerencia de Informática solicitó realizar algunos cambios de distribución que afectan a las mediciones e implican la adición de nuevas partidas. El técnico superior del Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos, en fecha 6 de abril de 2022, emitió un informe favorable por considerar “adecuada y conveniente la propuesta para corregir los problemas detectados en la ejecución de la obra, no previsibles durante la redacción del Proyecto pero que deben ser resueltos para permitir la continuidad y seguridad de las obras".

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
  - 45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.
- Plazo de Ejecución
  - 10 Mes(es)
- Lugar de ejecución
  - Ejecución de las obras de reforma en los edificios de Gran Vía de Don Diego López de Haro 89, Avda. de Sabino Arana 3 y c/ Rodríguez Arias 70 de Bilbao (Bizkaia), para CAISS y UMEVI.
  - Subentidad Nacional Bizkaia
  - Código de Subentidad Territorial ES213

Dirección Postal

- Gran Vía de Don Diego López de Haro 89, Avda. de Sabino Arana 3 y c/ Rodríguez Arias 70 de Bilbao (Bizkaia)
- (48011) Bizkaia España

Adjudicatario

- **PROYECON GALICIA,S.A.**
- NIF A32032039
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 60/VC-135/21
- Fecha de Formalización 05/10/2021
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 05/10/2021

ID 0000009366232 | UUID 2022-165372 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 19 Sep 2022 11:36:15:151 CEST N.Serie 156200810447047174482276899463763928453 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020