ANEJO. PLAN DE OBRAS

UNIDADES DE OBRA	MESES																														TOTAL	%
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
	1ª QUINCENA	2ª QUINCENA	3ª QUINCENA	4ª QUINCENA	5ª QUINCENA	6ª QUINCENA	7ª QUINCENA	8ª QUINCENA	9ª QUINCENA	10ª QUINCENA	11ª QUINCENA	12ª QUINCENA	13ª QUINCENA	14ª QUINCENA	15ª QUINCENA	16ª QUINCENA	17ª QUINCENA	18ª QUINCENA	19ª QUINCENA	20ª QUINCENA	21ª QUINCENA	22ª QUINCENA	23ª QUINCENA	24ª QUINCENA	25ª QUINCENA	26ª QUINCENA	27ª QUINCENA	28ª QUINCENA	29ª QUINCENA	30ª QUINCENA		
DEMOLICIONES	8,097.38 €																														8,097.38 €	1.83%
MOVIMIENTO DE TIERRAS		3,648.95 €																													3,648.95 €	0.83%
RED DE SANEAMIENTO		1,347.64 €	1,347.64 €																												2,695.28 €	0.61%
CIMENTACIÓN			7,949.19 €	7,949.19 €																											15,898.38 €	3.60%
ESTRUCTURAS					12,058.67 €	12,058.67 €	12,058.67 €	12,058.66 €																							48,234.67 €	10.93%
ALBAÑILERÍA									9,357.41 €	9,357.41 €	9,357.41 €	9,357.41 €	9,357.41 €	9,357.40 €																	56,144.45 €	12.72%
CUBIERTA									6,231.37 €	6,231.38 €																					12,462.75 €	2.82%
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES									3,842.06 €	3,842.06 €	3,842.07 €	3,842.07 €																			15,368.26 €	3.48%
REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS															9,449.30 €	9,449.30 €	9,449.31 €	9,449.31 €													37,797.22 €	8.56%
REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS																			14,508.23 €	14,508.23 €	14,508.23 €	14,508.23 €									58,032.92 €	13.15%
CARPINTERÍA ALUMINIO, VIDRIOS Y CERRAJERÍA																					15,227.32 €	15,227.32 €	15,227.32 €	15,227.33 €							60,909.29 €	13.80%
CARPINTERÍA MADERA																							2,727.37 €	2,727.37 €							5,454.74 €	1.24%
INST. FONTANERÍA, DESAGÜES Y SANITARIOS											2,890.27 €	2,890.27 €	2,890.27 €	2,890.28 €																	11,561.09 €	2.62%
INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN													7,930.00 €	7,930.00 €																	15,860.00 €	3.59%
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO																												385.12 €			385.12 €	0.09%
PINTURAS																									2,123.53 €	2,123.53 €	2,123.54 €				6,370.60 €	1.44%
URBANIZACIÓN EXTERIOR																											2,376.24 €	2,376.23 €	2,376.23 €	2,376.23 €	9,504.93 €	2.15%
CONTROL DE CALIDAD					706.23 €	706.24 €																									1,412.47 €	0.32%
GESTIÓN DE RESIDUOS	982.85 €	982.86 €																													1,965.71 €	0.45%
SEGURIDAD Y SALUD	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.96 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	413.95 €	12,418.69 €	2.81%
INST. ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y CLIMA										9,529.96 €	9,529.97 €	9,529.97 €	9,529.96 €	9,529.97 €	9,529.97 €																57,179.80 €	12.95%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	15,887.60 €		18,073.94 €		26,357.73 €		24,945.25 €		49,219.57 €		52,067.36 €		60,243.21 €		29,256.49 €		19,726.54 €		29,844.37 €		60,299.00 €		36,737.29 €		5,074.96 €		8,089.03 €		5,580.36 €		**441,402.72 €**	100.00%
PORCENTAJE MENSUAL	3.60%		4.09%		5.97%		5.65%		11.15%		11.80%		13.65%		6.63%		4.47%		6.76%		13.66%		8.32%		1.15%		1.83%		1.26%		100.00%	
PORCENTAJE AL ORIGEN	3.60%		7.69%		13.67%		19.32%		30.47%		42.26%		55.91%		62.54%		67.01%		73.77%		87.43%		95.75%		96.90%		98.74%		100.00%			