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INFORME DA OFICINA TECNICA MUNICIPAL

ASUNTO: INFORME DE AVALIACION DE OFERTAS TECNICAS
OBRA: CONSTRUCION DA NOVA ESCOLA INFANTIL NO PARQUE FERRO UCHA

PROCEDEMENTO: CONTRATO DE OBRAS - PROCEDEMENTO ABERTO
SIMPLIFICADO

Asignacién de tarefa T/2024/6714 polo Xestiona solicitando informe de data 10 de setembro de 2024

En relacién ao requirimento do unidade de Contratacién relativo a emision
do informe de avaliacion das ofertas técnicas presentadas polas distintas
empresas participantes no proceso de contrataciéon da obra “CONSTRUCION
DA NOVA ESCOLA INFANTIL NO PARQUE FERRO UCHA’, de acordo cos
criterios non automaticos establecidos nas clausulas particulares dos pregos
do contrato, debo informar:

¢32070ec126efd9a

Fétima Souto Dominguez (1 para 1)

1) ANTECEDENTES

'3 1. Con data 14.08.2024 por Resolucién de alcaldia (Decreto 2024-3153),
aprobouse o expediente de contratacion de obra e pregos, mediante
procedemento aberto simplificado, para “PROXECTO BASICO E DE

EXECUCION PARA CONSTRUCION DA NOVA ESCOLA INFANTIL NO PARQUE
FERRO UCHA".

2. Con data 10.09.2024 a Mesa de Contratacién relnese para a
adxudicacién do contrato da antedita obra co obxecto de proceder a
apertura e cualificacibn da documentacién administrativa e oferta
técnica, contida no sobre electrénico 1, presentados polas distintas
empresas participantes no proceso de contratacion.

En dita reunién a Mesa acorda o traslado da documentacién aos servizos
técnicos municipais para que emitan o correspondente informe de
avaliacién de acordo cos criterios non automaticos establecidos nas
cldusulas particulares do prego.

I1) INFORME

Emitese o presente informe no marco do procedemento de adxudicacién dos
contratos das Administraciéns Publicas en cumprimento do establecido nos
artigos 145, 146 e 147 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do
Sector Publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafol as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE,
de 26 de febreiro de 2014 (LCSP), e do establecido na cldusula 72 do Prego
de Clausulas Administrativa Particulares (PCAP) que rexen a licitacién.

A. PROPOSICIONS ADMITIDAS

Pola secretaria da Mesa de Contrataciéon inférmase que as seguintes
empresas foron admitidas na licitacion:

Licitador Representante Sede
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES ;
LAUREANO COVELO, SL Angel Covelo Porto Ponteareas
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.LU. {José Manuel Castro Senra Redondela
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B. CRITERIOS DE VALORACION TECNICA

Os criterios de valoracidon técnica son os contemplados na clausula 112 do
PCAP. De conformidade cos mesmos, a valoracion maxima da oferta técnica
suxeita a xuizos de valor é de 25 puntos e consisten na elaboracién dun
programa de construcion das obras con detalle e explicacién, baixo a
seguinte descricién e criterios:

“Avaliarase a presentacion dun programa de construcién das obras que
asegure a sua execucién nos prazos parciais e totais, de ser o caso, obtidos
a partir dun estudo de tempos e actividades, e a sua coherencia co prazo de
execucion ofertado. Devandita analise explicitarase a través dunha memoria
e graficos de tamano non superior a oito paxinas, a unha cara, e en formato
DIN A4, podendo incorporarse diagramas de tamarno superior, ata un
maximo de tres paxinas.

Valorarase sequndo o0s seguintes criterios:

1) Grao de optimizacion de prazos e fases con enumeracion e descricion das
actividades para realizar;

2) Estudo da programacion mediante diagramas con desenvolvemento das
unidades de obra, indicando as actividades que a condicionan ao derivarse
de actividades criticas;

3) Memoria explicativa xustificativa dos rendementos previos que garanta o
prazo ofertado.”

C. ANALISE DAS OFERTAS TECNICAS

A documentacién técnica suxeita a xuizos de valor entregouse co sobre
electronico n.2 1. Da apertura do devandito sobre obtense o seguinte:

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, S.L.
presenta: Oferta técnica (8 paxinas con diagramas) onde se describe o
proceso construtivo; a relacién dos provedores; unha proposta para
implantaciéon de instalaciéns e provisiéns; organigrama do persoal e taboa
cos equipos de traballo; calculo de rendementos da obra e diagrama de
Gantt.

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.U presenta: Oferta técnica
(11 paxinas con diagramas) onde figura unha andlise do proxecto e
descricién dos procesos construtivos; a descricién dos principais procesos
de execucién; descricion do proceso construtivo; os medios auxiliares e
materiais mais destacados propostos para o desenvolvemento das obras; os
medios humanos asignados; tdboa cos rendementos da obra; diagrama de
Gantt.

Cualitativamente expoéfiense a continuacién os motivos que levardn &
obtenciéon das puntuaciéns.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, S.L.

1) Grao de optimizacion de prazos e fases con enumeracion e
descricion das actividades para realizar:

Describese de maneira xenérica o proceso construtivo pero non se
enumeraron e descrito de maneira clara e detallada todas as actividades
a realizar. A proposta de implantacién de instalaciéns e provisions,
manifesta que se consideran aspectos como a loxistica da obra e a
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organizacién do espazo de traballo, o cal contrible a unha optimizacién
dos prazos e fases da obra.

A presentaciéon dunha tdboa cos materiais e provedores demostra que a
empresa considerou aspectos clave para a optimizacidon de prazos, como
a dispofibilidade de materiais e a loxistica de subministracién, e indica
unha planificaciéon coidadosa e un enfoque na eficiencia loxistica.

2) Estudo da programacion mediante diagramas con
desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades
que a condicionan ao derivarse de actividades criticas:

A planificacién inclde un diagrama de Gantt detallado e ben desenvolvido
gque mostra claramente as unidades de obra e as actividades criticas.
Ademais, a taboa de rendementos asociada ofrece unha visidon mais
detallada de como se calculan os tempos estimados para cada tarefa.

O prazo de execucién que reflicte este diagrama é de 261 dias.

3) Memoria explicativa xustificativa dos rendementos previos que
garanta o prazo ofertado:

A memoria é completa e proporciona unha xustificacién sélida dos
rendementos previos, demostrando claramente como se garantird o
prazo ofertado. Ademais contén un organigrama do persoal para a obra e
a composiciéon dos equipos de traballo, que inclie tanto a man de obra
Ccomo a maquinaria necesaria, o que demostra a capacidade do licitador
para cumprir cos tempos establecidos.

CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.LU

1) Grao de optimizacion de prazos e fases con enumeracion e
descricion das actividades para realizar:

O licitador presenta unha secuenciacién detallada das fases de obra,
comezando con movementos de terras e cimentaciéns, seguido por
cubertas, fachadas, compartimentacién interior, revestimentos, e
carpinterias. Establecéronse duas lilas de produciéon (arquitectura e
instalaciéns) que permiten a simultaneidade de traballos, optimizando o
uso do tempo. A descricidén das actividades é clara e especifica, incluindo
detalles técnicos sobre os materiais e técnicas utilizadas en cada fase, o
gue asegura que a obra se executara de maneira eficiente.

InclUese unha taboa cun total de 10 equipos de traballo con asignacién
de persoal e maquinaria, o que garante a capacidade de execucién do
proxecto.

Mantén o prazo de duraciéon total da obra en 12 meses finalizando o 13
de outubro de 2.024.

2) Estudo da programacion mediante diagramas con
desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades
que a condicionan ao derivarse de actividades criticas:

A inclusién dun diagrama de Gantt proporciona unha visualizacién clara
da secuencia temporal das actividades e a relacién entre elas, o que
permite identificar as actividades criticas.

Ou prazo de execucion que reflicte este diagrama é de 260 dias.

3) Memoria explicativa xustificativa dos rendementos previos que
garanta o prazo ofertado:

A memoria é sélida e realista, e inclle unha taboa de rendementos que
xustifica os tempos necesarios para cada actividade, baseandose nas
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condicidns especificas da obra. Ademais, o licitador considerou aspectos
clave como os factores climaticos e urbanos, e incluiu medidas
correctoras para manter o cronograma en caso de imprevistos.

A inclusion de técnicos especializados e a prevision de realizar unha
revision técnica do proxecto previa a execucién das instalacions mostra
un alto grao de previsién e control sobre os rendementos e prazos.

A memoria explicativa reférzase coa inclusién dos medios auxiliares e
materiais mais destacados que garantiza que os rendementos sexan
consistentes e cimpranse os prazos ofertados.

En resumen:

A proposta do Licitador 1 destaca por ofrecer un enfoque mais detallado e
integral. A sua planificacién abarca de maneira mais exhaustiva aspectos
clave da loxistica, a organizacién do espazo e a xestion dos materiais e
provedores, demostrando unha preparacion coidada que optimiza os
recursos dispofibles, o que pode contribuir de maneira significativa a
optimizacién dos prazos e fases do proxecto.

A proposta do licitador 2 destaca por presentar unha estratexia de
execucion baseada na implementacion de ddas lihas de producion
principais, describindo de maneira clara e detallada todas as actividades, o
que manifesta cofiecemento do proceso construtivo e permite unha
execucion eficiente e ben coordinada do proxecto.

111) CONCLUSION

Analizada a documentacién presentada e tras valorar as correspondentes
ofertas obtéfiense as puntuacidons técnicas (PT) totais, sobre unha
valoracién mdéxima de 25 puntos, que figuran no cadro seguinte:

Licitador PT (s/25 Puntos)
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, SL 25
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.LU. 23

Este é o resultado do Informe Técnico que se eleva a Mesa de Contratacién,
para os efectos oportunos, afirmando veracidade no exposto e
obxectividade na avaliacién practicada.

O cal se informa aos efectos oportunos.

En Ponteareas, docgmento asinado dixitalmente 6 marxe.
A Coordinadora da Area de Urbanismo
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