,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
oy Numero de Expediente 17840091700

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico el 04-08-2022

&= alas 13:39 horas.

Entidad Adjudicadora

-= Direccion General de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria
-= Tipo de Administracion Administracion General del Estado

-+ Actividad Principal 23 - Administracién Financiera y Tributaria

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://contrataciondelestado.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7z4XPGe5E%2Bw%3D

Direccion Postal Contacto

- ¢/ Lérida 32 - Correo Electronico contratacion@correo.aeat.es
-+ (28020) Madrid Espafia

-+ ES300

Objeto del Contrato: Servicio de Gestion Integral de las telecomunicaciones de la AEAT
Lote: 002: Comunicaciones moviles

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 01

-+ Fecha de modificacion 03/08/2022

-+ Observaciones La modificacion obedece a la necesidad de la supresién durante la prérroga de la renovacion de los
terminales de gama media lo que supone una modificacion del contrato a la baja por importe de 508.212,01 euros IVA
incluido y la renovacion por obsolescencia, de 710 unidades de terminales modelo Samsung Galaxy X-Cover 5, lo que
supone una modificacion del contrato al alza por importe de 177.833,70 euros IVA incluido.

-+ Nimero de modificacion 1

-+ Modificacién del importe

-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) -273.039,93 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) -330.378,31 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z Importe total (sin impuestos) 860.688,87 EUR.

- |mporte total (con impuestos) 1.041.433,54 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-2 2 ARO(S)

- Plazo total tras la modificacion 6 Afio(s)

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Prérroga con modificacién del contrato firmado el 21 de septiembre de 2018. La
modificacién obedece a la necesidad de la supresion durante la prérroga de la renovacién de los terminales de gama
media lo que supone una modificacion del contrato a la baja por importe de 508.212,01 euros IVA incluido y la
renovacion por obsolescencia, de 710 unidades de terminales modelo Samsung Galaxy X-Cover 5, lo que supone una
modificacién del contrato al alza por importe de 177.833,70 euros IVA incluido.

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV
- 64200000 - Servicios de telecomunicaciones.



http://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7z4XPGe5E%2Bw%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=582f7782-ce06-4bcc-a6c4-c0e9a9b7bc8c

" Plazo de Ejecucién
-+ 4 ARO(S)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Espafa
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ TELEFONICA MOVILES ESPARA SA
- NIF A78923125
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Informacioén sobre el Contrato

-+ Nimero de Contrato 01
- Fecha de Formalizacion 21/09/2018
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