
Contacto

Teléfono 915066224
Correo Electrónico comprasmercancias@renfe.es

Dirección Postal

Av. Ciudad de Barcelona 4
(28007) Madrid España
ES300

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 2017-01744 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-08-2024 a
las 12:07 horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección General de Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A.
Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
Actividad Principal 108 - Servicios de transporte ferroviario
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.renfe.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Vp1V9ecsuUoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Implantación de equipos ERTMS Versión Baseline 3 en diferentes series de trenes
gestionados por Renfe Mercancías S.M.E, S.A.

Modificación del contrato

4600000614Número de contrato 
15/03/2024Fecha de modificación 

II Protocolo adicional al Acuerdo Marco 4600000614 por ampliación de plazo, cuya nueva vigencia es elObservaciones 
31.12.2025.

2Número de modificación 
Modificación del importe

0 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
0 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
1.637.751,06 EUR.Importe total (sin impuestos) 
1.981.678,78 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
42 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 65 Mes(es)

Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 
no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

El proyecto requiere de una ampliación de plazo dado que se ha visto retrasado por lasDescripción de la Modificación 
cuestiones que se exponen a continuación:
 - Amplio plazo requerido para la obtención de las “Consignas de Pruebas” por
parte de ADIF desde la solicitud realizada por ALSTOM, siendo una circunstancia ajena a Renfe Mercancías.
 - Falta de
disponibilidad de vía por parte de ADIF para hacer pruebas, todo ello debido a las obras en las líneas de alta de velocidad
y a la falta de información acerca de los parámetros de ERTMS proporcionada por ADIF, siendo una circunstancia ajena a
Renfe Mercancías.
 - Falta de disponibilidad de material rodante y maquinistas, dada la especificidad de las pruebas, que
requerían que la locomotora circulase con una composición completa de coches.

Condiciones iniciales del contrato

http://www.renfe.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Vp1V9ecsuUoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Clasificación CPV
34631000 - Partes de locomotoras o material móvil.

Plazo de Ejecución
34 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Adjudicatario

ALSTOM TRANSPORT, S.A.
Identificador empresa FR53389191982
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : Francia

Dirección Física

RUE ALBERT DHALENNE 48
(93400) SAINT-OUEN Francia

Contacto

Teléfono +34 629199581
Correo Electrónico juan-jose.lopez-banos@alstomgroup.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 4600000614
Fecha de Formalización 27/07/2020
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