
Contacto

Teléfono +34 928301150
Correo Electrónico juridico@gesplan.es

Dirección Postal

León y Castillo, 54
(35003) Las Palmas de Gran Canaria España
ES705

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 830/2023 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-09-2024 a
las 14:10 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.
Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad regional
Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.gesplan.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=w78rKG9yihJ7h85%2 Fpmmsfw%3D%3D

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras del del proyecto de mejora y cualificación del área comercial
abierta de Artenara. T.M. Artenara, isla de Gran Canaria”, perteneciente al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

Modificación del contrato

830/2024Número de contrato 
05/09/2024Fecha de modificación 

2Número de modificación 
Modificación del importe

0 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
0 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
549.186,71 EUR.Importe total (sin impuestos) 
587.629,78 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
1 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 1 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.
45233250 - Trabajos de pavimentación, excepto carreteras.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Observaciones: Los cinco meses son a partir de la firma del acta de comprobación de replanteo

http://www.gesplan.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=w78rKG9yihJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=6VwaIPNKzFD2sA1Xjxw9/rOF1/4PB5QR1Cz7a3mlcGKND%2BQP9aUdT3eouNypisnjYSTQTbvFgKS4BSl%2B3WHvIPAHFs1FFXp76Zh/4ghvbCYC1/zDIE0Kw/PWNnLS0Z0z&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D


Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Gran Canaria
Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

España

Adjudicatario

Fomento y Construcciones Roque Nublo S.L.
NIF B76041656
El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

Guatemala, 25
(35240) Ingenio España

Contacto

Teléfono +34 928780316
Correo Electrónico administracion@roquenubloconstrucciones.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 830/2024
Fecha de Formalización 14/03/2024

Contrato

Contrato Roque Nublo.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6d0ae49-1265-4639-8eae-7a70301caebe

ID 0000014107161 |  2024-000944701 | Thu, 05 Sep 2024 14:10:12:678 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
6364224709593043641779337007929662584 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6d0ae49-1265-4639-8eae-7a70301caebe
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6d0ae49-1265-4639-8eae-7a70301caebe

