
Contacto

Teléfono 976198046
Fax 976198232
Correo Electrónico malon@dpz.es

Dirección Postal

Plaza De España Nº 6
(50511) Zaragoza España
ES243

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 1/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-08-2019
a las 10:16 horas.

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Malón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MIK4js9fRCcQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Renovación de la pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento de
vías urbanas de Malón (Carretera Barillas)

Modificación del contrato

1/2019Número de contrato 
06/08/2019Fecha de modificación 

Que por razón de interés público, debido a las siguientes causas imprevistas, al llevarse a cabo losObservaciones 
trabajos de apertura de zanjas para la colocación del saneamiento y abastecimiento de la calle, aparece una acequia
en mal estado de entubación, materiales en mal estado, debido a ello es necesario proceder a la entubación de la
acequia para poder continuar con las labores de pavimentación y renovación de redes, es necesaria una modificación
del contrato de obras.

1Número de modificación 
Modificación del importe

7.316,77 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
8.853,29 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
56.687,18 EUR.Importe total (sin impuestos) 
68.591,49 EUR.Importe total (con impuestos) 

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicadorJustificación de la Modificación 

diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Que por razón de interés público, debido a las siguientes causas imprevistas, alDescripción de la Modificación 
llevarse a cabo los trabajos de apertura de zanjas para la colocación del saneamiento y abastecimiento de la calle,
aparece una acequia en mal estado de entubación, materiales en mal estado, debido a ello es necesario proceder a la
entubación de la acequia para poder continuar con las labores de pavimentación y renovación de redes, es necesaria
una modificación del contrato de obras.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45233251 - Trabajos de repavimentación.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MIK4js9fRCcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=430bc66e-019d-4148-85b8-abc310f7d3ec


Lugar de ejecución
AYUNTAMIENTO DE MALON
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA 6
(50511) ZARAGOZA MALON España

Adjudicatario

CONSTRUCCIONES CIVILES ARILLA,S.L.U.
NIF B99307662

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 49.370,41 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 59.738,2 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 1/2019
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