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 Consejería de Obras Públicas,  
Ordenación del Territorio y Urbanismo 
Dirección General de Obras Públicas 

 

Servicio de Supervisión y Apoyo Técnico 

 

 
SERVICIO DE SUPERVISION Y APOYO TÉCNICO 
C/ Alta, 5 – 5ª planta (entrada por Rampa Sotileza) 39008 Santander −  www.carreterasdecantabria.es 

 

 
 

ACTA DE REPLANTEO  

 

PROYECTO: “MEJORA DE PLATAFORMA CA-500 ALTO DE LAREDO – SEÑA PK 0+000 AL PK 2+950. 

TRAMO: ALTO DE LAREDO – SEÑA. Clave: 01/20-6/50”.  
 
Personado en el lugar de emplazamiento de las obras, D. Francisco Juntadez Ortiz, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos; Jefe del Servicio de Supervisión y Apoyo Técnico y a su vez Ingeniero Director 
del contrato, se ha procedido al reconocimiento de la carretera y al replanteo del proyecto aprobado. 

 
De la confrontación realizada se comprueba, en primer lugar, la realidad geométrica de las obras 

proyectadas coincidiendo sensiblemente el replanteo de la obra con las propias previsiones del proyecto. Por 
tanto, se confirman cuantos supuestos se establecen en el propio Proyecto como básicos para la ejecución 
de las obras, deduciéndose la viabilidad del mismo.  

 
En relación a la disponibilidad de los terrenos precisos para el normal desarrollo del contrato, se 

informa de que no se dispone del total de los terrenos necesarios a la fecha actual, debiendo procederse a 
tramitar un expediente expropiatorio al efecto. 

 
Todo lo cual se hace constar en la presente Acta a los efectos prevenidos en el artº 236 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y artº 138.2 del Reglamento General de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 
 
Santander, a la fecha de la firma electrónica 
   
 
 
      

EL DIRECTOR DEL CONTRATO y 
JEFE DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y APOYO TÉCNICO 
 
 
 
 
Francisco JUNTÁDEZ ORTIZ 
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