,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ ng Numero de Expediente SE. 02/2018 SARA

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 03-09-2020 a

iz L & las 12:15 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Rectorado de la Universidad de Malaga

-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 20 - Investigacion, Desarrollo e Innovacion
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.uma.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y9g71PkKapYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Avda. Cervantes, s/n -z Correo Electronico serviciodecontratacion@uma.es
-+ (29071) Méalaga Espafia

- ES617

Objeto del Contrato: Redaccion de Proyecto Basico y de Ejecucion, Direccion de Obra, Direccién de
Ejecucién de la Obra, Estudio de Seguridad y Coordinacién de Seguridad y Salud para la reforma de la
Sala de Grados y Ampliacidn de la Facultad de Filosofiay Letras de la Universidad de Malaga

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato SE 02/2018SARA
-+ Fecha de modificacion 29/07/2020
-+ Observaciones El proyecto modificado deriva de circunstancias que no pudieron ser previstas
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacién del importe
-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 219.865,1 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 266.036,77 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 582.370,19 EUR.
-z |mporte total (con impuestos) 704.667,93 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 1 Mes(es)
-z Plazo total tras la modificacion 3 Mes(es)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripcion de la Modificacion Responder a las necesidades surgidas asi como a los requerimientos de Urbanismo e
informe pericial estructural

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 71000000 - Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion.

-+ Plazo de Ejecucion

s



http://www.uma.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y9g71PkKapYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1b56d675-0d29-4007-a52f-247152b38a57

4 Mes(es)

- Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional ESPANA
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ HNG Arquitectura Moderna S.L.

- NIF B84740794

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafia

Importes de Adjudicacion

- |[mporte total ofertado (sin impuestos) 362.505,09 EUR.
-+ |[mporte total ofertado (con impuestos) 438.631,16 EUR.

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato SE 02/2018SARA
-» Fecha de Formalizacion 01/04/2019

ID 0000005615297 | UUID 2020-195834 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 03 Sep 2020 12:15:32:833 CEST N.Serie
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