,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ ng Numero de Expediente ACE/231/21/0BRA/01

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 27-07-2023 a

iz L & las 14:38 horas.

" Entidad Adjudicadora

-= Consejo de Administracion de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. (ACUAES)
-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 5 - Proteccién del medio ambiente

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.acuaes.com

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQC|5SHWQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Agustin de Betancourt, 25-42 planta - Telefono 915986270

-+ (28003) Madrid Espafia -+ Fax 915350502

-+ ES300 -z Correo Electronico contratacion@acuaes.com

Objeto del Contrato: Ejecucion de las obras, puesta en marcha y explotacidon en pruebas del Proyecto de
ampliacién de la Estacion Depuradora de Aguas Residuales y mejora del Saneamiento de Miranda de
Ebro (Burgos).

Modificacion del contrato

- NUmero de contrato ACE/231/21/OBRA/01
-+ Fecha de modificacion 29/06/2023
-+ Observaciones Segun lo indicado en el acuerdo e informe juridico que se publican con este anuncio
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacién del importe
-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 1.110.924 EUR.
- Importe total de la modificacion (con impuestos) 1.344.218,04 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- |mporte total (sin impuestos) 13.297.602,37 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 16.090.098,86 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 5 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 42 Mes(es)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripcion de la Modificacion Segun lo indicado en el acuerdo e informe juridico que se publican con este anuncio

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45252100 - Trabajos de construccién de plantas depuradoras de aguas residuales.

-z Plazo de Ejecucion
-+ 61 Mes(es)

s



http://www.acuaes.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2bbbd34-9b35-44a3-8b04-2ee22efe16ab

Observaciones: Segun detalle que se indica en el Punto 5 del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas
Particulares que establece 61 meses de ejecucion. No obstante el plazo maximo total para las distintas fases del
contrato, al coincidir temporalmente las Fases Il y Ill, seria de TREINTA'Y SIETE (37) MESES

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Burgos
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES412

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ UTE GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
-+ NIF B46017018

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ El adjudicatario es un grupo de operadores econémicos: : Si

Direccion de Visita

-+ Zaragoza Espafia

Informacion sobre el Contrato

-z NUmero de Contrato ACE/231/21/OBRA/01
-# Fecha de Formalizacion 28/03/2022
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