,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |

jnlf JE Numero de Expediente 636/2023 del 5
P. £ -'h . ., L. Biblico
- [[[+ % Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico el 07-08-2024 a
iz ' & las 09:21 horas.
Entidad Adjudicadora
-+ Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino
-= Tipo de Administracion Autoridad local
-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
- Sitio Web http://tierradelvino.sedelectronica.es
-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cxz8y4ikBWkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D
Direccion Postal Contacto
-+ Adarve, 5 -+ Teléfono +34 962173586
-+ (46300) Utiel Espafia -+ Correo Electronico mancomunidad@tierradelvino.es
-+ ES523

Objeto del Contrato: el desarrollo del servicio de asistencia técnica para el desarrollo e implementacién
de una Smart Office en Tierra Bobal, en el marco del «Plan de Recuperacién, Transformaciéon y
Resiliencia — financiado por la Unién Europea, NextGenerationEU.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 636/2023
-+ Fecha de modificacion 30/07/2024
-+ Observaciones Ampliacién del plazo de ejecucion del contrato de servicio de asistencia técnica para el desarrollo e
implementacion de una Smart Office hasta el proximo dia 30 de noviembre de 2024
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacion del importe
-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 32.326,61 EUR.
-+ Importe total de la modificacién (con impuestos) 39.115,2 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 32.326,61 EUR.
-z mporte total (con impuestos) 39.115,2 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 3 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 12 Mes(es)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Acordar la ampliacion del plazo de ejecucion del contrato hasta el proximo dia 30 de
noviembre de 2024; confirmar que esta ampliacion de plazo no supone incremento alguno de la cantidad inicialmente
asignada a la ejecucion del contrato

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 72220000 - Servicios de consultoria en sistemas y consultoria técnica.



http://tierradelvino.sedelectronica.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cxz8y4ik8wkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab690611-7abd-4deb-9c10-29a4ae5cc15d

-z Plazo de Ejecucién
-+ 9 Mes(es)
-+ Observaciones: clausula séptima del PCAP

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Valencia/Valéncia
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES523

Direccion Postal

-+ C/ Adarve, 5 - 12
-+ (46300) Utiel Espafia

Adjudicatario

-+ Kalmas Gestion Empresarial S.L.

-= NIF B54242193

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafia

Direccion Fisica

-+ Finestrat Espafia

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 636/2023
-+ Fecha de Formalizacion 04/12/2023

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 30/11/2023
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