
INFORME  SOBRE  PROPUESTA  TÉCNICA  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE
JUICIO DE VALOR  PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS  OBRAS “MEJORA EN EL INTERCAMBIADOR
DE TRANSPORTES RIO IRO. NUEVO APEADERO” CHICLANA DE LA FRONTERA.

Conforme a lo acordado por la Mesa de Contratación en reunión celebrada el 19 de octubre
de 2022, siendo la única empresa admitida a la licitación PROBISA VIAS Y OBRAS SLU - OVISA
PAVIMENTOS Y OBRAS SLU , se emite el siguiente informe.

PUNTO 1  .  - Los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor serán los
reflejados en el apartado 11 del PCAP, hasta un total posible de 25 puntos, correspondiendo con el
desglose siguiente:

1. Alcance y contenido de la memoria justificativa del programa de obras (hasta 12,00 puntos).

- Previsiones de acceso y circulación (1pto) :

Accesos, itinerarios 0,50 puntos

Plan de tráfico, cortes, planificación. 0,50 puntos

-Localización de puntos de conexión y suministros. (1pto):

Puntos de conexión localización 0,50 puntos

Tramitación, solicitudes o alternativas 0,50 puntos

-Condiciones de implantación de equipos. (1pto)

Ubicación física (planos y descripción) 0,50 puntos

Desarrollo implantación, tiempos 0,50 puntos

-Estimación de tiempos para replanteos, permisos, etc.(1pto):

Previsión 0,50 puntos

Desarrollo 0,50 puntos

-Métodos operativos para la realización de la obra (4 ptos):

Definición,procedimientos
constructivos 2,00 puntos

Calidad y conocimiento de los métodos
empleados

2,00 puntos
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-Previsiones  de  equipos,  maquinarias,  medios  auxiliares,  mano  de  obra  e  instalaciones
provisionales (2ptos):

Cuadro de previsión 2,00 puntos

- Implantación, previsión de plazos, planos de desarrollo del traslado provisional de un módulo
para taquilla (2ptos):

Definición e implantación, reversión 2,00 puntos

2.-Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras propuesta 4 puntos.

Racionalidad  (cumplimiento  de  los
plazos)

1,00 puntos

Optimización de plazo 1,00 puntos

Desarrollo 1,00 puntos

Coherencia 1,00 puntos

3.- Implantación de señalización vial en acabados de obra, hasta un máximo de 3 puntos

Diseño de la propuesta 1,00 puntos

Definición y tipología marcas viales 1,00 puntos

Definición  y  tipología  señalización
vertical

1,00 puntos

4.- Estudio lumínico completo del ámbito de actuación , hasta un máximo de 3 puntos

Diseño de la propuesta, justificación 1,00 puntos

Definición  y  tipología  de  luminarias
interiores

1,00 puntos

Definición y tipología exteriores 1,00 puntos

5.- Rotulación y banderolas en intercambiador, hasta un máximo de 2 puntos.

Diseño de la propuesta 1,00 puntos

Definición,  desarrollo  y  calidad
materiales

1,00 puntos

6.- Alcance del plan de aseguramiento de la calidad la obra (PAC)  1,00 PTOS.

Plan, su racionalidad y viabilidad 1,00 puntos
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PUNTO 2  .    Para la puntuación a obtener en la memoria técnica de implantación del servicio y en
base al criterio de proporcionalidad, se realizará según la siguiente escala:

• No valorable: 0% de la puntuación total del apartado.

• Deficiente: 25% de la puntuación total del apartado.

• Aceptable: 50% de la puntuación total del apartado.

• Buena: 75 % de la puntuación total del apartado.

• Muy buena: 100% de la puntuación total del apartado.

PUNTO  3. Vista  y  estudiada  la  documentación  entregada  por  el  licitadores,  se  detalla  la
puntuación:

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS.

SUBCRITERIO 1.1: Previsiones y accesos y circulación

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Accesos, itinerarios

El licitador desarrolla los distintos tipos de accesos planteados en la
obra, acceso oeste,este y sur. Por otro lado, estudia correctamente la
circulación interior en cada fase de ejecución de la obra, desglosando
la ejecución en 4 fases lógicas de obra.
Conclusión: Se valora como: Muy buena.

0.50

Plan de tráfico,
cortes,

planificación

El plan de tráfico aportado consiste en la señalización y vallado de las
obras, si bien no se contempla la zona acotada para los hormigonados,
excavación, pilotaje… y su repercusión de éstas tareas en el tráfico.
Conclusión: Se valora como Aceptable.

0.25

SUBCRITERIO 1.2: Localización de puntos de conexión y suministros

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Puntos de conexión
localización

El licitador ha realizado un estudio de las posibles conexiones a la red
de alcantarillado, abastecimiento y red eléctrica. Las localizaciones son
viables.
Conclusión: Se valora como Muy buena

0.50

Tramitación,
solicitudes o
alternativas

Plantea alternativa al fluido eléctrico mediante grupos electrógenos, si
bien  no  plantea  como  tramitar  las  solicitudes  de  las  acometidas
provisionales.
Conclusión: Se valora como Aceptable.

0.25
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SUBCRITERIO 1.3: Condiciones de implantación de equipos

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU

CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Ubicación física
(planos y

descripción)

Aporta planos identificativos (croquis de cada una de las fases), pero
sin detalle de la implantación general ni la ubicación concreta de los
medios auxiliares ni de la maquinaría.
Conclusión: Se valora como Deficiente.

0.125

Desarrollo
implantación,

tiempos

Desarrolla cada una de las fases de la obra, definiendo tanto tipología
de vallas, caseta de obra y señalización, sin definir el computo total del
tiempo de todas actividades previas, no entra en concretar cada una
de ellas. 
Conclusión: Se valora como Bueno.

0.375

SUBCRITERIO 1.4: Estimación de tiempos de replanteos, permisos.

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Previsión

Estima  una  serie  de  actividades  para  determinar  los  tiempos  de
replanteos y trabajos previos, siendo coherentes al ritmo de obra y la
documentación necesaria para comenzar con los trabajos.
Conclusión: Se valora como Muy buena.

0.50

Desarrollo
Desarrolla cada uno de los hitos previos al comienzo de la obra y asigna
un tiempo lógico para cada uno de ellos
Conclusión: Se valora como Muy buena.

0.50

SUBCRITERIO 1.5: Métodos operativos para la realización de la obra.

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Definición,
procedimientos

constructivos

Se encuentran definidos los los procedimientos de las partilas
principales  de  la  obra,  cimentación  por  micropilotes  IU,  sistema de
cimbra cuajada para losas y encofrado en pilares, y especificación de
suministro de hormigón blanco y compromiso de planta de la  zona,
pero se echa en falta la definición concreta de los métodos de trabajo,
tipo de cimbra y su detalle, sistema de micropilotes IU tipo de tubo o
maquinaria a emplear...
Conclusión: Se valora como Aceptable.

1.00

Calidad y
conocimientos de

los métodos
empleados

De los datos aportados por el licitador, que no son otros que los del
proyecto, se desprende una coherencia y conocimiento de la obra a
ejecutar,  los  métodos  necesarios  y  maquinaría  auxiliar,  si  bien  la
calidad  de  los  métodos  son  estrictamente  los  redactados  en  el

1.50

100671a1472b1a1863807e60450a0a31u
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
100671a1472b1a1863807e60450a0a31u Documento firmado por: Fecha/hora: 

BLANCO ALCOBA JUAN PABLO 26/10/2022 10:49:42



PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

proyecto.
Conclusión: Se valora como Bueno.

SUBCRITERIO 1.6: Previsiones de equipos, maquinaría, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones
provisionales.

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Cuadro de
previsión

El  licitador  presenta  cuadro  de  previsión  pormenorizado,  evaluando
cada  una  de  las  fases  de  obra  y  las  partidas  principales,
descomponiendo en maquinaría, mano de obra y medios auxiliares. 
De los datos se desprende un estudio minucioso de la obra.
Conclusión: Se valora como Muy buena.

2.00

SUBCRITERIO 1.7: Implantación, previsión de plazos, planos de desarrollo del traslado provisional de
un módulo para taquilla

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Definición e
implantación,

reversión

El  licitador  define  la  implantación  del  módulo  de  taquilla  y  aporta
croquis de ubicación, si bien carece de un estudio concreto que defina
que tipo de tuberías de acometidas y demanda  (Q y P) de  distintos
servicios  y  tampoco  se  tiene  presente  las  medidas  o  trabajos
necesarios para la reversión al estado previo.
Conclusión: Se valora como Aceptable.

1.00

2.- ADECUACION, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Racionalidad

Presenta una programación de las obras, en todas las fases, acorde al
plan de obras de proyecto, comienzo y fin de fechas realista y ajustado.
Aporte gant y pert correctos.
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00

Optimización del
plazo

Aporta plan de obras acorde al proyecto 8 meses, sin optimización del 
plazo previsto
Conclusión: Se valora como No valorable.

0.00

Desarrollo El desarrollo de las obras es acorde al plan de obras, completo por 
fases y partidas
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00

Coherencia El planteamiento de la obra es coherente con los plazos presentados, 1.00
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PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

tanto  los  tiempos  como los  desarrollos  de  los  trabajos,  métodos  o
maquinaría,  personal  y  medios  a  utilizar  son  acordes  al  planing
previsto, e inversión distribuida en tiempos.  
Conclusión: Se valora como Muy buena.

3.- IMPLANTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN ACABADOS DE OBRA

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Diseño de
propuesta

Aporta  planos  de  diseño  coherentes  con  la  propuesta  de
implantación del apeadero en la Calle Paciano del Barco
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00

Definición y
tipología de marcas

viales

El licitador remite cualquier definición del tipo de marca horizontal a la
norma  de  Carreteras  8.2-IC,  sin  estudiar  el  tipo  o  denominación  y
concluyendo en pintura acrílica, la cual no se estima adecuada para su
aplicación definitiva
Conclusión: Se valora como Aceptable.

0.50

Definición y
tipología

señalización
vertical

El licitador define algunas de la señales verticales, si bien no les da la
denominación correspondiente.
Conclusión: Se valora como Aceptable.

0.50

4.- ESTUDIO LUMÍNICO COMPLETO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Diseño de
propuesta

Aporta estudio lumínico con programa Dialux, planos de situación de
luminarias  y  planos  de  escenarios,  introduciendo  algunas
modificaciones al proyecto que mejoran la uniformidad y calidad de las
luminarias. Tomando como parámetro de referencia 100 lux en la zona
de la marquesina
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00

Definición y tipo de
luminarias
interiores

En el tipo de luminarias interior plantea un cambio para conseguir la
luminosidad  requerida,  eliminando  las  tiras  led  a  proyectores.
Definidas correctamente en el estudio lumínico.
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00

Definición y tipo de
luminarias
exteriores

Realiza  movimientos  de  los  báculos  existentes  e  incorporación  de
nuevos  báculos  en  la  zona  trasera  de  la  marquesina.  Definidas
correctamente en el estudio lumínico.
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00
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5.- ROTULACIÓN Y BANDEROLAS EN INTERCAMBIADOR

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Diseño de
propuesta

El diseño presentado de la rotulación de los pilares y las banderolas es
coherente  con  el  diseño  en  general  del  intercambiador,  utilizando
elementos,  materiales  y  dimensiones que guardan  similitud con los
elementos constructivos y acabados de la obra.
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00

Definición ,
desarrollo y
materiales

En el tipo de materiales de la cartelería, banderolas y rótulos de andén
se encuentran definidos correctamente y siendo coherentes  con los
definidos en el proyecto de obras. 
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00

6.- ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE OBRA

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU
CRITERIO JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Plan, su
racionalidad y

viabilidad

 Aporta  plan  de  control  de  calidad  elaborado  por  Cemosa  con
parámetros de control de unidades de obra, desglose de mediciones y
lotes  coherentes.  Aporta  certificados  de  aprobación  de  sistema  de
calidad ISO 9001.   
Conclusión: Se valora como Muy buena.

1.00

Por tanto, una vez valorado el  documento “Memoria Técnica” acorde a los criterios de
adjudicación ,la empresa “PROBISA VIAS Y OBRAS SLU- OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU”  ,
obtiene:

CRITERIOS PUNTOS

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA 8.50

2. ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILDAD DE LA PROGRAMACIÓN 3.00

3. IMPLANTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN ACABADOS 2.00

4. ESTUDIO LUMÍNICO COMPLETO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 3.00

5. ROTULACIÓN Y BANDEROLAS EN INTERCAMBIADOR 2.00

6. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 1.00

TOTAL 19.50

En Chiclana Fra., a la fecha de la firma electrónica
EL JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS,
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