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Expte: 1/2022 / AMPLIACIÓN ZONA DE ENTERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LAS 

CONTIENDAS. (VALLADOLID) (JUSTIFICACION DE OFERTA SOBRE REDUCCIÓN DE 

PLAZO QUE PUDIERA SER CONSIDERADA COMO OFERTA DESPROPORCIONADA O 

ANORMAL RESPECTO AL PLAZO TOTAL DE LA OBRA: AMPLIACIÓN ZONA DE 

ENTERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LAS CONTIENDAS. (VALLADOLID) 

 

Con fecha 6 de noviembre de 2022, se requirió a los licitadores del expediente de referencia:  

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. y UTE CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A. 

– CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U., la documentación que justificara la 

oferta desproporcionada relativa al criterio matemático L2 de valoración de las ofertas del 

Cuadro de características particulares para la contratación de las obras, en los apartados b) 

y c donde se indica que: 

Se considerarán desproporcionadas aquellas ofertas cuya reducción supere el 10% de la 

media de las ofertas. La propiedad solicitará la justificación detallada de la desproporción 

pudiendo admitirla o no.  

 

Examinada la documentación presentada por los licitadores informo: 

 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A, justifica adecuadamente su baja con una memoria 

metodológicamente correcta y apoyada por unos anejos que contiene la información 

complementaria. Como aspectos más significativos, caben destacar: 

 

 Realiza un detallado estudio de los rendimientos, avalado por su experiencia 

constructiva en las fases anteriores.  

 Detalla las secuencias de trabajo en el camino critico de la obra, que son los 

hormigonados de las zonas de enterramiento. 

 El contratista posee los encofrados y otros medios específicos necesarios para la 

ejecución. 
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Por todo lo expuesto, SE AMITE la justificación presentada por FERROVIAL 

CONSTRUCCIÓN S.A a la presunta desproporción de plazo respecto al criterio L2 de la 

licitación de referencia e informamos que se garantiza de forma fiable, el cumplimiento de la 

entrega, tanto del 10 % de tumbas de 3 cuerpos previsto como de la totalidad de los 

enterramientos (tumbas y columbarios) en los plazos ofertados 

 

Respecto a la UTE CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A. – CONSTRUCCIONES 

Y OBRAS VALBUENA S.A.U., también justifica de manera adecuada su oferta, con 

corrección metodológica y apoyada en suficiente información complementaria. 

 

 Se revisan adecuadamente los compromisos de suministro adquiridos 

 Justifican el plazo por su experiencia y bagaje profesional. 

 Se ratifican en el plan de obra presentado 

 

Por todo lo expuesto, SE AMITE la justificación presentada por UTE CONTRATAS Y OBRAS 

SAN GREGORIO, S.A. – CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA S.A.U a la presunta 

desproporción de plazo respecto al criterio L2 de la licitación de referencia. 

 

Se firma la presente en Valladolid a fecha de firma electrónica. 

 

Firmado: El supervisor municipal del contrato 
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