,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente 2018 0041 - OB014

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 04-03-2021 a

&= las 12:55 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Rectorado de la Universitat de Valéncia

-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 13 - Educacion

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.uv.es/uvweb/servei-contractacio-administrativa/ca/servei-contractacio-administrativ
a-1285867388934.html

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nR3UDN32IEQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-+ Avda. Blasco Ibafez, 13 -z Teléfono 963983116

-+ (46010) Valencia Espafia -+ Correo Electronico contratacion@uv.es
- £S523

Objeto del Contrato: Ampliacion del animalario de la UCIM de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Valéncia

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 1

-+ Fecha de modificacion 16/02/2021

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 66.091,93 EUR.

-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 79.971,22 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

- |mporte total (sin impuestos) 727.245,51 EUR.

- |[mporte total (con impuestos) 879.967,05 EUR.

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra ¢), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion La modificacién propuesta responde a la necesidad de variar determinadas soluciones
técnicas, al tenerse que adaptar un elemento de los previstos en el proyecto a los nuevos requerimientos trasladados por
los responsables de la UCIM, lo que ha puesto de manifiesto que los trabajos inicialmente previstos resultaban
insuficientes para cubrir las necesidades objeto de la intervencién. Se considera que las modificaciones planteadas tienen
amparo bajo la cobertura del articulo 205.2 c) de la LCSP

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45214620 - Trabajos de construccion de instalaciones para investigacion y ensayos.

-+ Plazo de Ejecucion
- 4 Mes(es)



http://www.uv.es/uvweb/servei-contractacio-administrativa/ca/servei-contractacio-administrativa-1285867388934.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-contractacio-administrativa/ca/servei-contractacio-administrativa-1285867388934.html
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nR3UDN32lEQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e48a84a6-5893-4f4f-8259-799b5071cd82

- Lugar de ejecucion
-+ UCIM en la Facultat de Medicina de la Universitat de Valéncia.
-+ Subentidad Nacional Valencia/Valéncia
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES523

Direccion Postal

-+ Av. Blasco Ibafiez, 15
-+ (46010) Valeéncia Espafia

Adjudicatario

-+ TECNOLOGIA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SA
-+ NIF A46160701

Importes de Adjudicacion

- [mporte total ofertado (sin impuestos) 661.153,58 EUR.
- |mporte total ofertado (con impuestos) 799.995,83 EUR.
Informacién sobre el Contrato

-+ Nimero de Contrato 1
- Fecha de Formalizacion 10/10/2018
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