
Contacto

Teléfono +34 942207126
Fax +34 942207162
Correo Electrónico contratacionycompras@cantabria.es

Dirección Postal

Alta, 5
(39008) Santander España
ES130

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 4.1.123/21 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-08-2024 a
las 11:04 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
Tipo de Administración Autoridad regional
Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cantabria.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE 7lYPw%3D%3D

Objeto del Contrato: Mejora del trazado con incorporaciión de paseo peatonal, en la carretera CA - 440,
Loredo - Galizano, entre el P.K. 1,200 (Final de la travesía de Loredo) y el P.K. 6,400 (intersección con la
CA - 141 en Galizano). Tramo: Loredo - Galizano. Fase III: Langre - Galizano.

Modificación del contrato

4.1.47/24Número de contrato 
12/08/2024Fecha de modificación 

l proyecto inicial contempla la construcción del paso sobre el arroyo aguas hondas mediante sustitición deObservaciones 
dos tubos de 1m de diametro actualment existentes por un marco de hormigón armado de 5 metros de anchura por dos
metros de altura. La Confederacion Hidrografica del Cantabrico ha requerido al organo de contratacion para que incorpore
una nueva solucion que sustutuya a la proyectada en el expediente principal. [1]

1Número de modificación 
Modificación del importe

197.603,14 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
239.099,8 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
2.112.005,62 EUR.Importe total (sin impuestos) 
2.555.526,8 EUR.Importe total (con impuestos) 

Documento Anexo [2]
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

El proyecto inicial contempla la construcción del paso sobre el arroyo aguas hondasDescripción de la Modificación 
mediante sustitición de dos tubos de 1m de diametro actualment existentes por un marco de hormigón armado de 5
metros de anchura por dos metros de altura. La Confederacion Hidrografica del Cantabrico ha requerido al organo de
contratacion para que incorpore una nueva solucion que sustutuya a la proyectada en el expediente principal.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.

http://www.cantabria.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ee8fd997-ffd0-4084-bdbc-e52c1c90f268


Plazo de Ejecución
18 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Adjudicatario

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.-EXCAVACIONES Y SERVICIOS TOVAESCAN, S.L.
NIF A39044912
El adjudicatario es una PYME : Sí
El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

Dirección Física

Avenida Castañeda n7
(39005) Santander España

Contacto

Teléfono +034 942281453
Correo Electrónico senor@senorconstruccion.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 4.1.47/24
Fecha de Formalización 26/09/2022



Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

l proyecto inicial contempla la construcción del paso sobre el arroyo aguas hondas mediante sustitición de dos tubos de 1m
de diametro actualment existentes por un marco de hormigón armado de 5 metros de anchura por dos metros de altura. La
Confederacion Hidrografica del Cantabrico ha requerido al organo de contratacion para que incorpore una nueva solucion
que sustutuya a la proyectada en el expediente principal.

[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0e79f6c0-64cd-46d6-a18f-3cb5cde6ef54
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ee8fd997-ffd0-4084-bdbc-e52c1c90f268
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023
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