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SOLICITUD INFORME JUSTIFICACION BAJAS ANORMALES

INFORME

El técnico que suscribe informa:

Se remite el presente informe en relacién a ldffigaciones presentadas por las
mercantiles ELECNOR, SA (para el lote 5) y ETRALUXA (para el lote 4) incursas
en presuncion de ser consideradas como anormalrbajai® en base a la justificacion

de las mismas:

1. ELECNOR, SA.(LOTE 5):

A la vista de la documentacion aportada por etdimr como Justificacion del

cumplimiento del recorte del plazo ofertado, quel@®4 dias, con lo que el Plazo
de Ejecucién en el que se compromete ejecutardbajps objeto del contrato es de
120-24=96 dias naturales como maximo, y analizddssrendimientos de los

medios que el licitador expone en dicha justifiGacianalizando el cronograma
presentado en la pagina 11 del mismo, los compoEmde los proveedores

aportados, y las Conclusiones de la paginegS2ICONSIDERA JUSTIFICADO

el recorte del Plazo ofertado, por lo que no procede considerarla anormal.

ETRALUX, SA. (LOTE4):

A la vista de la documentacion aportada por etdimr como Justificacion del

cumplimiento del recorte del plazo ofertado, quel@80 dias, con lo que el Plazo
de Ejecucién en el que se compromete ejecutardbajbs objeto del contrato es de
120-80=40 dias naturales como maximo, y analizddssrendimientos de los

medios que el licitador expone en dicha justifibacianalizando el cronograma
presentado en la pagina 17 del mismo, y los comigmemde los proveedores
aportadosSE CONSIDERA JUSTIFICADO € recorte del Plazo ofertado, por

lo que no procede considerarla anormal.
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