Adjuntamos respuesta a la contestacidn de la pregunta PLACE del exp 3.22/27507.0138:
“Buenas tardes, una vez leida su contestacion al asunto de la exigencia de la desguarnecedora
cribadora de balasto, lamentablemente, nosotros tampoco podemos extendernos ni aportar
documentacion mediante este medio, pero sequimos plantedndonos estas cuestiones:

- El proyecto prevé la renovacion de la totalidad del balasto, tal y como nos remiten en su
respuesta de hoy. ¢ Para qué es necesario una desguarnecedora cribadora si no es necesario
cribarlo ya que no se va a reutilizar?

- En la pdgina 108 de la memoria y en el Anejo 22 programa de trabajos se determinan las
secuencias por fases de la ejecucion de la obra, resultando que de los 5670 m previstos en el
proyecto de renovacion de via COMPLETA (carril, traviesa y balasto), resulta que en 3502 ml
(62%) se define claramente su ejecucion como "Levante de via", para su posterior montaje.
éPor donde circulard la desguarnecedora-cribadora para esa actuacion? El resto, que
corresponde a 2158 m, son una serie de tramos cortos (varios de 20 y 30 m de longitud total en
los que no tendrd sentido realizar la operacion con esa maquinaria tan especifica), que quizds
podrian ejecutarse con "desguarnecedora cribadora de balasto”, en varias fases muy
separadas en el tiempo. ¢Se puede asegurar que se ejecutardn esos tramos mediante esta
magquinaria tan especifica y el procedimiento remitido en fecha de hoy?”

Segun nuestra Ultima respuesta al respecto:

El proyecto contempla lo siguiente:

En este sentido, el presente anejo recoge las siguientes actuaciones de superestructura:

- Sustitucion de las traviesas actuales por traviesas de hormigon monobloque tipo
PR con fijaciones elasticas VM

- Renovacion total del del balasto en 30 cm bajo traviesa

- Renovacion del carril UIC 54 por nuevos carriles UICG0EL

- (Cupones mixtos

- Toperas

- Ampliacion de la plataforma, debido a la remodelacion de vias, con la
implantacion de la superestructura en esa zona.

- Implantacion de nuevos aparatos de via.

Y en su presupuesto la unidad asciende a 5.670,78 m:



vin1 2.407 89

ADEDUCIR ADV 4, & 133 2,000
ADEDUCIR ADV 14, 11,1 -4 3,000
VIAZYVIAZM 1.135,32
A DEDUCIFR ADV 10-16 (BRETELLE) -7
ADEDUCIR ADV 20,23, 3y5 64 4,000
ViA 3 220,47
ADEDUCIR ADV 13 -4
MEDICIONES
W Precio UD Descripcion de la Unidades D Longitud Anchura Altura Parciales
VIR Y M 102846
A DEDUCIR ADV 10-16 (BRETELLE) 107
ADEDUCIR ADV 24,9y 11 -84 3,000
Vi g 24089
ADEDUCIR ADV 2, 8, 133 2000
ADEDUCIR ADV 22y7T -84 2000
ENLACE ADV 14-20 783
ENLACE AOW 11-15 30,67 5.670,780
SUMA TOTAL PARTIDA: 5,670,780 |

Consultando el PPTP se indica para esa unidad G093:



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REMODELACION DE LA ESTACION DE CASTELLDEFELS

60930 RENOVACION DE VIAS

RENOVACION DE VIA CON CUALQUIER CLASE DE CARRIL Y TRAVIESA DE HORMIGON, EN VIAS DE
CUALQUIER TIPO, COMPRENDIENDO MANO DE OBRA, MAQUINARIA, COMPLEMENTOS Y MEDIOS
AUXILIARES

INCLUYE:

- RIPADO DE VIA HASTA 0,5 m, INCLUYENDO EL ARRANQUE DE PIQUETES, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ESTACAS CADA 10 M CON MARCAIES DE REFERENCIAS, CORTES DE CARRIL CON
SIERRA DE DISCO, TALADROS PARA EMBRIDADO Y CONEXIONES ELECTRICAS, CONFECCION E
INTRODUCCION DE CUPONES, EMBRIDADOS Y DESEMBRIDADOS, CONEXIONES ELECTRICAS,
DESCUBIERTA DE VIA, PREPARACION DE LA EXPLANACION CON EXCAVACION BAJO TRAVIESA SI EL
DIRECTOR DE OBRA LO CONSIDERA OPORTUNO CON UN MAXIMO DE 30 cm, REFINO Y RASANTEQ
DE LA EXPLANACION RESULTANTE, RIPADO CON NIVELADORA-ALINEADORA DE VIA EN LAS
PASADAS QUE SEAN NECESARIAS, A CRITERIO DEL DIRECTOR DE LA 0BRA, MANIPULACION DEL
BALASTO RECUPERADO DE LA DESCUBIERTA, PARA SU APROVECHAMIENTO, AFLOJADO Y APRETADO
DE LA CLAVAZON SI FUESE NECESARIO, RECTIFICACIONES, NIVELACIONES, ALINEACIONES Y
PERFILADOS NECESARIOS PARA SUPRIMIR LIMITACION DE VELOCIDAD.

~ SUSTITUCION DE TRAVIESA DE CUALQUIER TIPO. COMPRENDE TRANSPORTE DE PIEZA A LUGAR
DE EMPLEO, DESCARGA, RETIRADA DE LA ANTIGUA, DEMOLICION, SUSTITUCION POR LA NUEVA,
(CLAVADO, CAJEADO NECESARIO, DESGUARNECIDO Y REGUARNECIDO DE BALASTO, PERFILADO,
BATEQS NECESARIOS, EMPLEO DE BALASTO, TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA SU TOTAL
ACABADO. SE INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

— DESGUARNECIDO MECANIZADO O MANUAL TOTAL DE BALASTO HASTA 50 CM POR DEBAJO DE LA
CARA INFERIOR DE LA TRAVIESA EN CUALQUIER TIPO DE VIA. COMPRENDE LA EJECUCION UN PLAND
EN EL REBAIE NUE PERMITA LA SALIDA NATURAL DE LAS AGUAS, ALMACENAMIENTO DEL BALASTO
Y DETRITUS EN TOLVAS DE LA CONTRATA, TRANSPORTE Y RETIRADA A VERTEDERO A CARGO DE LA
(CONTRATA, DESCARGAS DEL BALASTO NUEVO Y NIVELACIONES NECESARIAS HASTA COMPLETAR EL
PERFIL, INCLUYENDO LA COMPENSACION POR LAS OPERACIONES DE INTRODUCCION Y RETIRADA
DE COMPLEMENTOS DE LA CADENA Y LEVANTES PREVIOS DE LA VIA, EN 5U CASO. NO INCLUYE LA
RECTIFICACION DE NIVELACIGN, ALINEACION Y PERFILADO CON MAQUINA PESADA, DESPUES DE
ASENTADA LA VIA. LLEVA INCLUIDO EL TREN DE CINTAS Y FORMACION DE RAMPAS POR LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE ADIF AL FINALIZAR CADA JORNADA.

- LEVANTE DE VA HASTA 123 NIVELACION, CON CUATRO PASADAS CON BATEADORA PESADA

EQUIPADA CON REGISTROS DE PLANTA Y ALZADO, MAS UNA ESTABILIZACION DINAMICA Y
PERFILADOS

- LEVANTE DE VIA HASTA 22 NIVELACION, CON BATEADORA PESADA EQUIPADA CON REGISTROS DE
PLANTA Y ALZADO, MAS DOS ESTABILIZACIONES DINAMICAS Y PERFILADOS, INCLUYENDO LAS
OPERACIONES DE NIVELACION Y ALINEACION HASTA ALCANZAR LAS TOLERANCIAS EXIGIDAS
INCLUYENDO LOS APARATOS DE ViA.

- PERFILADO DE VIA MECANICO. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL TRANSPORTE
DE BALASTO AL LUGAR QUE DESIGNE LA D_0_, PARA REGULAR Y CUBRIR FALTAS EN EL PERFIL DE
LA VIA, AST COMO EL EMPLED DE BALASTO NECESARIO SOBRANTE O DE APORTACION PROCEDENTE
DE DESCARGAS ANTERIORES, Y LA COMPENSACION POR LA PROTECCION Y PARALIZACION DE LOS
EQUIPOS AL PASD DE LAS CIRCULACIONES.

- QUEDAN INCLUIDAS TODAS LAS TRACCIOMES FERROVIARIAS NECESARIAS PARA EJECUTAR TODAS
LAS FASES DE LA UNIDAD DE OBRA.

EN LA SOLUCION PROYECTADA, EL ESPESOR MINIMO BAJO CARA INFERIOR DE TRAVIESA SE HA
ESTABLECIDO EN 30 CM. COM ESTE CRITERIO, EN CASO DE QUE SEA PRECISA LA SUSTITUCION DEL
BALASTO, PUEDEN DARSE TRES SITUACIONES:

TRAMOS CON ESPESOR MAYOR O IGUAL A 50 cm - SE DESGUARNECERAN 50 CM DE BALASTO,
DISPONIENDO UNA CAPA DE 20 cm DE SUBBALASTO Y OTRA DE 30 CM DE BALASTO DETIPO 1.

TRAMOS CON ESPESOR ENTRE 30 Y 50 cm - SE DESGUARNECERA TODO EL BALASTO HASTA COTA
DE PLATAFORMA, CON APORTE DE ESE MISMO ESPESOR, CON BALASTO DETIPO 1.

TRAMOS CON ESPESOR INFERIOR A 30 cm - SE DESGUARNECERA TODO EL BALASTO HASTA COTA
DE PLATAFORMA, CON APORTE DE 30 CM DE BALASTO DE TIPO I

HORARIO NOCTURNO

1. DEFINICION ¥ CONDICIONES GENERALES
DEFINICION

Ripado de via hasta 0,5 m.

Se define como el conjunto de operaciones precisas para el desplazamiento lateral de la
via, en pequefios intervalos (generalmente fracciones de 5 cm) hasta conseguir el

desplazamiento total descrito en la actuacién (0,5 m).
Desguarnecido mecanizado total de balasto hasta 50 cm

Se define como desguarnecido mecanizado de balasto a la accion de retirar el balasto
en su totalidad por debajo de la traviesa, rompiendo la cama, para su depuracidn,

realizandose mecanicamente mediante maguina desguarnecedora 1

por tanto, es obligado considerar su utilizacion.

Dado que figura en el PPTP y por tanto en Proyecto, una vez consultado con el Jefe de Area
de Coordinacién de Inversiones, nos ratificamos en la respuesta.



