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1. OBJETO DEL INFORME 

 
Este informe detalla la evaluación conforme a juicio de valor de las ofertas del 

expediente de licitación 18/155 cuyo objeto lo constituye “DIRECCIÓN DE OBRA, 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA  NUEVA LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA: 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRAMO RAMPA CALLE 

AMADO GRANELL - PARADA HERMANOS MARISTAS”. 

De las empresas que se han presentado a esta licitación, se procede a  valorar las 

ofertas técnicas de las siguientes mercantiles: 

 

 

UTE CAINUR-COTA A COTA 

TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 

TEC-CUATRO S.A. 

 

 

Este informe recoge el análisis de las ofertas recibidas. Su objetivo es valorar cada 

uno de los criterios técnicos. Para ello, se consideraran las condiciones expuestas en 

los pliegos que rige la licitación. 

 

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA 

Las ofertas técnicas serán evaluadas y puntuadas por un tribunal de 3 técnicos 
competentes de FGV bajo la supervisión de un representante de la mesa de 

contratación. La puntuación técnica se obtendrá de la media aritmética de las 
puntuaciones asignadas por los tres técnicos del tribunal siguiendo los criterios fijados.  

 
Evaluador 1: Juan Antonio Garcia Cerezo. 

Evaluador 2: Jorge Bolufer Català. 
Evaluador 3: Marcos Roselló Colomar. 

 
Los criterios de valoración de las ofertas presentadas son los que figuran en pliego de 

cláusulas administrativas que rigen en este expediente. A continuación se recogen 

estos criterios: 
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Oferta Técnica 

 CRITERIOS 
PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1. Memoria Técnica 18 PUNTOS 

 

Memoria de trabajos. Concepción, enfoque particular y 
estrategia para la ejecución de las obras. Desarrollo de 
metodologías para la ejecución de las principales 
actuaciones o unidades de obra así como propuestas 
concretas sobre las mismas. Análisis de interferencias y 
condicionantes a resolver. 

18 puntos 

2. Planteamiento BIM 20 PUNTOS 

 

Calidad del BMP: Planteamiento de la metodología BIM 
particularizado para la supervisión y control de las obras 
objeto del contrato, y actualización de los modelos BIM 
según las condiciones expuestas en el PCTL. 

20 puntos. 

3. Programa de trabajos 4 PUNTOS 

 

Planificación de todas las actividades y fases de la 
ejecución de las obras. Justificación y estudio de la 
planificación establecida en base a medios humanos, 
materiales y equipos de que se dispondrá. 
Planificación 4D de la D.O. 

4 puntos 

4. Gestión RAMS. 4 PUNTOS 

 
Propuesta del planteamiento para la gestión RAMS del 
proyecto. 

4 puntos 

5. Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales. 5 PUNTOS 

 

Adecuación y alcance de Equipo Humano. Dedicación y 
funciones, responsabilidades, tareas generales y 
específicas en cada una de las fases, informes y 
actividades de todo el personal adscrito al contrato incluido 
el personal colaborador.  
Adecuación y alcance de medios materiales, propios y 
subcontratados. 

5 puntos 

 

 
Cada uno de los criterios o subcriterios admite cinco puntuaciones posibles 10, 7, 5,3 
ó 0, según se considere su cualidad o cumplimiento como muy bueno, bueno, 
aceptable, deficiente o rechazable, respectivamente. Las mejoras sólo admite tres 

puntuaciones, 10, 7 y 5, muy bueno, bueno y aceptable, las que no alcancen una nota 
aceptable no serán tenidas en cuenta, por lo que no obtendrán puntuación. 

Para la evaluación de las ofertas, el tribunal tendrá en cuenta los siguientes aspectos 
para asignar las puntuaciones a cada criterio: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL: para la evaluación de las ofertas, 
el tribunal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para asignar las puntuaciones de 

cada criterio: 

 

1 Memoria Técnica 

  1 
La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, 
esquemas y diagramas. 

  2 Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión 

  3 Aporta un enfoque particularizado para el proyecto. 

  4 Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM. 

  5 Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases. 

  6 Efectúa un desarrollo técnico acertado. 

  7 Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego.  

  8 Describe con claridad las principales unidades de obra. 

  9 Análisis adecuado de condicionantes a resolver. 

  10 Utiliza los métodos adecuados para el desarrollo de la D.O. 

          

2 Planteamiento BIM 

2.1. Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra. 

  1 Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico. 

  2 Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV. 

  3 Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV. 

  4 Adecuada definición de objetivos. 

  5 Utiliza un software adecuado a los usos. 

  6 Establece una planificación de hitos clara y conseguible. 

  7 Realiza un buen análisis del modelo de proyecto. 

  8 Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida. 

  9 Realiza una adecuada planificación 4D 

  10 Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos. 

  11 Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente 

  12 Tiene enfoque particular para los uso BIM de este proyecto. 

  13 Define claramente los flujos de trabajo. 

  14 Define claramente los roles y responsabilidades. 

  15 Establece los métodos de intercambio de información, CDE. 

  16 Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos. 

  17 Supera las prestaciones fijadas en el PCTL. 

          

3 Programa de Trabajos 

  1 Presenta unos gráficos legibles y útiles. 

  2 El enfoque de la planificación es adecuado. 

  3 La metodología es acertada. 

  4 Las actividades están bien desglosadas y relacionadas. 
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  5 La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas. 

  6 Las cargas asignadas están justificadas. 

  7 La planificación se ajusta a los objetivos marcados. 

  8 La planificación de actividades por fase está bien resuelta. 

  9 Ofrece documentación gráfica 4D. 

  10 Supera las prestaciones fijadas en el PCTL. 

          

4 Gestión Rams. 

  1 Propone una estructura y planteamiento adecuados. 

  2 Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV. 

  3 Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto. 

  4 Identifica claramente las áreas de estudio RAMS. 

  5 Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión. 

  6 Coherencia y calidad de las propuestas. 

  7 Análisis del ciclo de vida del proyecto. 

  8 Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional. 

  9 Propone un sistema de seguimiento, registro y validación adecuados. 

  10 Supera las prestaciones fijadas en el PCTL. 

          

5 Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales 

  1 Los perfiles se adecúan al objeto del contrato. 

  2 La dedicación expresada es la correcta. 

  3 Las funciones de cada puesto están equilibradas. 

  4 Las tareas son coherentes con el puesto. 

  5 La distribución por fases es acertada. 

  6 El personal externo colaborador aporta valor. 

  7 Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia. 

  8 Los equipos de supervisión y control ofrecen garantías y experiencia. 

  9 El equipo BIM ofrece garantía y experiencia. 

  10 Supera las prestaciones fijadas en el PCTL. 
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Cada aspecto, se evaluará según el siguiente baremo: 
 

Improcedente 
 

 
 
Valor 0 

deficiente 
/ poco 

preciso 
 
 

     Valor 3 

adecuado   
/ 

ajustado 
al PTPT 
 

 
Valor 5 

bien resuelto / 
enfoque preciso 

 
 
                Valor 7 

gran calidad / 
aporta valor/ 

propuestas 
destacadas 
 

 
Valor 10 

 
Para cada criterio o subcriterio se obtendrá la media aritmética de los aspectos de 

evaluación, resultando un valor VM. La puntuación del criterio se asignará en 
función del valor VM de la siguiente manera: 
 

VM menor o igual a 1,5 puntos se asignará una valoración de  RECHAZABLE. 
 

VM mayor a 1,5 puntos y menor o igual a 4 puntos se asignara una valoración de  
DEFICIENTE. 
 

VM mayor a 4 puntos y menor o igual a 6 puntos se asignará una valoración de  
ACEPTABLE. 

 
VM mayor de 6 puntos y menor o igual a 8,5 puntos se asignará una valoración de  
BUENA. 

 
VM mayor de 8,5 puntos se asignará una valoración de MUY BUENA 

 
El valor de VM servirá para evaluar cada Criterio y subcriterio siguiendo la tabla de 
criterios de evaluación con la ponderación correspondiente para obtener la 

puntuación técnica final 
 

A continuación se reflejan las tablas de evaluación de aspectos para cada oferta de 
los 3 miembros del tribunal y el resumen conjunto calculando la media. 
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3.  TABLAS EVALUADOR 1. 
 

Se muestran a continuación las tablas de evaluación de aspectos para el Evaluador 1. 

 

 

OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTA PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 8,00 BUENA 7

1 X 10

2 X 10

3 X 10

4 X 5

5 X 7

6 X 7

7 X 7

8 X 10

9 X 7

10 X 7

2

2.1. 8,29 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 5

4 X 10

5 X 7

6 X 10

7 X 10

8 X 10

9 X 7

10 X 10

11 X 7

12 X 7

13 X 10

14 X 10

15 X 7

16 X 10

17 X 7

3 8,80 MUY BUENA 10

1 X 10

2 X 10

3 X 10

4 X 10

5 X 10

6 X 7

7 X 7

8 X 10

9 X 7

10 X 7

4 6,50 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 5

4 X 10

5 X 5

6 X 7

7 X 7

8 X 5

9 X 5

10 X 7

5 7,90 BUENA 7

1 X 10

2 X 10

3 X 10

4 X 10

5 X 7

6 X 5

7 X 5

8 X 5

9 X 10

10 X 7

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

El personal externo colaborador aporta valor.

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Coherencia y calidad de las propuestas.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Gestión Rams.

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Realiza una adecuada planificacion 4D

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Realiza el enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Define claramente los flujos de trabajo.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Programa de Trabajos

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

El enfoque de la planificación es adecuado.

La metodología es acertada.

Utiliza un software adecuado a los usos.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales tareas del contrato

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos constructivos adecuados para el desarrollo de la D.O.

Planteamiento BIM

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Adecuada definición de objetivos.

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Memoria Técnica

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.

CSV:15DRPZXZ-37LSMAAV-QUZANL66 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=15DRPZXZ-37LSMAAV-QUZANL66



 

  Pág. 9 de 21 

 

 

OFERTA-2: TYPSA PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 8 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 10

4 X 10

5 X 7

6 X 10

7 X 5

8 X 10

9 X 7

10 X 7

2

2.1. 7,12 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 7

4 X 7

5 X 7

6 X 7

7 X 5

8 X 7

9 X 5

10 X 7

11 X 7

12 X 7

13 X 10

14 X 10

15 X 7

16 X 7

17 X 7

3 6,30 BUENA 7

1 X 5

2 X 10

3 X 7

4 X 7

5 X 5

6 X 5

7 X 7

8 X 7

9 X 5

10 X 5

4 6,00 ACEPTABLE 5

1 X 5

2 X 7

3 X 5

4 X 7

5 X 5

6 X 7

7 X 7

8 X 5

9 X 7

10 X 5

5 7,40 BUENA 7

1 X 10

2 X 10

3 X 10

4 X 7

5 X 5

6 X 5

7 X 5

8 X 5

9 X 10

10 X 7

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

El personal externo colaborador aporta valor.

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Coherencia y calidad de las propuestas.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Gestión Rams.

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Realiza una adecuada planificacion 4D

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Realiza el enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Define claramente los flujos de trabajo.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Programa de Trabajos

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

El enfoque de la planificación es adecuado.

La metodología es acertada.

Utiliza un software adecuado a los usos.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales tareas del contrato

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos constructivos adecuados para el desarrollo de la D.O.

Planteamiento BIM

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Adecuada definición de objetivos.

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Memoria Técnica

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.
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OFERTA-3: TEC-4 PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 7,20 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 10

4 X 5

5 X 7

6 X 7

7 X 5

8 X 10

9 X 7

10 X 7

2

2.1. 6,29 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 7

4 X 7

5 X 7

6 X 7

7 X 5

8 X 5

9 X 5

10 X 5

11 X 7

12 X 7

13 X 7

14 X 7

15 X 7

16 X 5

17 X 5

3 6,30 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 7

4 X 10

5 X 5

6 X 5

7 X 7

8 X 5

9 X 5

10 X 5

4 6,00 ACEPTABLE 5

1 X 5

2 X 7

3 X 5

4 X 7

5 X 5

6 X 7

7 X 7

8 X 5

9 X 7

10 X 5

5 7,10 BUENA 7

1 X 10

2 X 10

3 X 7

4 X 7

5 X 5

6 X 5

7 X 5

8 X 5

9 X 10

10 X 7

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Adecuada definición de objetivos.

Utiliza un software adecuado a los usos.

Memoria Técnica

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales tareas del contrato

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos constructivos adecuados para el desarrollo de la D.O.

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Realiza una adecuada planificacion 4D

Realiza el enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

Define claramente los flujos de trabajo.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

El enfoque de la planificación es adecuado.

Programa de Trabajos

La metodología es acertada.

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Coherencia y calidad de las propuestas.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

Gestión Rams.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

Planteamiento BIM

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

El personal externo colaborador aporta valor.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.
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Evaluadas las ofertas, la puntuación realizada por el Evaluador 1 es:  

 

 

 
 

  

PUNT.

MEDIA DE 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

MEDIA DE LOS 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

MEDIA DE 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

1 18 12,60 12,60 12,60

18 8,00 BUENA 7 12,60 7,20 BUENA 7 12,60 8,00 BUENA 7 12,60

2 20 14,00 14,00 14,00

20 8,29 BUENA 7 14,00 6,29 BUENA 7 14,00 7,12 BUENA 7 14,00

3 4 4,00 2,80 2,80

4 8,80 MUY BUENA 10 4,00 6,30 BUENA 7 2,80 6,30 BUENA 7 2,80

4 4 2,80 2,00 2,00

4 6,50 BUENA 7 2,80 6,00 ACEPTABLE 5 2,00 6,00 ACEPTABLE 5 2,00

5 5 3,50 3,50 3,50

5 7,90 BUENA 7 3,50 7,10 BUENA 7 3,50 7,40 BUENA 7 3,50

51,00 OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTA 36,90 OFERTA-3: TEC-4 34,90 OFERTA-2: TYPSA 34,90

PUNTUACIÓN

OFERTA-2: TYPSA

PUNTUACIÓN

OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTAMÁXIMO          

S/ PCA

Nº OFERTA-3: TEC-4

PUNTUACIÓN

Memoria de trabajos. Concepción, enfoque particular y estrategia para la

ejecución de las obras. Desarrollo de metodologías para la ejecución de las

principales actuaciones o unidades de obra así como propuestas concretas

sobre las mismas. Análisis de interferencias y condicionantes a resolver.

TOTAL

Memoria Técnica

Planteamiento BIM

Programa de Trabajos

Gestión RAMS

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales.

Propuesta del planteamiento para la gestión RAMS del proyecto.

Adecuación y alcance de Equipo Humano. Dedicación y funciones,

responsabilidades, tareas generales y específicas en cada una de las fases,

informes y actividades de todo el personal adscrito al contrato incluido el

personal colaborador. 

Adecuación y alcance de medios materiales, propios y subcontratados.

Calidad del BMP. Planteamiento de la metodlogía bIM partiuclracizado para la

supervisión y control de las obras objeto del contrato y actualización de los

modelos BIM según las condiciones expuetas en el PCTL.

Planificación de todas las actividades y fases de la ejecución de las obras.

Justificación y estudio de la planificación establecida en base a medios

humanos, materiales y equipos de que se dispondrá. 

CRITERIO
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4. TABLAS EVALUADOR 2. 
Se muestran a continuación las tablas de evaluación de los aspectos del Evaluador 2. 

 

 

OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTA PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 7,8 BUENA 7

1 X 7

2 X 10

3 X 10

4 X 7

5 X 5

6 X 7

7 X 5

8 X 10

9 X 7

10 X 10

2

2.1. 8,41 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 7

4 X 10

5 X 10

6 X 7

7 X 10

8 X 7

9 X 10

10 X 7

11 X 7

12 X 10

13 X 10

14 X 10

15 X 7

16 X 10

17 X 7

3 8,6 MUY BUENA 10

1 X 10

2 X 10

3 X 7

4 X 10

5 X 7

6 X 10

7 X 10

8 X 10

9 X 5

10 X 7

4 6,5 BUENA 7

1 X 7

2 X 10

3 X 7

4 X 5

5 X 7

6 X 5

7 X 7

8 X 7

9 X 5

10 X 5

5 8 BUENA 7

1 X 10

2 X 5

3 X 7

4 X 7

5 X 10

6 X 10

7 X 10

8 X 7

9 X 7

10 X 7

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Memoria Técnica

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.

Utiliza un software adecuado a los usos.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales unidades de obra.

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos constructivos adecuados para el desarrollo de la D.O.

Planteamiento BIM

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Adecuada definición de objetivos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Tiene enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Define claramente los flujos de trabajo.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Realiza una adecuada planificacion 4D

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Programa de Trabajos

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

El enfoque de la planificación es adecuado.

La metodología es acertada.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Coherencia y calidad de las propuestas.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Gestión Rams.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

El personal externo colaborador aporta valor.

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.
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OFERTA-2: TYPSA PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 8 BUENA 7

1 X 7

2 X 7

3 X 10

4 X 7

5 X 10

6 X 7

7 X 5

8 X 10

9 X 7

10 X 10

2

2.1. 8,24 BUENA 7

1 X 7

2 X 10

3 X 7

4 X 10

5 X 10

6 X 7

7 X 7

8 X 7

9 X 7

10 X 7

11 X 7

12 X 10

13 X 10

14 X 10

15 X 7

16 X 10

17 X 7

3 7,5 BUENA 7

1 X 7

2 X 10

3 X 7

4 X 10

5 X 7

6 X 5

7 X 7

8 X 10

9 X 7

10 X 5

4 7 BUENA 7

1 X 7

2 X 10

3 X 10

4 X 5

5 X 7

6 X 5

7 X 7

8 X 7

9 X 7

10 X 5

5 8,1 BUENA 7

1 X 10

2 X 5

3 X 7

4 X 10

5 X 10

6 X 7

7 X 10

8 X 7

9 X 10

10 X 5

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Memoria Técnica

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.

Utiliza un software adecuado a los usos.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales unidades de obra.

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos constructivos adecuados para el desarrollo de la D.O.

Planteamiento BIM

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Adecuada definición de objetivos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Tiene enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Define claramente los flujos de trabajo.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Realiza una adecuada planificacion 4D

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Programa de Trabajos

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

El enfoque de la planificación es adecuado.

La metodología es acertada.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Coherencia y calidad de las propuestas.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Gestión Rams.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

El personal externo colaborador aporta valor.

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.
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OFERTA-3: TEC-4 PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 7 BUENA 7

1 X 7

2 X 5

3 X 7

4 X 5

5 X 10

6 X 7

7 X 5

8 X 7

9 X 7

10 X 10

2

2.1. 6,24 BUENA 7

1 X 5

2 X 7

3 X 5

4 X 7

5 X 7

6 X 7

7 X 5

8 X 7

9 X 5

10 X 7

11 X 5

12 X 10

13 X 7

14 X 5

15 X 7

16 X 5

17 X 5

3 6,1 BUENA 7

1 X 5

2 X 5

3 X 7

4 X 10

5 X 7

6 X 5

7 X 7

8 X 5

9 X 5

10 X 5

4 6 ACEPTABLE 5

1 X 7

2 X 5

3 X 7

4 X 5

5 X 7

6 X 5

7 X 7

8 X 5

9 X 7

10 X 5

5 6,7 BUENA 7

1 X 7

2 X 5

3 X 7

4 X 10

5 X 7

6 X 7

7 X 5

8 X 7

9 X 7

10 X 5

Planteamiento BIM

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

El personal externo colaborador aporta valor.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

Gestión Rams.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Coherencia y calidad de las propuestas.

El enfoque de la planificación es adecuado.

Programa de Trabajos

La metodología es acertada.

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Realiza una adecuada planificacion 4D

Tiene enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

Define claramente los flujos de trabajo.

Memoria Técnica

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales unidades de obra.

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos constructivos adecuados para el desarrollo de la D.O.

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Adecuada definición de objetivos.

Utiliza un software adecuado a los usos.
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Evaluadas las ofertas, la puntuación realizada por el Evaluador 2 es:  

 

 

 

 
  

PUNT.

MEDIA DE 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

MEDIA DE 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

MEDIA DE LOS 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

1 18 12,60 12,60 12,60

18 7,80 BUENA 7 12,60 8,00 BUENA 7 12,60 7,00 BUENA 7 12,60

2 20 14,00 14,00 14,00

20 8,41 BUENA 7 14,00 8,24 BUENA 7 14,00 6,24 BUENA 7 14,00

3 4 4,00 2,80 2,80

4 8,60 MUY BUENA 10 4,00 7,50 BUENA 7 2,80 6,10 BUENA 7 2,80

4 4 2,80 2,80 2,00

4 6,50 BUENA 7 2,80 7,00 BUENA 7 2,80 6,00 ACEPTABLE 5 2,00

5 5 3,50 3,50 3,50

5 8,00 BUENA 7 3,50 8,10 BUENA 7 3,50 6,70 BUENA 7 3,50

51,00 OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTA 36,90 OFERTA-2: TYPSA 35,70 OFERTA-3: TEC-4 34,90

PUNTUACIÓN

Memoria de trabajos. Concepción, enfoque particular y estrategia para la

ejecución de las obras. Desarrollo de metodologías para la ejecución de las

principales actuaciones o unidades de obra así como propuestas concretas

sobre las mismas. Análisis de interferencias y condicionantes a resolver.

Calidad del BMP. Planteamiento de la metodlogía bIM partiuclracizado para la

supervisión y control de las obras objeto del contrato y actualización de los

modelos BIM según las condiciones expuetas en el PCTL.

Planificación de todas las actividades y fases de la ejecución de las obras.

Justificación y estudio de la planificación establecida en base a medios

humanos, materiales y equipos de que se dispondrá. 

PUNTUACIÓN

OFERTA-2: TYPSA

PUNTUACIÓN

OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTA

TOTAL

Memoria Técnica

Planteamiento BIM

Programa de Trabajos

Gestión RAMS

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales.

Propuesta del planteamiento para la gestión RAMS del proyecto.

Adecuación y alcance de Equipo Humano. Dedicación y funciones,

responsabilidades, tareas generales y específicas en cada una de las fases,

informes y actividades de todo el personal adscrito al contrato incluido el

personal colaborador. 

Adecuación y alcance de medios materiales, propios y subcontratados.

MÁXIMO          

S/ PCA

CRITERIONº OFERTA-3: TEC-4
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5.  TABLAS EVALUADOR 3. 
Se muestran a continuación las tablas de evaluación de los aspectos del Evaluador 3. 

 

 

O+B1:R68FERTA-1: CAINUR- COTA A COTA PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 8,4 BUENA 7

1 x 5

2 X 10

3 X 10

4 x 5

5 X 10

6 X 10

7 x 7

8 X 10

9 x 7

10 X 10

2

2.1. 8,35 BUENA 7

1 x 7

2 x 7

3 x 5

4 X 10

5 x 7

6 X 10

7 X 10

8 X 10

9 x 5

10 X 10

11 X 10

12 x 7

13 X 10

14 X 10

15 x 7

16 X 10

17 x 7

3 8,3 BUENA 7

1 X 10

2 X 10

3 x 7

4 X 10

5 X 10

6 x 7

7 x 7

8 X 10

9 x 7

10 x 5

4 6,6 BUENA 7

1 x 7

2 x 7

3 x 7

4 x 7

5 x 7

6 x 7

7 x 5

8 x 7

9 x 5

10 x 7

5 8,8 MUY BUENA 10

1 x 10

2 x 10

3 x 7

4 x 7

5 x 7

6 X 10

7 X 10

8 X 10

9 x 10

10 x 7

Planteamiento BIM

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

El personal externo colaborador aporta valor.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Gestión Rams.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Coherencia y calidad de las propuestas.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

El enfoque de la planificación es adecuado.

Programa de Trabajos

La metodología es acertada.

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Realiza una adecuada planificacion 4D

Tiene enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

Define claramente los flujos de trabajo.

Memoria Técnica

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales unidades de obra.

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos adecuados para el desarrollo de la D.O.

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Adecuada definición de objetivos.

Utiliza un software adecuado a los usos.
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OFERTA-2: TYPSA PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 8,3 BUENA 7

1 x 5

2 X 10

3 X 10

4 x 7

5 x 7

6 x 7

7 X 10

8 x 7

9 X 10

10 X 10

2

2.1. 6,88 BUENA 7

1 x 7

2 x 7

3 x 7

4 x 5

5 x 7

6 x 7

7 x 5

8 x 7

9 x 5

10 x 7

11 x 7

12 x 7

13 X 10

14 X 10

15 x 7

16 x 7

17 x 5

3 6,2 BUENA 7

1 x 7

2 x 7

3 x 7

4 x 7

5 x 7

6 x 5

7 x 7

8 x 7

9 x 3

10 x 5

4 6,2 BUENA 7

1 x 7

2 x 7

3 x 7

4 x 7

5 x 7

6 x 7

7 x 5

8 x 5

9 x 5

10 x 5

5 6,2 BUENA 7

1 x 5

2 x 7

3 x 5

4 x 7

5 x 7

6 x 5

7 x 7

8 x 7

9 x 7

10 x 5

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Memoria Técnica

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.

Utiliza un software adecuado a los usos.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales unidades de obra.

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos adecuados para el desarrollo de la D.O.

Planteamiento BIM

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Adecuada definición de objetivos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Tiene enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Define claramente los flujos de trabajo.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Programa de Trabajos

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

El enfoque de la planificación es adecuado.

La metodología es acertada.

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Realiza una adecuada planificacion 4D

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Coherencia y calidad de las propuestas.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Gestión Rams.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

El personal externo colaborador aporta valor.

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.
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OFERTA-3: TEC-4 PUNTUACIÓN VALORACION ASIGNACION

improcedent

e

deficiente / 

poco preciso

adecuado   / 

ajustado al 

PTPT

bien resuelto 

/ enfoque 

preciso

gran calidad 

/ aporta 

valor/ 

propuestas 

destacadas VM

X 0 3 5 7 10

1 7,1 BUENA 7

1 x 7

2 X 10

3 x 7

4 x 7

5 x 7

6 x 7

7 x 5

8 x 7

9 x 7

10 x 7

2

2.1. 6,47 BUENA 7

1 x 7

2 x 7

3 x 7

4 x 7

5 x 7

6 x 10

7 x 5

8 x 5

9 x 3

10 x 5

11 x 7

12 x 7

13 x 7

14 x 7

15 x 7

16 x 7

17 x 5

3 5,8 ACEPTABLE 5

1 x 5

2 x 7

3 x 7

4 x 7

5 x 5

6 x 5

7 x 7

8 x 7

9 x 3

10 x 5

4 6,2 BUENA 7

1 x 7

2 x 7

3 x 5

4 x 7

5 x 7

6 x 7

7 x 5

8 x 5

9 x 7

10 x 5

5 6,2 BUENA 7

1 x 5

2 x 7

3 x 7

4 x 7

5 x 7

6 x 5

7 x 7

8 x 7

9 x 5

10 x 5

Aporta una visión global centrada del contrato y sus fases.

Memoria Técnica

La memoria tiene una presentación con la extensión correcta, clara y legible, esquemas y diagramas.

Realiza un análisis de los puntos e hitos de supervisión

Aporta un enfoque particularizado para el proyecto.

Propone una estrategia coherente con el objeto del proyecto y el BIM.

Utiliza un software adecuado a los usos.

Efectúa un desarrollo técnico acertado.

Propone alternativas o mejora la propia visión del pliego. 

Describe con claridad las principales unidades de obra.

Análisis adecuado de condicionantes a resolver.

Utiliza los métodos  adecuados para el desarrollo de la D.O.

Planteamiento BIM

Estrategia de implementación de la metodología BIM para la obra.

Realiza un planteamiento metodológico acertado y práctico.

Propone una estrategia acorde a los requerimientos de FGV.

Tiene en cuenta la coyuntura y recursos de FGV.

Adecuada definición de objetivos.

Estrategia de entregables coherente con los requisitos del cliente

Tiene enfoque particular para los uso BIM de este proyecto.

La planificación de actividades por fase está bien resuelta.

Ofrece documentación gráfica 4D.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Define claramente los flujos de trabajo.

Define claramente los roles y responsabilidades.

Establece los métodos de intercambio de información, CDE.

Revisión y control de LODs y LOIs adecuados a los usos y objetivos.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Programa de Trabajos

Las actividades están bien desglosadas y relacionadas.

La planificación de actividades se basa en un estudio detallado de cargas.

Presenta unos graficos legibles y útiles.

El enfoque de la planificación es adecuado.

La metodología es acertada.

Establece una planificación de hitos clara y conseguible.

Realiza un buen análisis del modelo de proyecto.

Propone una estrategia de adecuación y ampliación del modelo de partida.

Realiza una adecuada planificacion 4D

Realiza un correcto tratamiento e integración con los modelos previos.

Las cargas asignadas están justificadas.

La planificación se ajusta a los objetivos marcados.

Los perfiles se adecúan al objeto del contrato.

Propone una estructura y planteamiento adecuados.

Conoce y Sigue la metodología del SGS de FGV.

Realiza un estudio preliminar enfocado a las características del proyecto.

Coherencia y calidad de las propuestas.

Análisis del ciclo de vida del proyecto.

Aporta mejoras relevantes a la metodología tradicional.

Propone un sistema de segumimiento, registro y validación adecuados.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Identifica claramente las areas de estudio RAMS.

Reconoce y aplica los criterios de análisis y de decisión.

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales

Gestión Rams.

El equipo BIM ofrece garantía y experiencia.

Supera las prestaciones fijasdas en el PCTL.

Las tareas son coherentes con el puesto.

La distribución por fases es acertada.

La dedicación expresada es la correcta.

Las funciones de cada puesto están equilibradas.

El personal externo colaborador aporta valor.

Los equipos de oficina técnica ofrecen garantías y experiencia.

Los equipos de supervisióny control ofrecen garantías y experiencia.
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Evaluadas las ofertas, la puntuación realizada por el Evaluador 3 es:  

 

 

 

 
 

 
 

6. VALORACIÓN CONFORME A JUICIO DE VALOR DE 

LA OFERTA TÉCNICA 
 

 

El resumen de la valoración conforme a juicio de valor de las ofertas se recoge en el 

siguiente cuadro: 

 

PUNT.

MEDIA DE LOS 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

MEDIA DE 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

MEDIA DE 

ASPECTOS
CUALITATIVA CUANTITATIVA PONDERADA

1 18 12,60 12,60 12,60

18 8,40 BUENA 7 12,60 8,30 BUENA 7 12,60 7,10 BUENA 7 12,60

2 20 14,00 14,00 14,00

20 8,35 BUENA 7 14,00 6,88 BUENA 7 14,00 6,47 BUENA 7 14,00

3 4 2,80 2,80 2,00

4 8,30 BUENA 7 2,80 6,20 BUENA 7 2,80 5,80 ACEPTABLE 5 2,00

4 4 2,80 2,80 2,80

4 6,60 BUENA 7 2,80 6,20 BUENA 7 2,80 6,20 BUENA 7 2,80

5 5 5,00 3,50 3,50

5 8,80 MUY BUENA 10 5,00 6,20 BUENA 7 3,50 6,20 BUENA 7 3,50

51,00 OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTA 37,20 OFERTA-2: TYPSA 35,70 OFERTA-3: TEC-4 34,90

Nº OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTA

PUNTUACIÓN

Memoria de trabajos. Concepción, enfoque particular y estrategia para la

ejecución de las obras. Desarrollo de metodologías para la ejecución de las

principales actuaciones o unidades de obra así como propuestas concretas

sobre las mismas. Análisis de interferencias y condicionantes a resolver.

TOTAL

Memoria Técnica

Planteamiento BIM

Programa de Trabajos

Gestión RAMS

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales.

Propuesta del planteamiento para la gestión RAMS del proyecto.

Adecuación y alcance de Equipo Humano. Dedicación y funciones,

responsabilidades, tareas generales y específicas en cada una de las fases,

informes y actividades de todo el personal adscrito al contrato incluido el

personal colaborador. 

Adecuación y alcance de medios materiales, propios y subcontratados.

Calidad del BMP. Planteamiento de la metodlogía bIM partiuclracizado para la

supervisión y control de las obras objeto del contrato y actualización de los

modelos BIM según las condiciones expuetas en el PCTL.

Planificación de todas las actividades y fases de la ejecución de las obras.

Justificación y estudio de la planificación establecida en base a medios

humanos, materiales y equipos de que se dispondrá. 

PUNTUACIÓN

OFERTA-2: TYPSA

PUNTUACIÓN

OFERTA-3: TEC-4
MÁXIMO          

S/ PCA

CRITERIO
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RESUMEN PUNTUACIONES: 
 

 
 

PUNT.

PUNTUACION 

EVALUADOR 1

PUNTUACION 

EVALUADOR 2

PUNTUACION 

EVALUADOR 3
MEDIA

1 18 12,60 12,60 12,60 12,60

2 20 14,00 14,00 14,00 14,00

3 4 4,00 4,00 2,80 3,60

4 4 2,80 2,80 2,80 2,80

5 5 3,50 3,50 5,00 4,00

51,00 36,90 36,90 37,20 37,00TOTAL

PUNTUACIÓN

OFERTA-1: CAINUR- COTA A COTA

Programa de Trabajos

Gestión RAMS

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales.

Nº CRITERIO
MÁXIMO          

S/ PCA

Memoria Técnica

Planteamiento BIM

PUNT.

PUNTUACION 

EVALUADOR 1

PUNTUACION 

EVALUADOR 2

PUNTUACION 

EVALUADOR 3

MEDIA

1 18 12,6 12,6 12,6 12,6

2 20 14 14 14 14

3 4 2,8 2,8 2,8 2,8

4 4 2 2,8 2,8 2,53

5 5 3,5 3,5 3,5 3,5

51,00 34,9 35,7 35,7 35,43TOTAL

PUNTUACIÓN

OFERTA-2: TYPSA

Programa de Trabajos

Gestión RAMS

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales.

Nº CRITERIO
MÁXIMO          

S/ PCA

Memoria Técnica

Planteamiento BIM

PUNT.

PUNTUACION 

EVALUADOR 1

PUNTUACION 

EVALUADOR 2

PUNTUACION 

EVALUADOR 3

MEDIA

1 18 12,6 12,6 12,6 12,6

2 20 14 14 14 14

3 4 2,8 2,8 2 2,53

4 4 2 2 2,8 2,27

5 5 3,5 3,5 3,5 3,5

51,00 34,9 34,9 34,9 34,9TOTAL

PUNTUACIÓN

OFERTA-3: TEC-4

Programa de Trabajos

Gestión RAMS

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales.

Nº CRITERIO
MÁXIMO          

S/ PCA

Memoria Técnica

Planteamiento BIM

PUNT.

MEDIA
MEDIA MEDIA

1 18 12,60 12,6 12,6

2 20 14,00 14 14

3 4 3,60 2,8 2,53

4 4 2,80 2,53 2,27

5 5 4,00 3,5 3,5

51,00 37,00 35,43 34,90

PUNTUACIÓN

MÁXIMO          

S/ PCA

OFERTA-1: CAINUR- 

COTA A COTA
OFERTA-2: TYPSA OFERTA-3: TEC-4

TOTAL

Nº CRITERIO

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

Memoria Técnica

Planteamiento BIM

Programa de Trabajos

Gestión RAMS

Adecuación Equipo de trabajo y medios materiales.
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7. LICITADORES ADMITIDOS 
 

Las ofertas de los licitadores admitidos quedarán encuadradas en dos intervalos: 

 

1. Ofertas de calidad técnica inaceptable: aquellas que hayan obtenido una 

puntuación inferior al 50 por ciento de los puntos asignados a la parte técnica.  

2. Ofertas de calidad técnica aceptable: aquellas que hayan obtenido una 

puntuación igual o superior al 50 por ciento de los puntos asignados a la parte 

técnica.  
 

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas 

en consideración para la determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en 

el caso de no existir ofertas en el intervalo de calidad técnica aceptable se declarará 

desierta la licitación.  
 

EMPRESA TOTAL CALIDAD TÉCNICA 

UTE CAINUR-COTA A COTA 
37  ACEPTABLE 

TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 
35,43 ACEPTABLE 

TEC-CUATRO S.A. 
34,90 ACEPTABLE 
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