,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e, NUmero de Expediente 77/2023

r"[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 08-08-2024 a

i ‘&= las 11:44 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avila
-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://www.avila.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gDpHBVRPnNhwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-+ Plaza del Mercado Chico, 1 - Teléfono 920350000

-+ (05001) Avila Espafia -+ Correo Electronico fijsanchez@ayuntavila.com
- ES411

Objeto del Contrato: Obras de reurbanizacion de la calle Virgen de las Angustias y entorno, dentro de las
actuaciones de reurbanizacion del &rea de regeneracion urbana “La Cacharra-Seminario”

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato 20230077
-+ Fecha de modificacion 23/07/2024
-+ Observaciones Aprobar el proyecto modificado y, por ende, el expediente para la modificacién del contrato de ejecucion
de las obras de reurbanizacion de la calle Virgen de las Angustias y entorno dentro de las actuaciones de reurbanizacion
del Area de Regeneracion Urbana “La Cacharra-Seminario®. (Expte. 77-2023) por importe de aumento de 100.960,57 €,
IVA incluido a favor de CYC VIAS, S.L.
-+ Nimero de modificacion 1
-+ Modificacién del importe
-+ |mporte total de la modificacion (sin impuestos) 83.438,48 EUR.
-+ |mporte total de la modificacion (con impuestos) 100.960,57 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- Importe total (sin impuestos) 601.418,48 EUR.
-z mporte total (con impuestos) 727.716,37 EUR.
-+ Modificacion del plazo
- 2 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 11 Mes(es)
-+ Documento Anexo

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificacion CPV
-+ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentacion.

-z Plazo de Ejecucion
-+ 9 Mes(es)
-+ Observaciones: El plazo previsto para la ejecucion de la obra sera de nueve(9) meses a contar desde el dia siguiente a
la firma del acta de replanteo.



http://www.avila.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gDpHBVRPnhwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=03ff5ce1-e2b4-4cd9-83cc-0a2b96ac34ca

-z Lugar de ejecucion
-+ Calle Virgen de las Angustias y de algunas zonas aledafias
-+ Subentidad Nacional Avila
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES411

Direccion Postal

-+ Calle Virgen de las Angustias y de algunas zonas aledafias
-+ (05005) Avila Espafia

Adjudicatario

-+ CYC VIAS SL
-+ NIF B05237615
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Direccion Fisica

-+ C/ Rio Pisuerga 48

-+ (05004) Avila Espafia
Contacto

-+ Teléfono 920252888
-+ Correo Electronico ana.cycvias@gmail.com

Informacioén sobre el Contrato

-z NUmero de Contrato 20230077
-# Fecha de Formalizacion 12/02/2024
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