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Entidad Adjudicadora

-= Direccion del Instituto de Astrofisica de Canarias

-= Tipo de Administracion Administracion General del Estado

-+ Actividad Principal 20 - Investigacion, Desarrollo e Innovacion
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.iac.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gGFSmw79u7A%3D

Direcciéon Postal Contacto

- Via Lactea -z Teléfono 922605200

-+ (38200) La Laguna Espafia -+ Fax 922605210

-+ EST70 -z Correo Electronico contratacion@iac.es

Objeto del Contrato: Fabricaciéon, puesta en 6rbita terrestre baja y comisionado del satélite alisio-1, con
financiacion procedente del mecanismo de recuperacién y resiliencia de la uni6on europea —
nextgenerationeu

Lote: 1: Lote 1. Disefio, fabricacién, verificacion del satélite y comisionado en érbita terrestre baja.

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato LIC-21-034

-+ Fecha de modificacion 17/02/2023

-+ Observaciones Modificacién del plazo de ejecucion y precio de acuerdo con los motivos que se exponen.

-+ Nimero de modificacién 1

-+ Modificacion del importe

-+ Importe total de la modificacién (sin impuestos) 76.500 EUR.

-+ [mporte total de la modificacion (con impuestos) 76.500 EUR.
- [mporte total tras la modificacion

-z |[mporte total (sin impuestos) 871.500 EUR.

-+ |[mporte total (con impuestos) 871.500 EUR.
-+ Modificacion del plazo

- 25 Mes(es)

-+ Plazo total tras la modificacion 38 Mes(es)

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion De acuerdo con el contrato actual, tras el comisionado del satélite estaba previsto realizar
la transferencia de las operaciones al IAC a través de un manual de usuario que permitiera al IAC operar el satélite
haciendo uso de su propia estacién terrena. Sin embargo, el retraso actual en el proceso de licitacion de la estacion
terrena (expediente LIC-22-016) hace imposible que el IAC pueda absorber la operacion del satélite ALISIO-1 en el plazo
originalmente previsto. Debido a este retraso, y con objeto de asegurar que el satélite pueda ser operado tras el
comisionado en 6rbita, surge la necesidad de afiadir al contrato el servicio de operacion del satélite durante al menos 6
meses. Esta operacion la debe realizar la compafiia proveedora del satélite dado que es quien tiene el conocimiento de la
misma y el acceso a la infraestructura necesaria. El coste de esta operacion, de acuerdo con la oferta recibida del



http://www.iac.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gGFSmw79u7A%3D
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proveedor del lote 1, es de 76.500 €. Después de los seis meses de operacion afiadidos, y de acuerdo con el contrato
actual, se continuara con el plan actual de transferir la operacién de manera progresiva para que sea el IAC quien opere el
satélite haciendo uso de su propia estacion terrena. Por otra parte de acuerdo con la prevision de lanzamiento actual entre
enero y junio de 2024, considerando el posible retraso de uno o dos meses en el lanzamiento, y teniendo en cuenta un
periodo de comisionado de dos meses, la prérroga del contrato del lote 1 debe extenderse al menos hasta el 7 de octubre

de 2024.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 34712200 - Satélites.
-+ 32534000 - Plataformas satélite.
-+ 60510000 - Servicios de lanzamiento de satélites.

- Plazo de Ejecucién

-+ 18 Mes(es)
-+ Observaciones: El contrato tendré el siguiente plazo méximo de ejecucién para cada uno de los lotes en que se divide, a
contar desde el dia siguiente a la formalizacion del contrato. « Lote 1: CATORCE (14) MESES. ¢ Lote 2: DIECIOCHO

(18) MESES.

- Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Canarias
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES70

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ OPEN COSMOS LTD
- |[dentificador empresa 09704443
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Informacion sobre el Contrato

-+ Numero de Contrato LIC-21-034
-+ Fecha de Formalizacion 31/01/2022
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