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Anuncio de modificacidn de contrato | paeees
Numero de Expediente (A02003502)-01/OBRAS/2018 del Sactor
Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Pablico el 30-08-2024 Peblizs

a las 09:43 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Servicio Aragonés de Salud (SALUD)

-= Tipo de Administracion Autoridad regional

-~ Actividad Principal 7 - Salud

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza de la Convivencia, 2 -+ Telefono 876764082

-+ (50017) Zaragoza Espafia -+ Correo Electronico contratacionsalud@aragon.es
-+ ES243

Objeto del Contrato: Construccién del Nuevo Hospital de Teruel (contrato mixto obras y servicio)
Lote: 8: Obra transversal y de urbanizacién

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 8
-+ Fecha de modificacion 30/08/2024
-+ Observaciones Modificacién prevista en el PCAP de las obras de construccion del nuevo Hospital de Teruel- Lote 8 (
Transversal y urbanizacion)
-+ NUmero de modificacion 2
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 482.248,62 EUR.
- |[mporte total de la modificacion (con impuestos) 583.520,83 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- |mporte total (sin impuestos) 8.927.121,04 EUR.
-+ |mporte total (con impuestos) 10.801.816,46 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 0 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 60 Mes(es)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podréa prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Modificacion prevista. Ver documentacion anexa

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificacion CPV
-» 45231112 - Instalacion de sistema de tuberias.
- 45233140 - Obras viales.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ Del 20/12/2018 durante 46 Mes(es)

- Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Teruel
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES242



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2RQ2C%2BCNtoEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=ri4bnF/3ezVNfBqcSQ6QkbWmEZI14f3NAyohIW3QViXlLr9ibB4y85DHWfUFqpGI5pDTA3pjeJaYpaOgp94XYx7BUkPdWlWG8Yzqrn/UEH9t/o8fNevwsujgRzaBbugn&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D

Direccion Postal

- Espafia

Adjudicatario

~» ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. & VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L.U.
-+ |dentificador empresa A08112716 y B59326355
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ Enrique Val n°® 4

-+ (50011) Zaragoza Espafia
Contacto

-+ Teléfono 976224913
-+ Correo Electronico m.gil@sorigue.com
Informacion sobre el Contrato

-x Numero de Contrato 8
-# Fecha de Formalizacion 21/01/2019
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