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INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS 

 

Expediente: 

3.23/05110.0100 – P 007/23 

Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la 
Redacción del Estudio de Alternativas, el Proyecto 
Básico y el Proyecto de Construcción de conexión 
accesible entre andenes, adecuación y puesta en 
funcionamiento de la antigua Estación de Montoro 
(Córdoba).  

Plazo de ejecución del Contrato 33 meses: 21 meses (Etapa 1) + 12 meses (Etapa 2) 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

444.935,00 € 93.436,35 € 538.371,35 € 

(B) 

Valor estimado 

de:  

Prórrogas: ………………0,00 € (Sin IVA) 

Modificados: ………………0,00 € (Sin IVA) 

Suministros: ………………0,00 € (Sin IVA) 

Servicios: ………………0,00 € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del Contrato 

(A+B): 
444.935,00 € (Sin IVA) 

Posibilidad de Financiación con 
fondos europeos 

 Fondos Europeos CEF (Mecanismo Conectar Europa) 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 Fondos Next Generation EU (MRR) 

Sin Fondos 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 

 Restringido 

 Diálogo Competitivo 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (oferta con mejor relación calidad-precio) 

 Negociado con Publicidad 

 Negociado sin Publicidad 

 

 Aspectos técnicos / económicos objeto de 

negociación 

 Pedido contra Acuerdo Marco 

 

 

 

 

 

 

 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: T

Y
Z

0V
T

Q
B

W
D

A
Q

N
B

M
SW

W
31

G
2G

J0
8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

Informe Valoración Criterios No Evaluables Mediante Fórmulas 

EA, PB y PC Conex Accesible entre andenes, Adecuación y Puesta en 
Funcionamiento Antigua Estación de Montoro (Córdoba)   

Exp. 3.23/05110.0100 – P 007/23 

 

Ref.: MAP  

 

1. ANTECEDENTES 

- Objeto del Informe 

El objeto del presente informe es dar cumplimiento a lo previsto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, en adelante PCAP, que rige la adjudicación de la presente 
licitación, a fin de proceder a la valoración de los criterios no evaluables mediante 

fórmulas de las ofertas. 

- Consideraciones Generales 

Con el fin de que la mesa de contratación pueda disponer de información suficiente para 

la adjudicación de la presente licitación, el análisis y calificación de las ofertas ha sido 

encomendado a la Subdirección de Arquitectura de Estaciones.  

Es de destacar que los técnicos que suscriben el presente informe no tienen vinculación 

alguna con las empresas licitantes ni se encuentran incursos en ninguna causa de 

abstención de las previstas en el Artículo 23 de la Ley 40/2015. 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación se establecen 
mediante tres conceptos a puntuar, a fin de obtener la Calificación Técnica de las ofertas, 

según lo indicado en el PCAP: 

• Memoria técnica (0-30 puntos). 

• Programa de trabajo (0-10 puntos). 

• Protección del medio ambiente (0-9 puntos). 

- Proposiciones presentadas 

Según el Certificado de Ofertas Presentadas expedido por la Secretaria de la Mesa de 

Contratación, hasta las 13:00 h del día 23 de junio de 2023, han presentado oferta las 

empresas que a continuación se relacionan: 

1. AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 

2. ARDANUY INGENIERÍA S.A. 

3. GOC SA 

4. WSP SPAIN – APIA S.A.U. 

5. UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. - CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 S.L. 

6. UTE GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING S.L. - OPTA ARQUITECTOS S.L.P. 

7. UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. – ÁBALO ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.L. 

8. UTE PROES CONSULTORES S.A. - INSE RAIL, S.L. 

9. UTE PEYCO S.A. - VELBER PROYECTOS TECNICOS S.L. 

10. UTE META ENGINEERING, S.A. – GIL BARTOLOMÉ ADW S.L. 

 

- Proposiciones admitidas 

Se hace constar que en cuanto a los documentos que con carácter obligatorio ha de 

contener la documentación técnica indicada en el PCAP, una vez analizado el contenido 

de los documentos presentados por las empresas, todos los licitadores cumplen los 

requisitos exigidos. 
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2. PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Vistas las consideraciones anteriormente expuestas, por aplicación de las previsiones 

contenidas en el PCAP para la Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas 

de las ofertas, se obtiene la Valoración y la Puntuación de cada oferta. 

 

2.1. ACTUACIONES, PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

A continuación, se relacionan las tablas elaboradas para cada una de las ofertas 

presentadas donde se valora cada uno de los aspectos identificados en el PCAP, según los 

bloques de memoria técnica (0-30 puntos), programa de trabajos (0-10 puntos) y 

protección del medio ambiente (0-9 puntos). 
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1. AYESA INGENIERÍAY ARQUITECTURA, S.A.U. 

MEMORIA TÉCNICA.        21,25 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y condicionantes, 

especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la explotación 

ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana (Estación - 

Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se realiza una descripción detallada del entorno y ámbito del proyecto, identificando algunas de las posibles 

afecciones y condicionantes específicos que influyen en el trabajo a desarrollar. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando las zonas de actuación principales del proyecto, exponiendo la 

problemática existente en ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de las principales singularidades de la estación, estado del edificio de viajeros, 

las edificaciones anexas y los accesos, sin proponer soluciones específicas para resolver la problemática o se 

presenta documentación gráfica para resolver la problemática sin analizar los condicionantes ni singularidades. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del andén 

a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los aspectos de la ubicación de los nuevos refugios y se realiza un estudio 

de prolongación y recrecido de andenes, así como la posible creación de un nuevo andén lateral, sin proponer 

soluciones específicas para resolver los mismos en el proyecto o se presenta documentación gráfica con soluciones 

específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la conexión 

accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de los aspectos de la geometría y la ubicación de la conexiones accesibles 

según su posición relativa con los andenes y el edificio, pero sin proponer soluciones específicas para ambas o se 

presenta documentación gráfica con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de edificaciones 

anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 PPTP) 

Se realiza un análisis genérico de los procesos constructivos, sin proponer soluciones específicas para mantener el 

servicio de la estación durante las obras, o no se proponen soluciones específicas a todos los condicionantes. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión de 

los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de algunos trabajos demostrando una comprensión de los principales 

objetivos de los mismos, pero no se incluyen todos. 

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen algunas actividades explicando la metodología a seguir en ellas. 

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? Estudio 

de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación de los 

andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, construcción de una 

conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, adecuación 

de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presenta un análisis de las alternativas para resolver la problemática del proyecto, en el que no figuran todas 

las zonas de actuación indicadas en el pliego.  

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones y demostrando 

comprensión de los objetivos. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que cumple los requisitos mínimos definidos en el Anejo 

de Cláusulas BIM y, además, incluye alguna propuesta complementaria válida. 

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, pero faltan dedicaciones y/o titulación (incluyendo años de experiencia) de los 

recursos 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 21,25 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    3,50 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido el diagrama, cumple el plazo final requerido en el pliego, pero los plazos parciales no son correctos 

y faltan algunos de los hitos, trámites y entregables. 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico, pero es inadecuado o erróneo, o este camino crítico no aparece en 

el diagrama 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados, pero está incompleto o es 

erróneo.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 3,50 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 6,00 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales y se analizan, pero no se incluyen medidas ni soluciones de aplicación. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 

soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable y se analiza, pero no se incluyen medidas y/o soluciones de aplicación 

concretas al objeto del contrato, y/o falta normativa aplicable. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para cumplir 

con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de integración 

ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos ambientales, 

especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 6,00 puntos. 
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2. ARDANUY INGENIERÍA S.A. 

MEMORIA TÉCNICA.        15,50 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y condicionantes, 

especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la explotación 

ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana (Estación - 

Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se realiza una descripción detallada del entorno y ámbito del proyecto, identificando las posibles afecciones y 

condicionantes específicos que influyen en el trabajo a desarrollar. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando algunas zonas de actuación y su problemática, pero no se 

incluyen todas las zonas o no se expone la problemática de todas ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de las principales singularidades de la estación, estado del edificio de viajeros, 

las edificaciones anexas y los accesos, sin proponer soluciones específicas para resolver la problemática o se 

presenta documentación gráfica para resolver la problemática sin analizar los condicionantes ni singularidades. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del andén 

a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los aspectos  de la ubicación de los nuevos refugios y se realiza un estudio 

de prolongación y recrecido de andenes, así como la posible creación de un nuevo andén lateral, sin proponer 

soluciones específicas  para resolver los mismos en el proyecto o se presenta documentación gráfica con soluciones 

específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la conexión 

accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de los aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones accesibles 

según su poscición relativa con los andenes y el edificio, pero sin proponer soluciones específicas  para ambas o 

se presenta documentación gráfica con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de edificaciones 

anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 PPTP) 

No se realiza un análisis de los procedimientos constructivos para mantener el servicio de la estación durante las 

obras. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión de 

los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de todos o algunos de los trabajos, sin demostrar  una comprensión de 

los objetivos de los mismos.  

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen todas las actividades, sin explicar la metodología a seguir en ellas o se identifican 

algunas de las actividas explicando la metodología a seguir en ellas.  

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? Estudio 

de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación de los 

andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, construcción de una 

conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, adecuación 

de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presentan alternativas para resolver la problemática del proyecto, pero es genérico, poco detallado o escaso. 

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones al proyecto, pero sin 

corresponderse éstas con los objetivos del mismo. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que, además de cumplir los requisitos mínimos de Usos 

de modelo, cumple algún requisito más como la estrategia de control de calidad, la propuesta de entregables, la 

definición de los roles y responsabilidades BIM o la estrategia de reuniones digitales.  

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, pero faltan dedicaciones y/o titulación (incluyendo años de experiencia) de los 

recursos 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 15,50 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    10,00 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido un diagrama con las actividades del proyecto, cumple el plazo requerido en el pliego y es 

coherente con el resto de la oferta, y se identifican correctamente los hitos, trámites y entregables del proyecto 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico coherente en el diagrama, así como con el resto de la oferta. 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Sí, se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 10,00 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 3,75 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales y se analizan, pero no se incluyen medidas ni soluciones de aplicación. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 
soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable y se analiza, pero no se incluyen medidas y/o soluciones de aplicación 

concretas al objeto del contrato, y/o falta normativa aplicable. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

No se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y/o faltan documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, pero sí se especifica la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 3,75 puntos. 
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3. GOC S.A. 

MEMORIA TÉCNICA.        26,75 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y 

condicionantes, especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la 

explotación ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana 

(Estación - Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se realiza una descripción detallada del entorno y ámbito del proyecto, identificando algunas de las posibles 

afecciones y condicionantes específicos que influyen en el trabajo a desarrollar. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando algunas zonas de actuación y su problemática, pero no se 

incluyen todas las zonas o no se expone la problemática de todas ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de las principales singularidades de la estación, estado del edificio de 

viajeros, las edificaciones anexas y los accesos, y se proponen soluciones específicas para resolver la 

problemática. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del 

andén a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los principales aspectos de la ubicación de los nuevos refugios así como, 

se realiza un estudio de prolongación y recrecido de andenes, la posible creación de un nuevo andén lateral y se 

proponen soluciones específicas para resolver los mismos en el proyecto. 

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la 

conexión accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los principales aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones 

accesibles según su poscición relativa con los andenes y el edificio, y se proponen soluciones específicas y 

documentación gráfica para resolverlas. 

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de 

edificaciones anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 

PPTP) 

Sí, se realiza un análisis detallado y particularizado de los procesos constructivos y se realizan propuestas 

específicas para mantener el servicio de la estación durante las obras. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión 

de los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de algunos trabajos demostrando una comprensión de los principales 

objetivos de los mismos, pero no se incluyen todos. 

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen las actividades principales explicando la metodología a seguir en cada una de ellas. 

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? 

Estudio de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación 

de los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos 

perimetrales, adecuación de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presenta un análisis de las alternativas para resolver la problemática del proyecto, que incluye todos los 

aspectos principales del pliego. 

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones y demostrando 

comprensión de los objetivos. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que, además de cumplir los requisitos mínimos de Usos 

de modelo, cumple algún requisito más como la estrategia de control de calidad, la propuesta de entregables, la 

definición de los roles y responsabilidades BIM o la estrategia de reuniones digitales.  

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, se muestra la dedicación y la titulación de los recursos y se ajusta a lo requerido 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 26,75 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    3,50 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido el diagrama, cumple el plazo final requerido en el pliego, pero los plazos parciales no son 

correctos y faltan algunos de los hitos, trámites y entregables. 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico, pero es inadecuado o erróneo, o este camino crítico no aparece 

en el diagrama 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados, pero está incompleto o es 

erróneo.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 3,50 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 7,50 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales, se analizan y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concreta 

al objeto del contrato. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 

soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable y se analiza, pero no se incluyen medidas y/o soluciones de aplicación 

concretas al objeto del contrato, y/o falta normativa aplicable. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 7,50 puntos. 
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4. WSP SPAIN – APIA S.A.U. 

MEMORIA TÉCNICA.        26,75 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y 

condicionantes, especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la 

explotación ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana 

(Estación - Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se realiza una descripción detallada del entorno y ámbito del proyecto, identificando las posibles afecciones y 

condicionantes específicos que influyen en el trabajo a desarrollar. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando las zonas de actuación principales del proyecto, exponiendo la 

problemática existente en ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de las principales singularidades de la estación, estado del edificio de 

viajeros, las edificaciones anexas y los accesos, y se proponen soluciones específicas para resolver la 

problemática. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del 

andén a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los principales aspectos de la ubicación de los nuevos refugios así como, 

se realiza un estudio de prolongación y recrecido de andenes, la posible creación de un nuevo andén lateral y se 

proponen soluciones específicas para resolver los mismos en el proyecto. 

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la 

conexión accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de los aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones accesibles 

según su poscición relativa con los andenes y el edificio, pero sin proponer soluciones específicas  para ambas o 

se presenta documentación gráfica con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de 

edificaciones anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 

PPTP) 

Sí, se realiza un análisis detallado y particularizado de los procesos constructivos y se realizan propuestas 

específicas para mantener el servicio de la estación durante las obras. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión 

de los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de los principales trabajos demostrando una comprensión de los 

objetivos del mismo.  

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen algunas actividades explicando la metodología a seguir en ellas. 

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? 

Estudio de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación 

de los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos 

perimetrales, adecuación de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presenta un análisis de las alternativas para resolver la problemática del proyecto, en el que no figuran 

todas las zonas de actuación indicadas en el pliego.  

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones y demostrando 

comprensión de los objetivos. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que cumple los requisitos mínimos definidos en el 

Anejo de Cláusulas BIM. 

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, pero faltan dedicaciones y/o titulación (incluyendo años de experiencia) de los 

recursos 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 25,75 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    3,50 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido el diagrama, cumple el plazo final requerido en el pliego, pero los plazos parciales no son 

correctos y faltan algunos de los hitos, trámites y entregables. 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico, pero es inadecuado o erróneo, o este camino crítico no aparece 

en el diagrama 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados, pero está incompleto o es 

erróneo.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 3,50 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 6,00 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales y se analizan, pero no se incluyen medidas ni soluciones de aplicación. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 

soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable y se analiza, pero no se incluyen medidas y/o soluciones de aplicación 

concretas al objeto del contrato, y/o falta normativa aplicable. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 6,00 puntos. 
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5. UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. – CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 S.L. 

MEMORIA TÉCNICA.        16,50 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y 

condicionantes, especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la 

explotación ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana 

(Estación - Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Se realiza una descripción genérica del entorno y el ámbito, pero sin identificar afecciones y condicionantes. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Se presenta un reportaje fotográfico de las zonas de actuación, pero sin exponer la problemática existente. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de algunas singularidades de la estación, estado del edificio de viajeros, 

las edificaciones anexas y los accesos, y se proponen soluciones específicas para resolver la problemática. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del 

andén a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de los aspectos  de la ubicación de los nuevos refugios, además se realiza un 

estudio de prolongación y recrecido de andenes, así como la posible creación de un nuevo andén lateral, sin 

proponer ninguna soluciones específicas  para resolver los mismos en el proyecto o se presenta documentación 

gráfica con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la 

conexión accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de los aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones accesibles 

según su poscición relativa con los andenes y el edificio, pero sin proponer soluciones específicas  para ambas o 

se presenta documentación gráfica con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de 

edificaciones anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 

PPTP) 

Se realiza un análisis genérico de los procesos constructivos, sin proponer soluciones específicas para mantener 

el servicio de la estación durante las obras, o no se proponen soluciones específicas a todos los condicionantes. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión 

de los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Se enumeran todos o algunos trabajos sin describir su contenido. 

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen las actividades principales explicando la metodología a seguir en cada una de ellas. 

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? 

Estudio de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación 

de los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos 

perimetrales, adecuación de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presentan alternativas para resolver la problemática del proyecto, pero es genérico, poco detallado o 

escaso. 

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

No se presenta documentación gráfica adicional. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que cumple los requisitos mínimos definidos en el 

Anejo de Cláusulas BIM. 

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, se muestra la dedicación y la titulación de los recursos y se ajusta a lo requerido 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 16,50 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    4,50 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido el diagrama, cumple el plazo final requerido en el pliego, pero los plazos parciales no son 

correctos y faltan algunos de los hitos, trámites y entregables. 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico, pero es inadecuado o erróneo, o este camino crítico no aparece 

en el diagrama 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Sí, se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 4,50 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 7,50 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales y se analizan, pero no se incluyen medidas ni soluciones de aplicación. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 

soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable, se analiza y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concretas 

al objeto del contrato. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 7,50 puntos. 
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6. UTE GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING – OPTA ARQUITECTOS S.L.P. 

MEMORIA TÉCNICA.        22,50 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y 

condicionantes, especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la 

explotación ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana 

(Estación - Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se realiza una descripción detallada del entorno y ámbito del proyecto, identificando las posibles afecciones y 

condicionantes específicos que influyen en el trabajo a desarrollar. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando algunas zonas de actuación y su problemática, pero no se 

incluyen todas las zonas o no se expone la problemática de todas ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de algunas singularidades de la estación, estado del edificio de viajeros, 

las edificaciones anexas y los accesos, y se proponen soluciones específicas para resolver la problemática. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del 

andén a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los principales aspectos de la ubicación de los nuevos refugios así como, 

se realiza un estudio de prolongación y recrecido de andenes, la posible creación de un nuevo andén lateral y se 

proponen soluciones específicas para resolver los mismos en el proyecto. 

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la 

conexión accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los principales aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones 

accesibles según su poscición relativa con los andenes y el edificio, y se proponen soluciones específicas y 

documentación gráfica para resolverlas. 

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de 

edificaciones anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 

PPTP) 

Se realiza un análisis genérico de los procesos constructivos, sin proponer soluciones específicas para mantener 

el servicio de la estación durante las obras, o no se proponen soluciones específicas a todos los condicionantes. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión 

de los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de algunos trabajos demostrando una comprensión de los principales 

objetivos de los mismos, pero no se incluyen todos. 

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen todas las actividades, sin explicar la metodología a seguir en ellas o se identifican 

algunas de las actividas explicando la metodología a seguir en ellas.  

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? 

Estudio de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación 

de los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos 

perimetrales, adecuación de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presenta un análisis de las alternativas para resolver la problemática del proyecto, que incluye todos los 

aspectos principales del pliego. 

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones y demostrando 

comprensión de los objetivos. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador no entrega una propuesta de metodología BIM. 

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, se muestra la dedicación y la titulación de los recursos y se ajusta a lo requerido 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 22,50 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    3,50 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido el diagrama, cumple el plazo final requerido en el pliego, pero los plazos parciales no son 

correctos y faltan algunos de los hitos, trámites y entregables. 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico, pero es inadecuado o erróneo, o este camino crítico no aparece 

en el diagrama 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados, pero está incompleto o es 

erróneo.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 3,50 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 7,50 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales, se analizan y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concreta 

al objeto del contrato. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 

soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable, se analiza y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concretas 

al objeto del contrato. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, pero no se especifica la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 7,50 puntos. 
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7. UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. – ÁBALO 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L. 

MEMORIA TÉCNICA.        20,75 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y 

condicionantes, especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la 

explotación ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana 

(Estación - Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Se realiza una descripción genérica del entorno y el ámbito, pero sin identificar afecciones y condicionantes. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando las zonas de actuación principales del proyecto, exponiendo la 

problemática existente en ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 
ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de las principales singularidades de la estación, estado del edificio de 

viajeros, las edificaciones anexas y los accesos, y se proponen soluciones específicas para resolver la 

problemática. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del 

andén a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los aspectos  de la ubicación de los nuevos refugios y se realiza un 

estudio de prolongación y recrecido de andenes, así como la posible creación de un nuevo andén lateral, sin 

proponer soluciones específicas  para resolver los mismos en el proyecto o se presenta documentación gráfica 

con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la 

conexión accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de los aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones accesibles 

según su poscición relativa con los andenes y el edificio, pero sin proponer soluciones específicas  para ambas o 
se presenta documentación gráfica con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de 

edificaciones anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 

PPTP) 

Sí, se realiza un análisis detallado y particularizado de los procesos constructivos y se realizan propuestas 

específicas para mantener el servicio de la estación durante las obras. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión 

de los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de los principales trabajos demostrando una comprensión de los 

objetivos del mismo.  

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen algunas actividades explicando la metodología a seguir en ellas. 

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? 

Estudio de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación 

de los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos 

perimetrales, adecuación de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presentan alternativas para resolver la problemática del proyecto, pero es genérico, poco detallado o 

escaso. 

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones al proyecto, pero sin 

corresponderse éstas con los objetivos del mismo. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que, además de cumplir los requisitos mínimos de Usos 

de modelo, cumple algún requisito más como la estrategia de control de calidad, la propuesta de entregables, la 

definición de los roles y responsabilidades BIM o la estrategia de reuniones digitales.  

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, pero faltan dedicaciones y/o titulación (incluyendo años de experiencia) de los 

recursos 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 20,75 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    8,00 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido un diagrama con las actividades del proyecto, cumple el plazo requerido en el pliego y es 

coherente con el resto de la oferta, y se identifican correctamente los hitos, trámites y entregables del proyecto 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico, pero es inadecuado o erróneo, o este camino crítico no aparece 

en el diagrama 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados, pero está incompleto o es 

erróneo.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 8,00 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 9,00 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales, se analizan y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concreta 

al objeto del contrato. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 

soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable, se analiza y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concretas 

al objeto del contrato. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 9,00 puntos. 
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8. UTE PROES CONSULTORES S.A. – INSE RAIL, S.L. 

MEMORIA TÉCNICA.        21,25 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y 

condicionantes, especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la 

explotación ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana 

(Estación - Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se realiza una descripción detallada del entorno y ámbito del proyecto, identificando algunas de las posibles 

afecciones y condicionantes específicos que influyen en el trabajo a desarrollar. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando algunas zonas de actuación y su problemática, pero no se 

incluyen todas las zonas o no se expone la problemática de todas ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Se enumeran las principales singularidades de la estación, estado de viajeros, las edificiaciones anexas y los 

accesos, sin proponer soluciones específicas para resolver la problemática. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del 

andén a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los principales aspectos de la ubicación de los nuevos refugios así como, 

se realiza un estudio de prolongación y recrecido de andenes, la posible creación de un nuevo andén lateral y se 

proponen soluciones específicas para resolver los mismos en el proyecto. 

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la 

conexión accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los principales aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones 

accesibles según su poscición relativa con los andenes y el edificio, y se proponen soluciones específicas y 

documentación gráfica para resolverlas. 

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de 

edificaciones anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 

PPTP) 

Sí, se realiza un análisis detallado y particularizado de los procesos constructivos y se realizan propuestas 

específicas para mantener el servicio de la estación durante las obras. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión 

de los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de algunos trabajos demostrando una comprensión de los principales 

objetivos de los mismos, pero no se incluyen todos. 

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen algunas actividades explicando la metodología a seguir en ellas. 

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? 

Estudio de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación 

de los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos 

perimetrales, adecuación de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presentan alternativas para resolver la problemática del proyecto, pero es genérico, poco detallado o 

escaso. 

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones y demostrando 

comprensión de los objetivos. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que, además de cumplir los requisitos mínimos de Usos 

de modelo, cumple algún requisito más como la estrategia de control de calidad, la propuesta de entregables, la 

definición de los roles y responsabilidades BIM o la estrategia de reuniones digitales.  

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, pero faltan dedicaciones y/o titulación (incluyendo años de experiencia) de los 

recursos 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 21,25 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    10,00 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido un diagrama con las actividades del proyecto, cumple el plazo requerido en el pliego y es 

coherente con el resto de la oferta, y se identifican correctamente los hitos, trámites y entregables del proyecto 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico coherente en el diagrama, así como con el resto de la oferta. 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Sí, se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 10,00 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 7,50 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales, se analizan y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concreta 

al objeto del contrato. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 

soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable y se analiza, pero no se incluyen medidas y/o soluciones de aplicación 

concretas al objeto del contrato, y/o falta normativa aplicable. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 7,50 puntos. 
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9. UTE PEYCO S.A. – VELBER PROYECTOS TÉCNICOS S.L. 

MEMORIA TÉCNICA.        22,75 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y 

condicionantes, especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la 

explotación ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana 

(Estación - Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se realiza una descripción detallada del entorno y ámbito del proyecto, identificando las posibles afecciones y 

condicionantes específicos que influyen en el trabajo a desarrollar. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando las zonas de actuación principales del proyecto, exponiendo la 

problemática existente en ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de las principales singularidades de la estación, estado del edificio de 

viajeros, las edificaciones anexas y los accesos, sin proponer soluciones específicas para resolver la problemática 

o se presenta documentación gráfica para resolver la problemática sin analizar los condicionantes ni 

singularidades. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del 

andén a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los aspectos  de la ubicación de los nuevos refugios y se realiza un 

estudio de prolongación y recrecido de andenes, así como la posible creación de un nuevo andén lateral, sin 

proponer soluciones específicas  para resolver los mismos en el proyecto o se presenta documentación gráfica 

con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la 

conexión accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de los aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones accesibles 

según su poscición relativa con los andenes y el edificio, pero sin proponer soluciones específicas  para ambas o 

se presenta documentación gráfica con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de 

edificaciones anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 

PPTP) 

Se realiza un análisis genérico de los procesos constructivos, sin proponer soluciones específicas para mantener 

el servicio de la estación durante las obras, o no se proponen soluciones específicas a todos los condicionantes. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión 

de los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de algunos trabajos demostrando una comprensión de los principales 

objetivos de los mismos, pero no se incluyen todos. 

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen las actividades principales explicando la metodología a seguir en cada una de ellas. 

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? 

Estudio de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación 

de los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos 

perimetrales, adecuación de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presenta un análisis de las alternativas para resolver la problemática del proyecto, en el que no figuran 

todas las zonas de actuación indicadas en el pliego.  

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones y demostrando 

comprensión de los objetivos. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que cumple los requisitos mínimos definidos en el 

Anejo de Cláusulas BIM. 

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, se muestra la dedicación y la titulación de los recursos y se ajusta a lo requerido 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 22,75 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    4,50 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido el diagrama, cumple el plazo final requerido en el pliego, pero los plazos parciales no son 

correctos y faltan algunos de los hitos, trámites y entregables. 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico, pero es inadecuado o erróneo, o este camino crítico no aparece 

en el diagrama 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Sí, se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 4,50 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 7,50 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales, se analizan y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concreta 

al objeto del contrato. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 

soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable y se analiza, pero no se incluyen medidas y/o soluciones de aplicación 

concretas al objeto del contrato, y/o falta normativa aplicable. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 7,50 puntos. 
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10. UTE META ENGINEERING, S.A. – GIL BARTOLOMÉ ADW S.L. 

MEMORIA TÉCNICA.        28,25 

M1.- ENTORNO Y AMBITO DEL PROYECTO. 

¿Se realiza un análisis del entorno y ámbito del proyecto que identifique las posibles afecciones y 

condicionantes, especialmente asociadas a elementos existentes, instalaciones ferroviarias y no ferroviarias, y la 

explotación ferroviaria de la estación o condicionantes del terreno? Accesos, aparcamiento, conexión urbana 

(Estación - Montoro), Normativa urbanística Montoro. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se realiza una descripción detallada del entorno y ámbito del proyecto, identificando las posibles afecciones y 

condicionantes específicos que influyen en el trabajo a desarrollar. 

M2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO O MEMORIA ILUSTRADA. 

¿Se presentan fotografías del ámbito del proyecto que reflejan la zona de actuación y la problemática a resolver 

en el proyecto? Edificio de viajeros, gabinete de circulación, entorno ferroviario (andenes, instalaciones 

ferroviarias), cerramientos, entorno próximo.  

Sí, se presenta un reportaje fotográfico mostrando las zonas de actuación principales del proyecto, exponiendo la 

problemática existente en ellas. 

M3. SINGULARIDADES DE LA ESTACIÓN, EDIFICACIONES Y ACCESOS. 

¿Se realiza un análisis detallado de las singularidades de la estación, estado  del edifcio de la estación, las 

edificaciones anexas y la ubicación de los diferentes elementos que la componen en relación a la vía y accesos? 

Análisis de Patologías del EV, reparaciones y/o demolición. Accesos/circulaciones (intermodalidad) al entorno 

ferroviario y su remodelación. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de las principales singularidades de la estación, estado del edificio de 

viajeros, las edificaciones anexas y los accesos, y se proponen soluciones específicas para resolver la 

problemática. 

M4. SINGULARIDADES DE LOS ANDENES (ESTUDIO DE PROLONGACIÓN Y RECRECIDO) Y REFUGIOS 

¿Se realiza un análisis sobre el recrecido, prolongación de andenes en relación a la vía, posible creación de otro 

andén lateral y ubicación de refugios? Remodelación de los andenes, recrecido y adaptación de longitud del 

andén a 210 m. Posibilidad de un nuevo andén lateral. Situación de los nuevos refugios. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción detallada de los principales aspectos de la ubicación de los nuevos refugios así como, 

se realiza un estudio de prolongación y recrecido de andenes, la posible creación de un nuevo andén lateral y se 

proponen soluciones específicas para resolver los mismos en el proyecto. 

M5. SINGULARIDADES Y UBICACIÓN DE LAS CONEXIONES ACCESIBLES ENTRE ANDENES. 

¿Se realiza un análisis de las posibilidades de conexión accesible entre andenes y su posible ubicación en los 

andenes en función de la configuración de la playa de vías según el objeto del pliego? Configuración de la 

conexión accesible entre andenes y su ubicación según las necesidades del proyecto. (PAG 8-19 PPTP) 

Sí, se hace una descripción genérica de los aspectos de la geometría y la ubicación de laa conexiones accesibles 

según su poscición relativa con los andenes y el edificio, pero sin proponer soluciones específicas  para ambas o 

se presenta documentación gráfica con soluciones específicas sin analizar los condicionantes ni singularidades.  

M6. SINGULARIDADES CONSTRUCTIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN. 

¿Se realiza un análisis de los procesos constructivos necesarios para desarrollar la actuación y se analiza cómo 

mantener el servicio de las instalaciones existentes? Reparación/demolición del EV, remodelación de 

edificaciones anexas, conexión entre andenes, adecuación de accesos y urbanización del entorno. (PAG 11-15 

PPTP) 

Sí, se realiza un análisis detallado y particularizado de los procesos constructivos y se realizan propuestas 

específicas para mantener el servicio de la estación durante las obras. 
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M7. CONTENIDO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

¿Se hace una descripción del contenido de los principales trabajos a desarrollar que demuestra la comprensión 

de los objetivos y el alcance en cada una de las actuaciones del proyecto? CONTENIDO DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

análisis de patologías y reparación/demolición del edificio de viajeros y edificio de circulación, remodelación de 

los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posibilidad de construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos perimetrales, 

adecuación de accesos, de señalética e instalaciones. (PAG 8-10 PPTP) 

Sí, se hace una descripción del contenido de los principales trabajos demostrando una comprensión de los 

objetivos del mismo.  

M8. METODOLOGÍA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  

¿Se identifican y describen las actividades principales de los trabajos explicando la metodología a seguir en cada 

una de ellas? Toma de datos, Documentos Previos, Estudio de Alternativas, Proyecto de Construcción, Edición del 

Proyecto de Construcción Adicional, Certificado e Informe de Sostenibilidad, AsBo, Documentación previa para la 

aprobación de los proyectos, Visados, tramitaciones y otros, Documentación Complementaria, Metodología BIM. 
(PAG 143-147 PPTP) 

Sí, se identifican y describen las actividades principales explicando la metodología a seguir en cada una de ellas. 

M9 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A PLANTEAR. 

¿Se realiza un estudio y análisis de las alternativas para resolver la problemática planteada en el proyecto? 

Estudio de patologías del edificio de viajeros y gabinete de circulación, reparación de patologías, remodelación 

de los andenes (prolongación, recrecido y refugios), posible construcción de un nuevo andén lateral, 

construcción de una conexión accesible entre andenes, posibles afecciones a elementos de vía, cerramientos 

perimetrales, adecuación de accesos, adecuación de señalética e instalaciones. (PAG 11-15 PPTP) 

Sí, se presenta un análisis de las alternativas para resolver la problemática del proyecto, que incluye todos los 

aspectos principales del pliego. 

M10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

¿Se presenta documentación gráfica que incluya propuestas de intervención para los principales trabajos del 

proyecto?  

Sí, se presenta documentación gráfica de las zonas de actuación, incluyendo soluciones y demostrando 

comprensión de los objetivos. 

M11. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA BIM. 

¿La descripción general de la metodología BIM es adecuada?  

Si el licitador entrega una propuesta de metodología BIM que cumple los requisitos mínimos definidos en el 

Anejo de Cláusulas BIM. 

M12. ORGANIGRAMA Y RECURSOS. 

¿La presentación y estructuración de los recursos es adecuada, incluyendo titulación, años de experiencia y 

dedicación? 

El organigrama es adecuado, se muestra la dedicación y la titulación de los recursos y se ajusta a lo requerido 

 

 

Tras realizar la valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este 

bloque es de 28,25 puntos.  
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PROGRAMA DE TRABAJOS.    9,00 

P1.- PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS PARCIALES, HITOS Y ENTREGABLES. 

¿Se ha incluido un diagrama en el que se identifican todos los hitos y trámites? 

Se ha incluido un diagrama con las actividades del proyecto, cumple el plazo requerido en el pliego y es 

coherente con el resto de la oferta, y se identifican correctamente los hitos, trámites y entregables del proyecto 

P2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. CAMINO CRÍTICO, PLAZOS PARCIALES. 

¿Se ha incluido un diagrama con camino crítico? 

Se ha incluido un diagrama con camino crítico, pero es inadecuado o erróneo, o este camino crítico no aparece 

en el diagrama 

P3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. PORCENTAJES MENSUALES Y ACUMULADOS. 

¿Se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales acumulados? 

Sí, se ha incluido un desglose porcentual de tareas y avances mensuales y acumulados.  

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 9,00 puntos. 

 

MEDIO AMBIENTE. 7,50 

MA1.- ANÁLISIS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

¿Se citan y analizan los condicionantes ambientales incluyendo medidas y soluciones de aplicación? 

Se citan los condicionantes ambientales, se analizan y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concreta 

al objeto del contrato. 

MA2.- ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

¿Se hace un análisis de la legislación ambiental a aplicar (local, autonómica y estatal) incluyendo medidas y 
soluciones de aplicación concreta al objeto del contrato? 

Se cita la legislación ambiental aplicable, se analiza y se incluyen medidas y soluciones de aplicación concretas 

al objeto del contrato. 

MA3.- PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIONES Y METODOLOGÍA. 

¿Se realiza una propuesta preliminar de las actuaciones y documentos previos que deben elaborarse para 

cumplir con los requisitos ambientales, especificando la metodología a seguir para redactar el anejo de 

integración ambiental? 

Se realiza una propuesta preliminar de actuaciones y documentos previos para cumplir los requisitos 

ambientales, pero no se especifica la metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental. 

 

Tras realizar valoración de las ofertas presentadas, la puntuación obtenida en este bloque 

es de 7,50 puntos. 
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A continuación, se incluye una tabla resumen de las Valoraciones obtenidas en cada uno 

de los tres bloques contemplados en el PCAP (Memoria Técnica, Programa de Trabajo y 

Protección del Medio Ambiente): 

NOMBRE EMPRESA O UTE 

MEMORIA 

TÉCNICA  

(30 puntos) 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

 (10 puntos) 

PROTECCION 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

(9 puntos) 

1. AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 
21,25 3,50 6,00 

2. ARDANUY INGENIERÍA S.A. 
15,50 10,00 3,75 

3. GOC SA 
26,75 3,50 7,50 

4. WSP SPAIN – APIA S.A.U. 
25,75 3,50 6,00 

5. UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. - CONSULTORES DE 

INGENIERIA UG 21 S.L. 16,50 4,50 7,50 

6. UTE GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING S.L. - OPTA 

ARQUITECTOS S.L.P. 22,50 3,50 7,50 

7. UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE 

OBRA S.A. – ÁBALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L. 20,75 8,00 9,00 

8. UTE PROES CONSULTORES S.A. - INSE RAIL, S.L. 
21,25 10,00 7,50 

9. UTE PEYCO S.A. - VELBER PROYECTOS TECNICOS S.L. 
22,75 4,50 7,50 

10. UTE META ENGINEERING, S.A. – GIL BARTOLOMÉ ADW 

S.L. 28,25 9,00 7,50 

 

Por último, de acuerdo con la Cláusula 16. Valoración de los criterios evaluables mediante 

un juicio de valor del PCAP, se ha aplicado a las valoraciones obtenidas en cada criterio la 

fórmula siguiente, de manera que a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima 
puntuación de ese criterio y al resto de ofertas se le asignará una puntuación proporcional 

mediante la siguiente fórmula: 
 

PTi = ( VTi / VTmax ) x CT 
 

donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta 

(PCJV) se obtendrá como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los 

apartados definidos en la cláusula anterior. Todas las puntuaciones serán redondeadas al 
segundo decimal. 
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El resultado obtenido se recoge en la siguiente tabla: 

NOMBRE EMPRESA O UTE 

MEMORIA 

TÉCNICA  

(30 puntos) 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

 (10 puntos) 

PROTECCION 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

(9 puntos) 

PUNTUACIÓN 

TOTAL (POT) 

1. AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, 

S.A.U. 
22,57 3,50 6,00 32,07 

2. ARDANUY INGENIERÍA S.A. 
16,46 10,00 3,75 30,21 

3. GOC SA 
28,41 3,50 7,50 39,41 

4. WSP SPAIN – APIA S.A.U. 
27,35 3,50 6,00 36,85 

5. UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. 

- CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 

S.L. 

17,52 4,50 7,50 29,52 

6. UTE GRUSAMAR INGENIERIA Y 

CONSULTING S.L. - OPTA ARQUITECTOS 

S.L.P. 

23,89 3,50 7,50 34,89 

7. UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE 

MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. – 

ÁBALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

S.L. 

22,04 8,00 9,00 39,04 

8. UTE PROES CONSULTORES S.A. - INSE 

RAIL, S.L. 
22,57 10,00 7,50 40,07 

9. UTE PEYCO S.A. - VELBER PROYECTOS 

TECNICOS S.L. 
24,16 4,50 7,50 36,16 

10. UTE META ENGINEERING, S.A. – GIL 

BARTOLOMÉ ADW S.L. 
30,00 9,00 7,50 46,50 

 

3. UMBRAL MÍNIMO 

Según se indica en el punto III. Adjudicación del Contrato, apartado 1. Criterios de 

valoración de ofertas y ponderación criterios de adjudicación del Cuadro de Características 

del Contrato del PCAP, el umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los 

criterios cualitativos sujetos a juicios de valor es de 25 puntos. 

De la valoración efectuada, todas las ofertas se encuentran por encima de dicho umbral. 

 

El equipo de estudio de ofertas adscrito a la Subdirección de Arquitectura de Estaciones 

ha estado formado por Abraham Morales Ribagorda, Rafael Alberto López Ortiz, Jorge Santa 

Cruz Sánchez y María Agudo Praena.  
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Ref.: MAP  

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

Informe de Valoración de Criterios No Evaluables Mediante Fórmulas 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS, EL PROYETCO BÁSICO Y EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN 
ACCESIBLE ENTRE ANDENES, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ANTIGUA 
ESTACIÓN DE MONTORO (CÓRDOBA).  

Expediente: 3.23/05110.0100 – P 007/23 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone  Jorge Santa Cruz Sánchez Jefe de Coordinación 

Vº Bº Lola Bahamonde Marchamalo Subdirectora de Arquitectura de Estaciones 

Vº Bº Óscar Trujillano Fernández Director de Proyectos AV y Estaciones (*) 

Conforme  Montserrat Rallo del Olmo DG Planificación, Estrategia y Proyectos 

(*) En base a la “Resolución de 9 de julio de 2019, de la Presidencia de la Entidad Pública 

Empresarial Adif, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión a la Entidad Pública 

Empresarial Adif-Alta Velocidad, para la ejecución de actividades de carácter material o técnico”. 
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INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS 

 

Expediente: 

3.23/05110.0100 – P 007/23 

Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la 
Redacción del Estudio de Alternativas, el Proyecto 
Básico y el Proyecto de Construcción de conexión 
accesible entre andenes, adecuación y puesta en 
funcionamiento de la antigua Estación de Montoro 
(Córdoba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 
RELACIÓN DE LOS LICITADORES CON PUNTUACIÓN TÉCNICA ORDENADA DE MAYOR A MENOR 
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ANEJO Nº1 

 

RELACIÓN DE LOS LICITADORES CON VALORACIÓN TÉCNICA ORDENADA DE MAYOR A MENOR 
 

NOMBRE EMPRESA O UTE PUNTUACIÓN TOTAL (POT) 

1. UTE META ENGINEERING, S.A. – GIL BARTOLOMÉ ADW S.L. 46,50 

2. UTE PROES CONSULTORES S.A. – INSE RAIL, S.L. 40,07 

3. GOC S.A. 39,41 

4. UTE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. – ÁBALO 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L. 
39,04 

5. WSP SPAIN - APIA S.A.U. 36,85 

6. UTE PEYCO S.A. - VELBER PROYECTOS TECNICOS SL 36,16 

7. UTE GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL OPTA ARQUITECTOS SLP 34,89 

8. AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 32,07 

9. ARDANUY INGENIERÍA S.A. 30,21 

10. UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. – CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 

S.L. 
29,52 
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