
Contacto

Correo Electrónico comprascontratacion@adif.es

Dirección Postal

Sor Ángela de la Cruz, 3
(28020) Madrid España
ES300

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 3.19/27507.0131
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-06-2021
a las 09:38 horas.

Entidad Adjudicadora

ADIF - Presidencia
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 108 - Servicios Ferroviarios
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Servicios para la redaccion del proyecto de construccion para la estabilizacion
de la ladera de almargen en la linea bobadilla-algeciras p.k.35+000 a 42+000. antequera (malaga)

Modificación del contrato

3.19/27507.0131/1Número de contrato 
21/05/2021Fecha de modificación 

001Número de modificación 
Modificación del importe

59.760,57 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
72.310,29 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
1.217.848,57 EUR.Importe total (sin impuestos) 
1.473.596,77 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
0 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 18 Mes(es)

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
71311230 - Servicios de ingeniería ferroviaria.

Plazo de Ejecución
18 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Adjudicatario

UTE PROINTEC-ICYFSA
NIF U01605799

Importes de Adjudicación

http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Importe total ofertado (sin impuestos) 1.158.088 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 1.401.286,48 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 3.19/27507.0131/1
Fecha de Formalización 27/08/2020
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