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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023 
TIPUS DE CONTRACTE: Obres
OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí 
INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


PUBLICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ D'EXPEDIENT MODIFICAT


D'acord  amb  allò  que  determina  l'article  207.3  segon  paràgraf  de  la  LCSP,  es
publica, junt amb l'anunci de modificació, la documentació requerida a dit article.








Informe sobre modificacions de l'obra d’ampliació del CEIP Blai Bonet, al TM


de Santanyí


Antecedents


1. L'obra de referència es va iniciar el dia 29 de març de 2023. Import d'adjudicació
2.950.840,14€ (IVA inclòs) amb una baixa econòmica del 4,68%.


2. La  Direcció  Facultativa  (DF)  de  l’obra  està  formada  per  tècnics  de  l’IBISEC.
Conforme l’art. 62.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) les facultats
del Responsable de Contracte són de la DF.


3. L'import  certificat  a  data  d'avui  és  de  971.387,44  €,  corresponent  a  les
certificacions de la primera a la desena certificacions ordinàries dels mesos d’abril,
maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre de 2023 i gener
del 2024.


4. Data de finalització dels treballs segons termini obra: 29 de maig de 2024.


Consideracions tècniques


- La secció HE-3 del Codi Tècnic de l’Edificació estableix com a exigència bàsica que els
edificis,  tant  els  nous  com  els  que  es  reformin,  disposin  d’instal·lacions  d’il·luminació
adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora eficaces energèticament. És per això
que l’eficiència energètica del sistema d’il·luminació no ha de ser inferior a un valor límit i
haurà  de  comptar  també  amb  un  sistema  de  control  que  permeti  ajustar  l’encesa  a
l’ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de
la llum natural.


- Al Projecte Bàsic i  d’Execució Ampliació CEIP Blai Bonet els llums de les aules no son
compatibles amb un sistema de regulació per a l’aprofitament de la llum natural. Així, a
cada una de les aules cal canviar el tipus de llums per uns que incorporin aquest sistema
de regulació.


- Es tracta de l'aprovació d'un preu nou que suposa una modificació no substancial, a
causa de la seva escassa entitat constructiva i econòmica.


- Aquesta modificació s'emmarca dins el concepte de modificació imprevista regulada als
articles 205 i 242 de la LCSP.
La justificació de nous preus es troba en l'apartat c del punt 2 de l'art. 205 de la LCSP, que
contempla les modificacions que no són substancials. La modificació que afecta al projecte
en qüestió no es troba en cap de les condicions següents:


1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el procediment
de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats
inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de l'acceptada inicialment o haurien atret
més participants en el procediment de contractació.
En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan l’obra
o el servei resultants del projecte original o del plec, respectivament, més la modificació







que  es  pretengui,  requereixin  una  classificació  del  contractista  diferent  de  la  que,  si
s’escau, es va exigir en el procediment de licitació original.


2n Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.


En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan, com
a conseqüència de la modificació que es pretengui efectuar, s’introduirien unitats d’obra
noves amb un import que representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del
contracte.


3r Que la modificació ampliï  de manera important l’àmbit del contracte.  En tot cas, es
considera que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan:


(i)  El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que
excedeixi, aïlladament o conjuntament, el 15 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs,
si es tracta del contracte d’obres, o el 10 per cent, IVA exclòs, quan es refereixi als
altres contractes, o bé que superi el llindar que en funció del tipus de contracte sigui
aplicable entre els que assenyalen els articles 20 a 23.
(ii) Les obres, els serveis o els subministraments objecte de modificació estiguin dins
de l’àmbit d’un altre contracte, actual o futur, sempre que s’hagi iniciat la tramitació
de l’expedient de contractació.


L’art. 242 de la LCSP estableix les actuacions a prendre per a la modificació del projecte:
i) Redacció de la modificació del projecte i aprovació del mateix.
ii) Audiència del contractista i del redactor del projecte (termini mínim
de 3 dies).
iii) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació i així com de les despeses
complementàries precises.


Quant al punt i) de l’art. 242 de la LCSP no és necessària la redacció d’un nou document
tècnic de la modificació del projecte atès que únicament es tracta d’una modificació del
tipus de llum a instal·lar a les aules.  Per tant,  a efectes de l’establert  en aquest  punt,
s’emprarà  la  documentació  tècnica  elaborada  per  a  realitzar  l’obra,  la  qual  ha  estat
considerada com a suficient pel contractista.


Quant al punt ii) el tràmit d'audiència està complert ja que s'ha arribat a un acord amb el
contractista (veure document adjunt).


-  El  Director  Facultatiu  de la  part  d’instal·lacions  de l’obra,  autor  del  present  informe,
considera necessària una modificació del contracte en els termes establerts a l’art. 242 de
la LCSP. Ja que es compleixen els requisits establerts a l’art. 205 de la LCSP.


- El canvi de llum amb el sistema de regulació implica la creació d'un nou preu que es fixa
contradictòriament. Aquest preu substitueix al que hi ha en projecte. En concret:


PC 4 valora el cost de subministrament i instal·lació dels llums que incorporen un sistema
de regulació, essent un total de 151 llums.


Conclusions:


1.  Per  tot  això,  es  proposa  la  modificació  del  contracte  amb  un  increment  de


15.368,88-€, (Preu amb IVA). El preu de contracte amb la nova partida augmentarà fins a
2.966.209,02-€. (Preu amb IVA), el que suposa un increment respecte el preu de contracte
del 0,52%.







2. El preu i cost que es proposa:


PC 4.  Suministro e instalacion de luminaria Led 60x60 cm para montaje empotrado


en techo (UGR menor 19) IK 07, IP 40 40 W 4190 lm 4000 K, flicker reducido, regulable


1-10V/Dali, 50000 hr, con optica de policarbonato, cuerpo de chapa de acero y marco


de  aluminio  color  blanco,  instalada  y  en  correcto  funcionamiento  con  parte


proporcional de accesorios, pequeño material y medios auxiliares.


QUANTITAT PREU IMPORT


151 u 188,95 €/u 28.531,19 €


PEM 28.531,19 €


13% DG 3.709,05 €


6% BI 1.711,87 €


SUMA 33.952,12 €


4,68% BAIXA -1.588,96 €


TOTAL 32.363,16 €


21% IVA 6.796,26 €


Preu total de contracta 39.159,42 €


El que posam en coneixement per tal d’aprovar els preus relacionats. 


L’enginyer industrial Vistiplau del cap de servei
Guillem Sastre Manera Alfonso González Galmés


Preu de contracte Preu base Preu amb IVA


Preu amb partida antiga 2.438.710,86 € 2.950.840,14 €


Preu amb partida nova 2.451.412,41 € 2.966.209,02 €


Preu de partida Preu base Preu amb IVA


Partida antiga 19.661,60 € 23.790,54 €


Partida nova 32.363,16 € 39.159,42 €
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AUDIÈNCIA DEL CONTRACTISTA
I


ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS


EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023
TIPUS DE CONTRACTE: OBRES
OBJECTE:  Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM de Santanyí ,TM de Santanyí
ORGAN DE CONTRACTACIÓ: Gerent de l’Ibisec


Palma, 24 de maig de 2024
REUNITS:
Guillem SASTRE MANERA
Enginyer Industrial director d’instal·lacions de l’obra
i
Rafael DE LA CRUZ ESPÍ
Cap d'obra representant del contractista
(COMAS, S.A.)


El Contractista COMAS S.A. es dona per informat i conforme de la reforma que s’introdueix en
el projecte de l’obra a dalt indicada, de la qual és adjudicatari.


Els preus per a la reforma del Projecte de l’obra a dalt indicada són: En quant a les unitats
d’obra existents en el projecte, els preus que figuraven en el mateix i, en quant a les unitats
noves, els preus s’han calculat en forma contradictòria prenent com a base els mateixos preus
dels elements  descomposts que varen servir en el seu dia per formar els del projecte primitiu.


La qual cosa signen, en compliment del que disposa el paràgraf 2n de l’art.  150 del vigent
Reglament General de Contractació i la clàusula 59 del vigent Plec de Clàusules Administratives
Generales per a la Contractació d’obres de l’estat, en el lloc i data a dalt indicats.


Enginyer Industrial director 
d’instal·lacions de l'obra


El contractista


Guillem SASTRE MANERA
Rafael DE LA CRUZ ESPÍ
COMAS S.A.


Edifici Naorte. Bq A, 3r Parcbit


07121 Palma 


Tel. 971 78 73 68
ibisec.caib.es 


DE LA CRUZ 


ESPI RAFAEL 
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Firmado 


digitalmente por DE 
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RAFAEL - 20166443C 


Fecha: 2024.05.30 


09:32:08 +02'00'
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PC 4 Llums d’aula amb sistema de regulació


Suministro e instalación de luminaria Led 60x60 cm para montaje empotrado en techo (UGR menor 19) IK 07, IP 40,


40 W, 4190 lm, 4000 K, flicker reducido, regulable 1-10V/Dali,  50000 hr,  con optica de policarbonato, cuerpo de


chapa de acero y marco de aluminio color blanco, instalada y en correcto funcionamiento con parte proporcional de


accesorios, pequeño material y medios auxiliares.


Quantitat Preu unitat Import


h Oficial primera electricista 0,148 h 30,93 €/h 4,58 €


h Mà d’obra peó 0,148 h 26,75 €/h 3,96 €


ud L.EMP.LED 60x60 IK 07, IP 40, 41 W, 4190 lm, 4000 K, 
Regulable (UGR<19)


1,000 Ud 171,31 €/Ud 171,31 €


Mitjans auxiliars 1,799% 3,00  € 5,40 €


Costs indirectes 2,00% 3,70 €


      188,95 €


Puja el preu a la quantitat de CENT VUITANT-VUIT EUROS I NORANTA-CINC CÈNTIMS (188,95
€).


Cost total estimat:
L’amidament és de 151 llums. El cost total estimat serà en aquest cas de:


151 Ud x 188,95 €/Ud 28.531,19 €


PEM 28.531,19 €


13% DG 3.709,05 €


6% BI 1.711,87 €


SUMA 33.952,12 €


4,68% BAIXA -1.588,96 €


TOTAL 32.363,16 €


21% IVA 6.796,26 €


Preu total de contracta 39.159,42 €


Justificació:
És necessari  disposar a les aules de llums compatibles amb un sistema de regulació per a
complir les exigències de la secció HE-3 del Codi Tècnic de l’Edificació.


Edifici Naorte. Bq A, 3r Parcbit


07121 Palma 


Tel. 971 78 73 68
ibisec.caib.es 2








                             


              


EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


INFORME JURÍDIC AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


Antecedents 


1. En data 30 de maig de 2024, la Direcció Facultativa (en endavant, DF) de l'obra de
referència emet informe sol·licitant la tramitació d’una modificació no prevista, en
virtut  del  que  disposen  els  articles  205.2.c)  i  242  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (en  endavant,  LCSP)  per  a  realitzar
canvis necessaris consistents en «la modificació del  sistema d’il·luminació»,  en els
termes i amb la motivació indicades a dit informe, al qual es fa expressa referència.


2. Aquest informe s’acompanya de la documentació tècnica necessària per a definir
la  modificació,  el  pressupost  desglossat,  així  com l’Acta  de  preus  contradictoris
proposats per la DF i acceptats pel contractista OBRAS Y PROMOCIONES COMAS
S.A.


3. Així, valorada l’adequació de la present modificació, s’han tingut en compte les
següents peculiaritats:


a. La definició de la modificació realitzada com a imprevista, de conformitat amb


el concepte definit a l'article 205 LCSP.


b.  L'encaix de la causa de la modificació  en el  supòsit  previst a la lletra c  de


l'article 205.2 LCSP, com a una modificació no substancial en els termes prevists a


la normativa aplicable.


c. El compliment de les actuacions determinades als punts a i b de l'article 242.4


LCSP.


4. Vist l’anterior,  en data 30 de maig de 2024, el contractista ha prestat la seva
conformitat  amb  la  modificació  plantejada  (242.4  LCSP)  en  els  termes  de  la
proposta de preus contradictoris annexa a l’informe tècnic esmentat, signant l’Acta
de preus contradictoris, també adjunta al present expedient.







                             


              


EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


Normativa aplicable


• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
• Reial  Decret  1098/2001,  de  12 d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament


general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  en  la
mesura que continuï vigent, i  el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de
Contractes  del  Sector  Públic,  o  a  les  normes  reglamentàries  que  els
substitueixen.


• Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes  del  reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les
Administracions  Públiques,  aprovat  per  Real  Decret  1098/2001,  de  12
d’octubre.


Consideracions


1. Respecte el caràcter preceptiu d'aquest informe.


L'article 191 LCSP determina el procediment bàsic per a procedir a la modificació
del contracte, en el marc de les prerrogatives de les Administracions Públiques.


El 191.2 del mateix text legal determina que, per a procedir a l'exercici d'aquestes
prerrogatives per part dels òrgans de contractació de l'Administració General de
l’Estat, és preceptiu que s'emeti informe previ del servei jurídic corresponent.


Aquest  precepte,  si  bé  no  té  el  caràcter  de  bàsic conforme  l'apartat  3  de  la
disposició final primera de la LCSP, no és objecte de regulació específica pel Decret
14/2016, de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la qual
cosa s’entén idoni aplicar l'apartat 4 de dita disposició final, que determina:


«Las previsiones de esta Ley serán de aplicación a las Comunidades Autónomas de acuerdo con


lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, sin perjuicio de las posiciones singulares que


en  materia  de  sistema  institucional,  y  en  lo  que  respecta  a  las  competencias  exclusivas  y


compartidas, en materia de función pública y de auto organización, en cada caso resulten de


aplicación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Española  y  en  los  Estatutos  de


Autonomía». 







                             


              


EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


Entenent, per tant, que a falta de desenvolupament normatiu autonòmic que ho
reguli s'ha d'entendre aplicable la previsió del 191.2 LCSP, determinant-se, doncs, el
caràcter preceptiu de l'informe del servei jurídic corresponent.


2.  Respecte de la justificació de la modificació plantejada.


Vists els documents tècnics que obren en l’expedient, es considera que s'han portat
a terme, fins a aquest moment, els tràmits exigits a la LCSP (205 i 242) per a la
modificació del contracte, a saber:


a.  Informe de la  DF amb justificació  de la  causa de la  modificació  en virtut  de
l'article 205 LCSP, així com la concurrència del requisit determinat a la lletra a de
l'article 205.2 LCSP, essent una modificació per necessitat de millorar el sistema
d’il·luminació de l’obra descrita al document de modificació, conforme els preus
proposats per la DF i, ara, acceptats pel contractista.


Aquest  informe  justifica,  a  més,  que  la  modificació  sobre  la  que  es  recapta
autorització  es  limita  a  introduir  les  variacions  estrictament  necessàries  per  a
respondre a la causa dalt esmentada. 


b. La conformitat del contractista a la modificació plantejada (article 242.2 LCSP)
atorgada durant el període d’audiència conferit.


A  més,  s'ha  comprovat  l'existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  per  a  afrontar
l'augment pressupostari que comporta la modificació proposada.


Conclusions


1. S'informa favorablement la modificació 2023-MOD-0012 proposada mitjançant
informe tècnic de la DF de 30 de maig de 2024,  per la qual cosa es proposa a
l'òrgan de contractació que, conforme allò que determina l'article 242.4 LCSP, dicti
Resolució mitjançant la qual aprovi:


• El nous preus proposats i consensuats amb el contractista. 
• L’aprovació del  procediment de modificació amb les despeses que li  són


inherents.







                             


              


EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


2.  Una vegada adoptada la  Resolució  d’aprovació  de  la  modificació,  s'haurà  de
prosseguir amb la tramitació de l'expedient corresponent, recaptant l'augment de
la garantia definitiva prestada (109.3 LCSP), formalitzant i publicant la modificació
segons indiquen els articles 203 i 207.3 LCSP. 


El que es signa a Palma a la data de la firma electrònica visible al document.


La responsable de l'àrea jurídica i de contractació de l'Institut Balear d’Infraestructures i


Serveis Educatius.


Carme Calahorro García





				2024-06-04T09:17:19+0200

		CARMEN CALAHORRO GARCIA - DNI 43209275A












EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ D'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL PER
A ESTABLIR NOUS PREUS CONTRADICTORIS


1. En data 30 de maig de 2024, la Direcció Facultativa (en endavant, DF) de l'obra
de  referència emet informe sol·licitant la tramitació d’una modificació no prevista,
en virtut del que disposen els articles 205.2.c)  i  242 de la Llei  9/2017, de 8 de
novembre,  de Contractes  del  Sector  Públic  (en endavant,  LCSP)  per a realitzar
canvis necessaris per a la correcta execució de l’obra consistents en «la modificació


del sistema d’il·luminació», en els termes i amb la motivació indicades a dit informe,
al qual es fa expressa referència.


Aquest informe s’acompanya de la documentació tècnica i jurídica necessària per
a  definir  la  modificació,  el  pressupost  desglossat,  així  com  l’Acta  de  preus
contradictoris  proposats  per  la  DF  i  acceptats  pel  contractista  OBRAS  Y
PROMOCIONES COMAS S.A.


2.  D’aquest  document  tècnic,  s’extreuen  les  següents  conclusions  respecte  de
l’expedient modificat:


a.  La  definició  de  la  modificació  realitzada  com  a  imprevista,  conforme  el


concepte definit a l'article 205 LCSP.


b. L'encaix de la causa de la modificació en el supòsit  previst a la lletra c de


l'article 205.2 LCSP, com una modificació no substancial en els termes prevists a


la normativa aplicable.


c. El compliment de les actuacions determinades als punts a i b de l'article 242.4


LCSP.


3. Consegüentment, en data 30 de maig de 2024, el contractista ha prestat la seva
conformitat  amb  la  modificació  plantejada  (242.4  LCSP)  en  els  termes  de  la
proposta  de  Preus  Contradictoris  annexa  a  l’informe  tècnic  esmentat,  signant
l’Acta de preus contradictoris, també adjunta al present expedient.







EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


Fonaments de dret


1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LCSP): en particular, l’article 242 en relació amb els 203.b i 205.


La modificació plantejada obeeix a raons d'interès públic, atès que es considera
necessària per a la correcta execució i finalitat de l'obra contractada, la qual té
com objecte la satisfacció de l'interès públic educatiu del centre de la referència. 


2.  El  Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en la mesura
que  continuï  vigent,  i  el  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, o a les normes reglamentàries que els substitueixen.


3. El  Reial  Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.


Per tot això, dicto la següent


Resolució


1.  Aprovar l’expedient de modificació 2024-MOD-0012 del contracte d'obres amb
l’objecte «Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí», en els següents termes:


Objecte de  la  modificació:  Respecte del  sistema d’il·luminació,  en  els  termes
indicats a l’informe tècnic. 
Alteració del termini: No en comporta.
Suspensió: No es necessària.
Increment: 15.368,88.-€ (IVA inclòs).   







EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


Atès  que  aquest  modificat  suposa  un  augment  del  pressupost  del  contracte,
conforme l'article 109.3 LCSP, cal procedir a l'ampliació de la garantia definitiva
prestada en el seu dia per import de 635,078.-€.


2. Determinar  que  els  preus  nous  derivats  d’aquesta  modificació  han  estat
consensuats amb el contractista.


3. Aprovar la despesa inherent i reservar el crèdit necessari a càrrec de la partida
R.IBIS-039.01.


4. Notificar aquesta Resolució a la DF i al contractista, així com a l'àrea jurídica i de
contractació, a fi de portar a terme els tràmits necessaris per a l'ampliació de la
garantia,  formalització  del  contracte  i  publicació  del  mateix  conforme  a  la
normativa aplicable.


A Palma, en la data de la signatura electrònica visible al document.


Marco A. Alarcón Zamora


Gerent de l'IBISEC i òrgan de contractació (BOIB núm. 92 de 13 de juliol de 2024) 
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INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


ANNEXOS: 


INFORME TÈCNIC I ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS 
INFORME JURÍDIC







Informe sobre modificacions de l'obra d’ampliació del CEIP Blai Bonet, al TM


de Santanyí


Antecedents


1. L'obra de referència es va iniciar el dia 29 de març de 2023. Import d'adjudicació
2.950.840,14€ (IVA inclòs) amb una baixa econòmica del 4,68%.


2. La  Direcció  Facultativa  (DF)  de  l’obra  està  formada  per  tècnics  de  l’IBISEC.
Conforme l’art. 62.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) les facultats
del Responsable de Contracte són de la DF.


3. L'import  certificat  a  data  d'avui  és  de  971.387,44  €,  corresponent  a  les
certificacions de la primera a la desena certificacions ordinàries dels mesos d’abril,
maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre de 2023 i gener
del 2024.


4. Data de finalització dels treballs segons termini obra: 29 de maig de 2024.


Consideracions tècniques


- La secció HE-3 del Codi Tècnic de l’Edificació estableix com a exigència bàsica que els
edificis,  tant  els  nous  com  els  que  es  reformin,  disposin  d’instal·lacions  d’il·luminació
adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora eficaces energèticament. És per això
que l’eficiència energètica del sistema d’il·luminació no ha de ser inferior a un valor límit i
haurà  de  comptar  també  amb  un  sistema  de  control  que  permeti  ajustar  l’encesa  a
l’ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de
la llum natural.


- Al Projecte Bàsic i  d’Execució Ampliació CEIP Blai Bonet els llums de les aules no son
compatibles amb un sistema de regulació per a l’aprofitament de la llum natural. Així, a
cada una de les aules cal canviar el tipus de llums per uns que incorporin aquest sistema
de regulació.


- Es tracta de l'aprovació d'un preu nou que suposa una modificació no substancial, a
causa de la seva escassa entitat constructiva i econòmica.


- Aquesta modificació s'emmarca dins el concepte de modificació imprevista regulada als
articles 205 i 242 de la LCSP.
La justificació de nous preus es troba en l'apartat c del punt 2 de l'art. 205 de la LCSP, que
contempla les modificacions que no són substancials. La modificació que afecta al projecte
en qüestió no es troba en cap de les condicions següents:


1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el procediment
de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats
inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de l'acceptada inicialment o haurien atret
més participants en el procediment de contractació.
En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan l’obra
o el servei resultants del projecte original o del plec, respectivament, més la modificació







que  es  pretengui,  requereixin  una  classificació  del  contractista  diferent  de  la  que,  si
s’escau, es va exigir en el procediment de licitació original.


2n Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.


En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan, com
a conseqüència de la modificació que es pretengui efectuar, s’introduirien unitats d’obra
noves amb un import que representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del
contracte.


3r Que la modificació ampliï  de manera important l’àmbit del contracte.  En tot cas, es
considera que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan:


(i)  El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que
excedeixi, aïlladament o conjuntament, el 15 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs,
si es tracta del contracte d’obres, o el 10 per cent, IVA exclòs, quan es refereixi als
altres contractes, o bé que superi el llindar que en funció del tipus de contracte sigui
aplicable entre els que assenyalen els articles 20 a 23.
(ii) Les obres, els serveis o els subministraments objecte de modificació estiguin dins
de l’àmbit d’un altre contracte, actual o futur, sempre que s’hagi iniciat la tramitació
de l’expedient de contractació.


L’art. 242 de la LCSP estableix les actuacions a prendre per a la modificació del projecte:
i) Redacció de la modificació del projecte i aprovació del mateix.
ii) Audiència del contractista i del redactor del projecte (termini mínim
de 3 dies).
iii) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació i així com de les despeses
complementàries precises.


Quant al punt i) de l’art. 242 de la LCSP no és necessària la redacció d’un nou document
tècnic de la modificació del projecte atès que únicament es tracta d’una modificació del
tipus de llum a instal·lar a les aules.  Per tant,  a efectes de l’establert  en aquest  punt,
s’emprarà  la  documentació  tècnica  elaborada  per  a  realitzar  l’obra,  la  qual  ha  estat
considerada com a suficient pel contractista.


Quant al punt ii) el tràmit d'audiència està complert ja que s'ha arribat a un acord amb el
contractista (veure document adjunt).


-  El  Director  Facultatiu  de la  part  d’instal·lacions  de l’obra,  autor  del  present  informe,
considera necessària una modificació del contracte en els termes establerts a l’art. 242 de
la LCSP. Ja que es compleixen els requisits establerts a l’art. 205 de la LCSP.


- El canvi de llum amb el sistema de regulació implica la creació d'un nou preu que es fixa
contradictòriament. Aquest preu substitueix al que hi ha en projecte. En concret:


PC 4 valora el cost de subministrament i instal·lació dels llums que incorporen un sistema
de regulació, essent un total de 151 llums.


Conclusions:


1.  Per  tot  això,  es  proposa  la  modificació  del  contracte  amb  un  increment  de


15.368,88-€, (Preu amb IVA). El preu de contracte amb la nova partida augmentarà fins a
2.966.209,02-€. (Preu amb IVA), el que suposa un increment respecte el preu de contracte
del 0,52%.







2. El preu i cost que es proposa:


PC 4.  Suministro e instalacion de luminaria Led 60x60 cm para montaje empotrado


en techo (UGR menor 19) IK 07, IP 40 40 W 4190 lm 4000 K, flicker reducido, regulable


1-10V/Dali, 50000 hr, con optica de policarbonato, cuerpo de chapa de acero y marco


de  aluminio  color  blanco,  instalada  y  en  correcto  funcionamiento  con  parte


proporcional de accesorios, pequeño material y medios auxiliares.


QUANTITAT PREU IMPORT


151 u 188,95 €/u 28.531,19 €


PEM 28.531,19 €


13% DG 3.709,05 €


6% BI 1.711,87 €


SUMA 33.952,12 €


4,68% BAIXA -1.588,96 €


TOTAL 32.363,16 €


21% IVA 6.796,26 €


Preu total de contracta 39.159,42 €


El que posam en coneixement per tal d’aprovar els preus relacionats. 


L’enginyer industrial Vistiplau del cap de servei
Guillem Sastre Manera Alfonso González Galmés


Preu de contracte Preu base Preu amb IVA


Preu amb partida antiga 2.438.710,86 € 2.950.840,14 €


Preu amb partida nova 2.451.412,41 € 2.966.209,02 €


Preu de partida Preu base Preu amb IVA


Partida antiga 19.661,60 € 23.790,54 €


Partida nova 32.363,16 € 39.159,42 €
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AUDIÈNCIA DEL CONTRACTISTA
I


ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS


EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023
TIPUS DE CONTRACTE: OBRES
OBJECTE:  Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM de Santanyí ,TM de Santanyí
ORGAN DE CONTRACTACIÓ: Gerent de l’Ibisec


Palma, 24 de maig de 2024
REUNITS:
Guillem SASTRE MANERA
Enginyer Industrial director d’instal·lacions de l’obra
i
Rafael DE LA CRUZ ESPÍ
Cap d'obra representant del contractista
(COMAS, S.A.)


El Contractista COMAS S.A. es dona per informat i conforme de la reforma que s’introdueix en
el projecte de l’obra a dalt indicada, de la qual és adjudicatari.


Els preus per a la reforma del Projecte de l’obra a dalt indicada són: En quant a les unitats
d’obra existents en el projecte, els preus que figuraven en el mateix i, en quant a les unitats
noves, els preus s’han calculat en forma contradictòria prenent com a base els mateixos preus
dels elements  descomposts que varen servir en el seu dia per formar els del projecte primitiu.


La qual cosa signen, en compliment del que disposa el paràgraf 2n de l’art.  150 del vigent
Reglament General de Contractació i la clàusula 59 del vigent Plec de Clàusules Administratives
Generales per a la Contractació d’obres de l’estat, en el lloc i data a dalt indicats.


Enginyer Industrial director 
d’instal·lacions de l'obra


El contractista


Guillem SASTRE MANERA
Rafael DE LA CRUZ ESPÍ
COMAS S.A.


Edifici Naorte. Bq A, 3r Parcbit


07121 Palma 


Tel. 971 78 73 68
ibisec.caib.es 
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PC 4 Llums d’aula amb sistema de regulació


Suministro e instalación de luminaria Led 60x60 cm para montaje empotrado en techo (UGR menor 19) IK 07, IP 40,


40 W, 4190 lm, 4000 K, flicker reducido, regulable 1-10V/Dali,  50000 hr,  con optica de policarbonato, cuerpo de


chapa de acero y marco de aluminio color blanco, instalada y en correcto funcionamiento con parte proporcional de


accesorios, pequeño material y medios auxiliares.


Quantitat Preu unitat Import


h Oficial primera electricista 0,148 h 30,93 €/h 4,58 €


h Mà d’obra peó 0,148 h 26,75 €/h 3,96 €


ud L.EMP.LED 60x60 IK 07, IP 40, 41 W, 4190 lm, 4000 K, 
Regulable (UGR<19)


1,000 Ud 171,31 €/Ud 171,31 €


Mitjans auxiliars 1,799% 3,00  € 5,40 €


Costs indirectes 2,00% 3,70 €


      188,95 €


Puja el preu a la quantitat de CENT VUITANT-VUIT EUROS I NORANTA-CINC CÈNTIMS (188,95
€).


Cost total estimat:
L’amidament és de 151 llums. El cost total estimat serà en aquest cas de:


151 Ud x 188,95 €/Ud 28.531,19 €


PEM 28.531,19 €


13% DG 3.709,05 €


6% BI 1.711,87 €


SUMA 33.952,12 €


4,68% BAIXA -1.588,96 €


TOTAL 32.363,16 €


21% IVA 6.796,26 €


Preu total de contracta 39.159,42 €


Justificació:
És necessari  disposar a les aules de llums compatibles amb un sistema de regulació per a
complir les exigències de la secció HE-3 del Codi Tècnic de l’Edificació.


Edifici Naorte. Bq A, 3r Parcbit


07121 Palma 


Tel. 971 78 73 68
ibisec.caib.es 2







                             


              


EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


INFORME JURÍDIC AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 


Antecedents 


1. En data 30 de maig de 2024, la Direcció Facultativa (en endavant, DF) de l'obra de
referència emet informe sol·licitant la tramitació d’una modificació no prevista, en
virtut  del  que  disposen  els  articles  205.2.c)  i  242  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (en  endavant,  LCSP)  per  a  realitzar
canvis necessaris consistents en «la modificació del  sistema d’il·luminació»,  en els
termes i amb la motivació indicades a dit informe, al qual es fa expressa referència.


2. Aquest informe s’acompanya de la documentació tècnica necessària per a definir
la  modificació,  el  pressupost  desglossat,  així  com l’Acta  de  preus  contradictoris
proposats per la DF i acceptats pel contractista OBRAS Y PROMOCIONES COMAS
S.A.


3. Així, valorada l’adequació de la present modificació, s’han tingut en compte les
següents peculiaritats:


a. La definició de la modificació realitzada com a imprevista, de conformitat amb


el concepte definit a l'article 205 LCSP.


b.  L'encaix de la causa de la modificació  en el  supòsit  previst a la lletra c  de


l'article 205.2 LCSP, com a una modificació no substancial en els termes prevists a


la normativa aplicable.


c. El compliment de les actuacions determinades als punts a i b de l'article 242.4


LCSP.


4. Vist l’anterior,  en data 30 de maig de 2024, el contractista ha prestat la seva
conformitat  amb  la  modificació  plantejada  (242.4  LCSP)  en  els  termes  de  la
proposta de preus contradictoris annexa a l’informe tècnic esmentat, signant l’Acta
de preus contradictoris, també adjunta al present expedient.







                             


              


EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 001/2023


TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


Normativa aplicable


• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
• Reial  Decret  1098/2001,  de  12 d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament


general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  en  la
mesura que continuï vigent, i  el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d’octubre,  de
Contractes  del  Sector  Públic,  o  a  les  normes  reglamentàries  que  els
substitueixen.


• Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes  del  reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les
Administracions  Públiques,  aprovat  per  Real  Decret  1098/2001,  de  12
d’octubre.


Consideracions


1. Respecte el caràcter preceptiu d'aquest informe.


L'article 191 LCSP determina el procediment bàsic per a procedir a la modificació
del contracte, en el marc de les prerrogatives de les Administracions Públiques.


El 191.2 del mateix text legal determina que, per a procedir a l'exercici d'aquestes
prerrogatives per part dels òrgans de contractació de l'Administració General de
l’Estat, és preceptiu que s'emeti informe previ del servei jurídic corresponent.


Aquest  precepte,  si  bé  no  té  el  caràcter  de  bàsic conforme  l'apartat  3  de  la
disposició final primera de la LCSP, no és objecte de regulació específica pel Decret
14/2016, de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la qual
cosa s’entén idoni aplicar l'apartat 4 de dita disposició final, que determina:


«Las previsiones de esta Ley serán de aplicación a las Comunidades Autónomas de acuerdo con


lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, sin perjuicio de las posiciones singulares que


en  materia  de  sistema  institucional,  y  en  lo  que  respecta  a  las  competencias  exclusivas  y


compartidas, en materia de función pública y de auto organización, en cada caso resulten de


aplicación  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Española  y  en  los  Estatutos  de


Autonomía». 
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TIPUS DE CONTRACTE: Obres


OBJECTE: Ampliació del CEIP Blai Bonet, TM Santanyí    


INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


Entenent, per tant, que a falta de desenvolupament normatiu autonòmic que ho
reguli s'ha d'entendre aplicable la previsió del 191.2 LCSP, determinant-se, doncs, el
caràcter preceptiu de l'informe del servei jurídic corresponent.


2.  Respecte de la justificació de la modificació plantejada.


Vists els documents tècnics que obren en l’expedient, es considera que s'han portat
a terme, fins a aquest moment, els tràmits exigits a la LCSP (205 i 242) per a la
modificació del contracte, a saber:


a.  Informe de la  DF amb justificació  de la  causa de la  modificació  en virtut  de
l'article 205 LCSP, així com la concurrència del requisit determinat a la lletra a de
l'article 205.2 LCSP, essent una modificació per necessitat de millorar el sistema
d’il·luminació de l’obra descrita al document de modificació, conforme els preus
proposats per la DF i, ara, acceptats pel contractista.


Aquest  informe  justifica,  a  més,  que  la  modificació  sobre  la  que  es  recapta
autorització  es  limita  a  introduir  les  variacions  estrictament  necessàries  per  a
respondre a la causa dalt esmentada. 


b. La conformitat del contractista a la modificació plantejada (article 242.2 LCSP)
atorgada durant el període d’audiència conferit.


A  més,  s'ha  comprovat  l'existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  per  a  afrontar
l'augment pressupostari que comporta la modificació proposada.


Conclusions


1. S'informa favorablement la modificació 2023-MOD-0012 proposada mitjançant
informe tècnic de la DF de 30 de maig de 2024,  per la qual cosa es proposa a
l'òrgan de contractació que, conforme allò que determina l'article 242.4 LCSP, dicti
Resolució mitjançant la qual aprovi:


• El nous preus proposats i consensuats amb el contractista. 
• L’aprovació del  procediment de modificació amb les despeses que li  són


inherents.
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INCIDÈNCIA:  2024-MOD-0012


2.  Una vegada adoptada la  Resolució  d’aprovació  de  la  modificació,  s'haurà  de
prosseguir amb la tramitació de l'expedient corresponent, recaptant l'augment de
la garantia definitiva prestada (109.3 LCSP), formalitzant i publicant la modificació
segons indiquen els articles 203 i 207.3 LCSP. 


El que es signa a Palma a la data de la firma electrònica visible al document.


La responsable de l'àrea jurídica i de contractació de l'Institut Balear d’Infraestructures i


Serveis Educatius.
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CARMEN 


CALAHORR


O GARCIA - 


DNI 


43209275A


Firmado 


digitalmente por 


CARMEN 


CALAHORRO 


GARCIA - DNI 


43209275A 


Fecha: 2024.06.04 


09:17:19 +02'00'





