,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
oy Numero de Expediente TSA000063237

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico el 08-05-2018

&= alas 11:39 horas.

| Entidad Adjudicadora

-= Empresa de Transformacion Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
-+ Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-= Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.tragsa.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

Direccion Postal Contacto

-» Maldonado 58 -z Teléfono 913963667

-+ (28006) Madrid Espafia -+ Fax 913969172

-+ ES300 -+ Correo Electronico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Suministro de Tuberia de PVC con junta elastica para la obra “Proyecto de
Estacion de Bombeo y Red de Riego del Sector XIX de La Subzona de Payuelos. Primera Fase
(Ledn)”.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 251.553
-+ Fecha de modificacion 02/04/2018
-+ Observaciones Segun Resolucién de Ampliacién de Importe
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacién del importe
-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 6.198,2 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 7.499,82 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 505.521,08 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 611.680,5 EUR.
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podréa prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Es necesario el incremento y/o la disminucion de alguna de las partidas contratadas
inicialmente, debido que, una vez definidos los trazados de la red de riego, hay que modificar la longitud de tuberia a
suministrar respecto a lo contemplado en el contrato.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 44163000 - Tuberias y accesorios.

-z Plazo de Ejecucion
-+ Del 12/07/2017 al 28/02/2018
-+ Observaciones: El plazo de vigencia del contrato sera hasta el 28 de febrero de 2018, sin perjuicio de las prérrogas
que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.

- Lugar de ejecucion
-+ En obra, a pie de zanja y/o acopios establecidos por TRAGSA en los Términos Municipales de Bercianos del Real



http://www.tragsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c18efb91-ac6b-4ef7-8e8e-54545ec491ac

Camino, Calzada del Coto, Gordaliza del Pino y Joarilla de las Matas (Ledn).
-+ Subentidad Nacional Ledn
- Codigo de Subentidad Territorial ES413

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-» LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A.
-+ NIF A03466604

-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafia

Importes de Adjudicacion

- |mporte total ofertado (sin impuestos) 499.322,88 EUR.
- |mporte total ofertado (con impuestos) 604.180,68 EUR.
Informacion sobre el Contrato

-+ Nimero de Contrato 251.553
-+ Fecha de Formalizacion 23/08/2017

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/08/2017
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