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INFORME JUSTIFICATIVO PRORROGA EXPEDIENTE DNA 289/2021 LOTE 2 

 

Se realiza el presente informe para justificar la necesidad de activar la prórroga del expediente 

DNA  289/21  lote  2  denominado  “AUTOMATIZACIÓN  DE  PROCESOS,  CONTROL,  PRUEBAS”, 

prevista en el punto 13 del PPCP, debido a  la necesidad de continuar con  los trabajos que se 

están realizando, así como la necesidad de levantar nuevos Discoveries, en distintas unidades sin 

explorar en este momento. 

Se adjunta correo de las empresas dando el visto bueno a dicha prorroga. 

 

RE  IMPORTANTE 
Aprobación de la pr 

RE IMPORTANTE 
Aprobación de la pr 

En relación con las condiciones económicas, la presente prórroga será por 18 meses con un im‐
porte 416.102,48 € impuestos excluidos. 

En esta prórroga se mantendrán las mismas condiciones técnicas y económicas que las reflejadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que sirvieron de base para la adjudicación del expediente. 

 

A fecha de la firma 

 

 

 

Lourdes Mesado Martínez 

Directora del expediente DNA 289/21 

Jefa Div Transformación Digital y Gobernanza del Dato 
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