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N INFORNME DE INICIO CONTRATACION

EMASESA
N° EXPTE: TITULO EXPEDIENTE:
Proyecto de acond clonamiento y mejora de las redss de sbastecimiento y saneamiento en Ca'e del Agu'fa, enlre
301 l1 7 C/ Ruisefior y Cf Canario (actuacién DHCyD-06 del Plan Director de Dos Hermanas, 12 fase), Dos Hermanas
(Sevita).
DIRECCION: POSICION: (DPTO., DIVISION, DIRECCION)
DIRECCION TECNICA DPTO. DE PROYECTOS Y OBRAS
N° SOLICITUD SAP: ORGANO DE CONTRATACION:
[0/ {oq 3o LA COMISION EJECUTIVA
INTRODUCIR M? SOLICITUD SAP
SECTORES ESPECIALES: ’ TIPO DE CONTRATO:
si[ ] NO[X] [ X Jobra [ Isuministro [ ]Servicio
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: PRESUPUESTO DE LICITACION: % IVA IVA
371.799,60 € Euros (Excluido [VA) 21% 78.077,92€
446.159,52 € Euros (Excluido IVA) Euros (Excluido IVA) 10% s
Eures (Excluido IVA) 4% - €
Euros (Excluido IVA) 0% A2

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

a) Abierto

a. Normal

b. Simplificado X

c. Supersimplificado
b)  Negociado sin publicidad previa [:I
¢)  Adjudicacion directa ]

a. Normal
b. Pagos menores
d)  Olros: j

OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO:

El ebjeto del conlrato es la ejecucion de |a obra definida en el proyecto, fomentando la estabilidad laboral, la contratacion de desempleados y el respeto al medio ambiente.
La calle del Aguila en Dos Hermanas, presenta una serie de deficiencias en las redes de abastecimiento y saneamiento, lo que provoca muchos problemas de explotacién.
Ante la siluacién descrita, se proyecta la renovacién de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Respecto a los aspeclos sociales y medioambientales del ebjeto del contrato, se cubren mediante la aplicacién de criterios de adjudicacion, valorando la estabilidad en la
plentilla del jefe de obra y el encargado, la contratacion de desempleados de larga duracién, el proceso de elaboracion medioambientalmente responsable de las tuberias de
fundicién diclil a instalar y el empleo de aridos reciclados en los pavimentos.

OBSERVACIONES:

- Autorizado por la CE en sesién de 27/03/18 por un VEC 468.000€.
- Valor Estimado del Conlrato: Ppto. Base de Licitacién (371.799,60€) + 20% del Pplo. Base de Licitacién s/arl. 19 del PPTP (74.359,92€)
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DIVISION POR LOTES:

Al lratarse de una obra de abastecimiento y saneamiento urbana, donde las actlividades constructivas se solapan constanlemenle y en las que los Ambitos de actuacion son pequenos o muy
pequeiios, no es posible una divisién por lotes del contrato sin que e'o no produjera retrasos innecesarios en €l plazo de ejecucion del mismo y situaciones peligrosas en materia de prevencidn
de riesgos laborales, debido a la coord'nacién de las distintas actividades en un espacio tan reducido de ejecucién.

SOLVENCIA:

Los medios humanos min‘mos requeridos para la ejecucidn de las obras, al'enden a la necesaria especiazacién de los equipos que lrabajan en zonas urbanas consoldadas, cuya comple,dad
estriba en la insta'acion de redes de abastecimiento y saneamiento con la convivencia de servicios de sumnistros operativos, como los del gas, telefonia, electricidad, agua,... elc,, las proplos

servicios urbanos, como el trafico, garajes, colegios, ... etc. o los estrictos requerimientos san'taros en la instalacion y conexién del sumnislro de agua para consumo humano.
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CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Valorac’én econdmica:

La formu'acién empleada para la valoracion econdmica es una funcién a trozos compuesta por dos ecuaciones Ineales (rectas), cuyo punto de sa'to se commesponde con el Precio Medio (Pm).
La pendiente de la funcién Inea! en el primer interva'o [0,Pm], es mucho més pronunciada que el segundo intervalo (Pm; Om'n], siendo ambas positivas. Este cambio brusco de pendiente se
justifica con Ia intencidn de que la dferencia de puntos oblenidos entre la mayor baja (oferta min'ma) y el Precio Med.o no sea signficaliva, con el objeto de que los oferiantes lo hagan de forma
prudente, o con bajos riesgos econdmicos. .

Va'oracién de plazo:

La formu'acién empteada para la reduccion de plazo , es una funcién a trozos compuesta por dos ecuaciones [nea'es (rectas) cuyo punto de saito se coresponde con la Reduccién de Plazo
Medo (RPmed)

La pendiente da la funcién [neal en el primar intervalo [0,RPmed), es positiva y menos prenunciada que en el segundo interva'o (RPmed, 10%Pproy] de pendiente negativa. Con esta funcién se
evilan plazos de obra poco reatistas, debiendo el ofertante estud ar correctamente el plazo de la obra y ser prudente en su reduccion.

SUBCONTRATACION:

DOCUMENTACION ADJUNTA (S| HA SIDO NECESARIA A ESTE DOCUMENTO):

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS X
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES X
ANEXOS X
en caso afimativo, indicar relacién:
PROYECTO
—
APROBACION E INICIO DE EéPE JENTE Y PLIEGOS:
Fdo: ELDIRECTOR T& ; i
Fecha y firmas =
A
CONFORME CONSEJERO DELEGADO: APROBADO POR ORGA DE CONTSATACION:

Féa. EL CONSEJERO DEL? Do

Fechayfrma Fechay firma: @( 3‘
¢ SOLICITAR CONFORMIDAD? S

Mod.: EF 003 V.17




