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" Entidad Adjudicadora

-+ Director Gerente de Mutua Intercomarcal MATEPSS N° 39

-= Tipo de Administracion Entidad con derechos especiales o exclusivos
-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.mutua-intercomarcal.com

-z Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K6fPqwOu%2Fc4%3D

Direccion Postal

-+ Avda. Icaria 133-135, esquina Joan Mir6
-+ (08005) Barcelona Espafia
- ES511

Contacto

-+ Teléfono +034 934867400

-+ Fax +034 934867428

-z Correo Electrénico
contratacionpublica@mutua-intercomarcal.com

Intercomarcal

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 14/16

-+ Fecha de modificacion 01/10/2023
-+ Nimero de modificacién 1

-+ Modificacion del importe

-+ Importe total tras la modificacion
-+ Modificacion del plazo

-2 1 ARO(S)

-x Documento Anexo

Objeto del Contrato: Contratacién de equipamiento y servicios para la renovacion del CPD de Mutua

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 23.730,24 EUR.
-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 28.713,59 EUR.

-z |[mporte total (sin impuestos) 394.290,24 EUR.
- |[mporte total (con impuestos) 477.091,19 EUR.

-+ Plazo total tras la modificacion 5 Afio(s)

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podré prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

- Descripcion de la Modificacion “Debido a los retrasos de entrega de los materiales previstos inicialmente por cuanto debe
incrementarse a 1.977,42€ mensuales, 23730,24 € anuales

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 4 ARO(S)

-+ 30200000 - Equipo y material informatico.



http://www.mutua-intercomarcal.com
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- Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Espafa
- Codigo de Subentidad Territorial ES

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ SEMIC, S.A. SERVICIOS MICROINFORMATICA
-+ NIF A25027145

Direccion Fisica

-+ PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA EDF.H1 2° A
-+ (25003) LLEIDA Espafia

Contacto

-+ Teléfono +34 935950453
-+ Correo Electronico laura.acon@chg-meridian.com

Informacion sobre el Contrato

-+ NUmero de Contrato 14/16
-# Fecha de Formalizacion 29/09/2016

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/10/2016
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