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ADENDA AL CONTRATO PARA LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE 
TRAVESÍAS AL MAR. EL CABANYAL- CANYAMELAR, FINANCIADAS CON 
CARGO AL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN 
MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. ---------------------------------------- 
  

= = = = = = = = 
 
 De una parte, DON SERGI CAMPILLO FERNÁNDEZ, CONCEJAL 
DELEGADO DE SERVICIOS CENTRALES, en virtud de la delegación efectuada  
por la Alcaldía, mediante Resolución número 185, de 26 de julio de 2017, asistido 
de DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO DE LA 
CORPORACIÓN. Actúa el primero en nombre y representación del 
AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA. -------------------------------------------------------------- 
 
  

Y de otra parte, como contratista DON JUAN ARAGONÉS BETÍ, mayor de 
edad. Actúa en nombre de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, con 
C.I.F. nº A-46015129 y domicilio en 46014, València, calle Tres Forques, número 
149, en virtud del poder otorgado a su favor según resulta del Certificado del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de 
fecha 21 de junio de 2011. ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Ambas partes, reconociéndose capacidad suficiente para este 
otorgamiento y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 153 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y al haberse 
detectado un error en la cláusula séptima relativa al plazo de ejecución del 
contrato formalizado en fecha 28 de noviembre de 2018, convienen en formalizar 
la presente adenda, a fin de recoger el plazo correcto, que deriva de la oferta 
realizada por la empresa adjudicataria. 
 

De tal modo, se da nueva redacción a la citada cláusula séptima que queda 
redactada como sigue: 
 
 
SÉPTIMA.- PLAZO.- El plazo de ejecución del presente contrato es de 112 días.-- 
  
 
 En estas condiciones queda formalizado este documento. 
 
 
EL ALCALDE,       LA CONTRATISTA, 
P.D. 
 
 

EL SECRETARIO, 

JUAN|
ARAGONE
S|BETI
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