,@ Anuncio de modificacion de contrato |

Jul l‘-ﬁ NGmero de Expediente 27/18 del S
o i'r;' ..‘ i PA ANE Pablico
-~ [[[ @ ‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 20-04-2021 a
iz L;,z'a las 11:00 horas.
Entidad Adjudicadora
-+ Alcaldia del Ayuntamiento de San Javier
= Tipo de Administracion Administracion Local
-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
- Sitio Web http://www.sanjavier.es/es/ayuntamiento-perfil-del-contratante
-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NWrDAcHyVnUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D
Direccion Postal Contacto
-+ Plaza de Espafia, 3 - Telefono +34 968573700
- (30730) San Javier Espafia -+ Fax +34 968192652
-+ ES620 -+ Correo Electronico contratacion@sanjavier.es

Objeto del Contrato: La Contratacién de los Servicios y Suministros necesarios para la realizaciéon del
Festival Internacional de Jazz de San Javier.
Lote: 3: Servicio de disefio grafico y edicién de videos.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 652/19
-+ Fecha de modificacion 04/01/2021
-+ Observaciones Traslado de la ejecucién durante el afio 2020, debido a la pandemia de COVID-19, traslado ejecucion al
siguiente afio 2021
-+ Nimero de modificacion 32021
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 0 EUR.
-z Importe total de la modificacién (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z |mporte total (sin impuestos) 8.620 EUR.
-z Importe total (con impuestos) 10.430 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-2 1 ARO(S)
-+ Plazo total tras la modificacion 5 Afio(s)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Traslado de la ejecucién durante el afio 2020, debido a la pandemia de COVID-19, traslado
ejecucion al siguiente afio 2021

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 79822500 - Servicios de disefio grafico.

s



http://www.sanjavier.es/es/ayuntamiento-perfil-del-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NWrDAcHyVnUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=900ff866-07b8-4fcc-b6dd-f572638c151d

Plazo de Ejecucion
-+ 2 ARO(S)
-+ Observaciones: La duracion del contrato se establece en dos afios, prorrogable anualmente mediante acuerdo expreso
hasta dos afios mas, hasta un maximo de cuatro afios en total, incluidas las prérrogas

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Murcia
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES620

Direccién Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ GRUPO CAMALEON CREATIVOS, S.L.
-+ NIF B03757002
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Importes de Adjudicacion

-+ [mporte total ofertado (sin impuestos) 8.620 EUR.
-+ Importe total ofertado (con impuestos) 10.430 EUR.
Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 652/19
-+ Fecha de Formalizacion 15/04/2019

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/04/2019
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