,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente ALC0040

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 13-10-2020 a

&= las 15:11 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia del Ayuntamiento de lllescas

= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.illescas.es

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccion Postal Contacto

- Plaza del Mercado n°® 14 -z Teléfono 925511051

-+ (45200) lllescas Espafia -+ Fax 925541615

- ES425 -z Correo Electronico licitaciones@illescas.es

Objeto del Contrato: Renovacion Integral de las Instalaciones de Electricidad en B.T. e lluminacién del
Centro Educativo C.E.I.P. MARTIN CHICO de lllescas - Toledo -.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 40
-+ Fecha de modificacion 12/03/2020
-+ Observaciones Reajustes del proyecto a las necesidades reales de las edificaciones en las que se renueva la instalacion,
asi como la disponibilidad en las fechas de ejecucion de la obra de los materiales y sistemas requeridos.
-+ NUmero de modificacion 1
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 13.228,16 EUR.
- Importe total de la modificacion (con impuestos) 16.485,37 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z |[mporte total (sin impuestos) 329.412,8 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 399.068,79 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 0 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 22 Dia(s)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Reajustes del proyecto a las necesidades reales de las edificaciones en las que se renueva
la instalacién, asi como la disponibilidad en las fechas de ejecucion de la obra de los materiales y sistemas requeridos.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45315600 - Instalaciones de baja tension.
-+ 45316000 - Trabajos de instalacion de sistemas de alumbrado y sefializacion.

e



http://www.illescas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NTp9%2FIprcpQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=26e9f94a-192e-40f3-bbd6-9ad26f88b9f6

" Plazo de Ejecucién
-+ 50 Dia(s)
-» Observaciones: Dias habiles.

-z Lugar de ejecucion
-+ CEIP MARTIN CHICO.
-+ Subentidad Nacional Toledo
- Codigo de Subentidad Territorial ES425

Direccion Postal

-+ CALLE YELES
-+ (45200) ILLESCAS Espafia

Adjudicatario

-+ GRUPO RENDER INDUSTRIAL SL
- NIF B10298081

Importes de Adjudicacion

- Importe total ofertado (sin impuestos) 316.184,64 EUR.
- [mporte total ofertado (con impuestos) 382.583,42 EUR.
Informacién sobre el Contrato

-+ Nimero de Contrato 40
- Fecha de Formalizacion 27/06/2019

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 28/06/2019
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