
Contacto

Teléfono +34 915979868
Correo Electrónico ferrocarrilessgpp@transportes.gob.es

Dirección Postal

Plaza Sagrados Corazones, 7
(28036) Madrid España
ES300

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 2020F2230410 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-07-2024 a
las 14:05 horas.

Entidad Adjudicadora

Subdirección General de Planificación Ferroviaria
Tipo de Administración Autoridad estatal
Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mitma.gob.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F7HXpHa%2Fk4cQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Contrato de servicios para la redacción del Estudio para la reapertura del túnel
ferroviario de Somport

Modificación del contrato

2020F2230410Número de contrato 
19/07/2024Fecha de modificación 

MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO PARAObservaciones 
LA REAPERTURA DEL TÚNEL FERROVIARIO DE SOMPORT”

1Número de modificación 
Modificación del importe

26.000 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
31.460 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
840.000 EUR.Importe total (sin impuestos) 
1.016.400 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
2 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 35 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo delJustificación de la Modificación 

contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Con fecha 18 de junio de 2024 se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 147)Descripción de la Modificación 
la Resolución de 7 de junio de 2024, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se formula informe de impacto ambiental del “ESTUDIO PARA LA
REAPERTURA DEL TÚNEL FERROVIARIO DE SOMPORT que resuelve que no es necesario el sometimiento al
procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del estudio ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas tanto en el documento
ambiental como en la propia Resolución. La tramitación ambiental simplificada efectuada se restringe a la parte española
del túnel transfronterizo. Con el fin de evitar la pérdida de la vigencia de la referida Resolución ambiental, es necesario
ahora llevar a cabo la redacción y aprobación de un estudio informativo para las actuaciones de reapertura del túnel

http://www.mitma.gob.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F7HXpHa%2Fk4cQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b5f03833-42f1-4c4a-b91d-64d31bfb534a


internacional que se ubican en territorio español. Para la elaboración de la documentación de ese estudio informativo se
debe realizar la Modificación N.º 1 del contrato de referencia.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
33 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Plaza de los Sagrados Corazones, 7
(28036) Madrid España

Adjudicatario

TECNICA Y PROYECTOS SA
NIF A28171288
El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

Gomera, 9
(28703) San Sebastián de los Reyes España

Contacto

Teléfono +34 917227300
Correo Electrónico izabala@typsa.es

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 2020F2230410
Fecha de Formalización 14/04/2021

Contrato

Contrato administrativo.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7cf2f361-a504-43df-8af8-a508702ce469

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/04/2021

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7cf2f361-a504-43df-8af8-a508702ce469
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7cf2f361-a504-43df-8af8-a508702ce469


Enlace al Anuncio Anterior

ID 0000013877599 |  2024-000825742 | Mon, 29 Jul 2024 14:05:06:230 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
67096655435860977473525212835129893667 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=82d91c6e-0495-49d8-a796-5a0262106bfb

