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EXPEDIENT DE CONTRACTACIO NUM.: CN-20-2022

TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS

TIiTOL: REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE DOTACIO DE
CLAVEGUERAM A LES URBANITZACIONS DEL MAL PAS I BONAIRE I
D’IMPULSIO DE LES AIGUES RESIDUALS A ALCUDIA, PER PROCEDIMENT
OBERT, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU, DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIO, VIA ORDINARIA.

ORGAN DE CONTRACTACIO: REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIO

ESTUDI ECONOMIC DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIO DEL
PROJECTE EXECUTIU DE DOTACIO DE CLAVEGUERAM A LES
URBANITZACIONS DE MAL PAS I BONAIRE, I D'IMPULSIO DE LES
AIGUES RESIDUALS A ALCUDIA (TM ALCUDIA. ILLES BALEARS)

RESUM

PRESSUPOST DEL CONTRACTE
D’acord amb I’estudi econdomic efectuat es proposa un pressupost del contracte de:
- Pressupost base de licitacio, IVA no inclos: 69.033,15 euros

= IVA (21 %) e 14.496,96 euros
- Pressupost base de licitacio, IVA inclos: ...... 83.530,11 euros

ABONAMENT DELS TREBALLS
El pagament del preu del contracte es realitzara de la segiient forma:
- Al final de la fase 1: 32,5 % del preu una vegada la Contractista hagi fet els

treballs 1 hagi lliurat la documentacié corresponent aprovada per la Direccid
Tecnica.

- Al final de la fase 2: 49,8 % del preu una vegada la Contractista hagi lliurat el
projecte aprovat per la Direccio Tecnica.

- Al final de la fase 4 (recepcio del projecte executiu definitiu): 17,7 % del preu
una vegada la Contractista hagi lliurat el projecte executiu definitiu aprovat per la
Direccié Tecnica i amb informe favorable de supervisié d’acord amb 1’article
235 de la Llei de Contractes del Sector Public.

DESGLOSSAMENT DE COSTS
- Directes: 58.011,05 euros

- Indirectes: 11.022,10 euros
- Altres: 14.496,96 euros
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ESTUDI ECONOMIC

Introduccio

El present estudi exposa els calculs que s'han realitzat per justificar el pressupost base
de licitacio del contracte. Aquest estudi no té caracter contractual (ni cap dels preus
unitaris considerats), ja que molts dels costos considerats no es poden calcular amb
exactitud, a més que poden ser diferents per als diferents licitadors. Només seran
contractuals el pressupost base de licitacid, el preu del contracte ofert per I'empresa
adjudicataria i els percentatges del preu del contracte a facturar a la finalitzacié de cada
fase del servei, indicats al Plec de clausules administratives particulars.

Als efectes d’aquest estudi s’ha considerat que el servei es pot realitzar adequadament
per tres professionals, sense perjudici de que la Contractista ho realitzi amb més o
menys professionals.

Calculs justificatius del pressupost base de licitacio

Tenint en compte que la durada de les diferents fases del treball es mesura en setmanes,
en primer lloc es calculen els costs setmanals d’empresa dels professionals. S’han
descomptat els periodes de vacances i les festes, motiu pel qual es consideren 225 dies
efectius de treball per any o 45 setmanes senceres.

COSTS SETMANALS DE PERSONAL (euros)
Retribucié | Despeses Cost Cost
Persona .
anual socials anual setmanal
Delegat/da empresa 54.000 17.820 71.820 1.596,00
Enginyer/a autor/a del projecte 51.000 16.830 67.830 1.507,33
Técnic/a suport 34.000 11.220 45,220 1.004,89
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En segon lloc s’ha fet una estimaci6 del temps que cada professional ha de dedicar al
contracte al llarg de les 4 fases del mateix. Aquesta estimacid s’ha fet d’acord amb
I’experiencia de 1’autor d’aquest estudi com a autor o supervisor de nombrosos projectes
d’aquest tipus 1 segons el seu coneixement de la professio.

Cost Durada | Dedicacio im::tsz:ble
COST DE PERSONAL . .
setmanal efectiva mitjana | al contracte
(euros) |(setmanes) (euros)
FASE 1: ESTUDIS PREVIS | DE
SOLUCIONS
Delegat/da empresa 1.596,00 10 5% 798,00
Enginyer/a autor/a del projecte 1.507,33 10 40% 6.029,32
Tecnic/a suport 1.004,89 10 60% 6.029,34
SUMA 12.856,66
FASE 2: REDACCIO PROJECTE
Delegat/da empresa 1.596,00 12 5% 957,60
Enginyer/a autor/a del projecte 1.507,33 12 60% 10.852,78
Tecnic/a suport 1.004,89 12 100% 12.058,68
SUMA 23.869,06
FASES 3 i 4: TRAMITACIO / PROJECTE
DEFINITIU
Delegat/da empresa 1.596,00 8 5% 638,40
Enginyer/a autor/a del projecte 1.507,33 8 40% 4.823,46
Tecnic/a suport 1.004,89 8 60% 4.823,47
SUMA 10.285,33
TOTAL COST DE PERSONAL (euros) 47.011,05

Nota: La fase 3 d’assisténcia teécnica a I’Ajuntament durant la tramitacio de les
autoritzacions del projecte, de duraci6 indefinida 1 baixa intensitat, s’ha considerat
equivalent en cost a dues setmanes de treball amb les dedicacions assenyalades, tenint
en compte que si els treballs previs es fan correctament normalment hi ha poc treball a
aquesta fase.
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Per ultim, s’afegeixen els costs dels treballs de camp, visat col-legial, despeses generals
1 benefici industrial:

CONCEPTE EUROS
Cost de personal 47.011,05
Topografia 3.000,00
Estudi geotecnic 3.000,00
Visat 5.000,00
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 58.011,05
Despeses generals (13 %) 7.541,44
Benefici industrial (6 %) 3.480,66
PRESSUPOST BASiEcI?:sI).ICITACIO (IVA no 69.033,15
IVA (21 %) 14.496,96
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (IVA inclés) | 83.530,11

Proposta de terminis de pagament del preu del contracte

D’acord amb els costs suportats per la Contractista en cada fase del contracte en relacid
al cost total, es proposen els segiients terminis de pagament del preu del contracte:
Final fase 1:

- PEM executat = 12.856,66 + 3.000 + 3.000 = 18.856,66 €

-  PEM total = 58.011,05 €
- Percentatge = 32,5 %

Final fase 2:
- PEM executat = 23.869,06 + 5.000 = 28.869,06 €

- PEM total = 58.011,05 €
- Percentatge = 49,8 %

Final fases 3 1 4 (recepcio definitiva):
- PEM executat = 10.285,33 €

- PEM total = 58.011,05 €
- Percentatge = 17,7 %
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Desglossament de costs

e Directes: 58.011,05 euros
e Indirectes: 11.022,10 euros
o Altres: 14.496,96 euros

Alcudia, en la data de la signatura electronica,

L’enginyer de camins, canals i ports,
Sgt: Jose Maria Montojo Montojo (col. 6.640)

Firmado
digitalmente por
MONTOJO
MONTOJO JOSE
MARIA - 42941486A
Fecha: 2022.11.03
08:50:49 +01'00'

El regidor d’Urbanisme,
Sgt: Joaquin Cantalapiedra Aloy.



		2022-11-03T08:50:49+0100
	MONTOJO MONTOJO JOSE MARIA - 42941486A


		2022-11-03T12:49:54+0100
	CANTALAPIEDRA ALOY JOAQUIN - DNI 43041797B




