
Contacto

Teléfono +34 915885346
Correo Electrónico contratacionagmaym@madrid.es

Dirección Postal

Montalbán, 1
(28014) Madrid España
ES300

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 300/2021/00531 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-09-2024 a
las 11:16 horas.

Entidad Adjudicadora

Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Tipo de Administración Autoridad local
Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.madrid.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lD5j36X2poGzz8fXU 2i3eQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Negociación sin publicidad de un contrato de servicios cuyo objeto es la redacción
de los planes especiales, anteproyectos y proyectos de ejecución previstos en la cláusula quinta de las
Bases del concurso de proyectos para la configuración del Bosque Metropolitano de Madrid, que definan
las actuaciones derivadas de la idea ganadora MANANTIAL SUR INFRAESTRUCTURA REGENERADA en
el ámbito del Lote 4

Modificación del contrato

300/2021/00531Número de contrato 
19/08/2024Fecha de modificación 

Se propone una nueva modificación del contrato de servicios dado que a lo largo del desarrollo de losObservaciones 
trabajos se han producido diversas circunstancias que hacen necesario no solicitar la ejecución del trabajo número 3 de la
prestación: “PLAN ESPECIAL LOTE 4” con efectos desde el 1 de enero de 2024, no suponiendo dicha modificación una
modificación sustancial del objeto del contrato, ni afectando al plazo máximo de ejecución ni al programa de trabajo y
anualidades del contrato

2Número de modificación 
Modificación del importe

-10.484,47 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
-12.686,21 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
613.335,28 EUR.Importe total (sin impuestos) 
742.135,69 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
0 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 26 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Se propone una nueva modificación del contrato de servicios dado que a lo largo delDescripción de la Modificación 
desarrollo de los trabajos se han producido diversas circunstancias que hacen necesario no solicitar la ejecución del
trabajo número 3 de la prestación: “PLAN ESPECIAL LOTE 4” con efectos desde el 1 de enero de 2024, no suponiendo

http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lD5j36X2poGzz8fXU2i3eQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=74dEf76PjQ8TEnB9mQzNlvFQYNG7rloF5nuyOB5ZmyEYYNPPCHansF8FizL7/81/Z9NhcYBDAbU/EIkaIZD5m86ho8EO4Ra9ttdUiawLgxJ45ClyWkoJ44mKM70IFcOu&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D


dicha modificación una modificación sustancial del objeto del contrato, ni afectando al plazo máximo de ejecución ni al
programa de trabajo y anualidades del contrato

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

Plazo de Ejecución
26 Mes(es)

Observaciones: Fecha prevista de inicio 30 de septiembre de 2021 o desde su formalización si fueses posterior.

Lugar de ejecución
Entrega de los trabajos: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano/Dirección General de Planificación Estratégica
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Ribera del Sena, 21
(28042) Madrid España

Adjudicatario

ALDAY JOVER ARQUITECTOS SLP
NIF B63834287
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

AVENIDA PORTAL DE L'ÀNGEL 3 1º 2ª
(08002) Barcelona España

Contacto

Teléfono +34 679616263
Correo Electrónico aldayjover@aldayjover.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 300/2021/00531
Fecha de Formalización 05/11/2021

Contrato

00531_Contrato_F_Deleg_Alday.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=990373d7-29d9-4812-bac7-c5fa2656fedd

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 05/11/2021

ID 0000014113610 |  2024-000948144 | Fri, 06 Sep 2024 11:16:49:558 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
161916793911439832333927976856119668416 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023


