
Contacto

Teléfono 917850000
Correo Electrónico mercamadrid@mercamadrid.es

Dirección Postal

Avda. de Madrid Mercamadrid, nº 3 - Portal B
(28053) Madrid España
ES300

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente PC-MER/2021/00039-ORD 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-11-2022 a
las 13:43 horas.

Entidad Adjudicadora

Comisión Ejecutiva de Consejeros de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid S.A. (MERCAMADRID S.A.)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mercamadrid.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iztqEgQNTEQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Unidad Alimentaria
Mercamadrid y la Ampliación Mercamadrid

Modificación del contrato

745/22Número de contrato 
07/11/2022Fecha de modificación 

“Prorrogar el contrato de suministro de energía eléctrica en lasObservaciones 
instalaciones de la Unidad Alimentaria Mercamadrid y la Ampliación Mercamadrid.
Refª. PC-MER/2021/00039-ORD, suscrito el día 2 de febrero de 2022 entre AUDAX
RENOVABLES, S.A. y MERCAMADRID, S.A., por un periodo de prórroga desde el 2 de
febrero de 2023 hasta el 1 de febrero de 2024, con un presupuesto máximo
estimado a los efectos de la D.A. 33ª de la LCSP por importe de UN MILLÓN CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (1.164.753,55 €), más la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS (244.598,25 €), totalizándose el precio para el periodo de prórroga del
contrato en la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.409.351,80 €), IVA incluido,
en las mismas condiciones técnicas y económicas actuales, de conformidad con el
informe elaborado por la Dirección de Infraestructuras e Innovación de
Mercamadrid, S.A. de fecha 31 de octubre de 2022 y el Informe de 24 de octubre de
2022 de la empresa consultora AZIGRENE CONSULTORES, S.L., que se acompañan
como anexo nº 2 y 3 a la documentación de esta sesión

7454Número de modificación 
Modificación del importe

1.164.753,55 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
1.409.351,8 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
2.329.507,1 EUR.Importe total (sin impuestos) 
2.818.703,6 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo

http://www.mercamadrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iztqEgQNTEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


1 Año(s)
Plazo total tras la modificación 2 Año(s)

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: El plazo de ejecución del será de 1 año desde la formalización del contrato. La adjudicataria efectuará el
cambio de ATR a la mayor brevedad posible. La solicitud de ATR por parte de la adjudicataria nunca superará un plazo
máximo de 10 días.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

UNIDAD ALIMENTARIA MERCAMADRID Y AMPLIACIÓN MERCAMADRID
(28053) MADRID España

Adjudicatario

AUDAX RENOVABLES
NIF A62338827
El adjudicatario es una PYME : No

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 745/22
Fecha de Formalización 02/02/2022

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 02/02/2022
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