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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente contratacidon consiste en la ejecucién de las obras de construccidn
correspondientes al “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL
DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)” (en adelante el
“Proyecto Regadio Canal Margen Derecha Najerilla en Cenicero”).

Las citadas obras de construccidn se ejecutaran con arreglo al proyecto de ejecucidon aprobado
mediante Resolucién de la Direccion General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacidn
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, de fecha 11 de julio de 2024, asi
como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades
competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la
construccion, puesta en servicio y explotacion de las instalaciones.

A la presente contratacidn le corresponde la codificacién de la nomenclatura de Vocabulario Comun
de Contratos (CPV) de la Comisidn Europea establecida por el Reglamento (CE) n2 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos publicos
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) n® 213/2008 de la Comisién, de 28 de noviembre de 2007,
que se indica a continuacion:

= (09331200-0 - Médulos solares fotovoltaicos.

= (09332000-5 - Instalacion solar.

= 31321000-2 - Lineas de energia eléctrica.

= 42122000-0 - Bombas (equipos de bombeo)

=  44163000-0 - Tuberias y accesorios

= 45112000-5 - Trabajos de excavacion y movimiento de tierras
= 45112100-6 - Trabajos de excavacion en zanjas

= 45232120-9 - Trabajos de regadio.

= 45232121-6 - Trabajos de construccién de canalizaciones de riego
= 45247270-3 - Trabajos de construccién de embalses

= 45261420-4 - Trabajos de impermeabilizacion

= 45315100-9 - Trabajos de instalacion de ingenieria eléctrica.
= 45315500-3 - Instalaciones de media tension.

= 45315600-4 - Instalaciones de baja tension.

2. JUSTIFICACION DEL CONTRATO

2.1. ANTECEDENTES

Las obras de Proyecto Regadio Canal Margen Derecha Najerilla en Cenicero fueron declaradas de interés
general por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

La actuacién correspondiente al ”PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE
DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)”, y que es
objeto de esta Memoria, se encuentra encomendada a SEIASA en virtud del Convenio de fecha 21 de
julio de 2022, formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn (MAPA), en relacién
con las obras de modernizacion de regadios del Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad
en Regadios incluido en el Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia de la economia
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espanola. Fase Il (B.O.E. n2 176, de 23 de julio de 2022), incluyéndose en el Anexo | con un coste total
de actuacion de 5.512.000,00 €, IVA no incluido.

Posteriormente, se firmé la primera adenda al Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentacidn (MAPA) y SEIASA, en relacidn con las obras de modernizacion de regadios del "Plan para
la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacidn,
Transformacion y Resiliencia de la Economia Espafiiola. Fase Il, de 30 de noviembre de 2023, (B.O.E. n?
294, de 9 de diciembre de 2023), que incluia la modificacion presupuestaria de la actuacion de
referencia hasta los 6.850.000,00 €, IVA no incluido.

El Proyecto Regadio Canal Margen Derecha Najerilla en Cenicero ha sido seleccionado por el MAPA para
su financiacidn a través del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (en adelante, “PRTR”),
y se incardina en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, referido al “Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadio. Modernizacién de regadios”, con el objetivo de promover el ahorro de
agua vy la eficiencia energética, instalando sistemas de riego mas eficientes para reducir el uso de los
recursos naturales y mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agrario.

En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiacion del Proyecto
Regadio Canal Margen Derecha Najerilla en Cenicero a través de los fondos procedentes del PRTR, el 30
de marzo de 2023, SEIASA y la Comunidad de Regantes suscriben el “CONVENIO REGULADOR PARA LA
FINANCIACION Y CONSTRUCCION, ENTREGA, RECEPCION Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS
OBRAS DE MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANAL MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA (CENICERO). PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL
DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO
(LA RIOJA)”. Posteriormente, con fecha 14 de febrero de 2024, se firmo la “PRIMERA ADENDA AL
CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACION Y CONSTRUCCION, ENTREGA, RECEPCION Y
SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LOS
REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA
(CENICERO). PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA
MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)".

Previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 11 de mayo de 2023, la Direccion General de Desarrollo
Rural, Innovacion y Formacién Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn
autorizo la redaccion del Proyecto correspondiente a la Actuacion.

Con fecha 22 de mayo de 2023, SEIASA remitié a la Subdireccion General de Regadios, Caminos
Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién el “PROYECTO
DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL
NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)” para su inicio de tramite ambiental y aprobacién.

Con fecha 8 de febrero de 2024, la Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacion
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, emitié Resolucién en virtud de la
cual se aprobd el Proyecto objeto de esta Memoria, con un presupuesto base de licitacion de
7.046.205,83 €, IVA incluido.

La modernizacién proyectada consiste basicamente en la ejecucién de una nueva obra de captacién
en el Canal de la Margen Derecha del Najerilla para la derivacidon de caudales a una primera balsa de
regulacién. Esta primera balsa, llenada por gravedad, se situa en el inicio de la zona regable y domina
por presidn natural entre el 55 % y el 60% de la superficie. A continuacién, se plantea la ejecucién de
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una estacién de bombeo para elevar el agua hasta una segunda balsa, situada a una cota tal que
permite el riego por presidon natural de toda la superficie del piso situado a mayor cota. Para el
suministro de energia al bombeo se plantea una solucién mixta, combinando el suministro desde la
Red existente con el suministro desde una planta fotovoltaica de nueva construccion.

Las actuaciones principales de la modernizacidn proyectada son:

- Nueva toma en el Canal de la margen derecha del Najerilla, ubicada en la margen
izquierda del mismo. Consiste en una apertura lateral del canal para canalizar el agua
a través de una tuberia que cruzard el camino de servicio del canal en direccion a la
balsa de pie de canal. Se plantea la instalacién de una compuerta mural de
accionamiento motorizado para la regulacidn del caudal abastecido a la balsa. A ser
motorizada, se proyecta un sistema de automatizacién y control para accionamiento
de esta compuerta.

- Tuberia de abastecimiento de la balsa de pie de canal, realizada mediante tuberia
de PVC DN630

- Balsa de pie de canal para regulacidon y abastecimiento a la zona de presion
natural y abastecimiento a la estacion de bombeo. Se define esta balsa con la
finalidad de poder regular las variaciones que podran existir entre los pedidos y
los consumos de la red de riego y el bombeo, ademas de para servir de almacén
de agua para el consumo. Se proyecta con una cota de fondo variable (514,2-
514,5 msnm), cota NAMO 518,20 msnm y cota de coronaciéon 519,20 msnm,
disponiendo de una capacidad de 48.888 m3.

- Estacién de bombeo a balsa elevada, compuesta por dos bombas en paralelo de
55 kw y 132 kw, que suponen un caudal de bombeo conjunto de 176 I/s a 65.2
m.c.a. El suministro eléctrico se realiza desde la red eléctrica y desde un parque
solar anexo de 217.8 kwp. La instalacién de bombeo dispone de un conjunto de
elementos de seccionamiento, aireacion, alivio, etc. para permitir el control de la
instalacion.

- Tuberia de impulsién para conexién entre la estaciéon de bombeo y la balsa
elevada. A su vez, permitira la distribucién de agua a la zona regable en los
momentos en los que no haya bombeo

- Balsa elevada, para la gestién del bombeo y de la demanda de riego de la zona
regable a mayor cota. Se define con una cota de fondo variable (573,35-573,65
msnm), cota NAMO 577,35 msnm y cota de coronacién 578,35 msnm,
disponiendo de una capacidad de 23.304 m3.

- Redes de riego, con sistema proyectado de riego a demanda durante las 24 h de
dia, con una dotacion en funcién de la superficie de las parcelas a razén de 3l/s.
ha y con una presion de 30 m.c.a. Se definen dos redes independientes de
distribucién, separadas en dos pisos de riego. Esta red de riego, de manera
general, estard compuesta por tuberias PEAD para didmetros DN63 a DN 200 y
PVC-0 para aquellos didmetros que comprendidos entre DN250 a DN500.

- Sistema de filtrado con varios pasos para evitar la entrada de suciedad a la
infraestructura. Se proyectan en la toma del canal, en la balsa de pie de canal asi
como en la balsa elevada. Del mismo modo, se definen una serie de filtros de
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proteccion de los elementos que componen el hidrante.

- Automatizacion y telecontrol para una adecuada gestién de los equipos de forma
que todos los elementos o infraestructura que condicionen su funcionamiento
estén comunicados con el centro de control.

Tras la pertinente autorizacidon del Consejo de Administracién de SEIASA, con fecha 12 de marzo de
2024 se publicé en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el anuncio de licitacién del
Contrato de ejecucién de obra correspondiente al “Proyecto de modernizacidn integral de la zona
regable del canal de la margen derecha del Najerilla en el T.M. de Cenicero (La Rioja)”.

Finalizado el plazo establecido no se presentd ninguna proposicion para participar en el procedimiento
de contratacion. En consecuencia, el 15 de abril de 2024 |la Mesa de Contratacidén de SEIASA se reunid
y emitiéd un Acta en la que se declard desierto el procedimiento de adjudicacién del contrato de
ejecucién de la obra correspondiente al “Proyecto de modernizacidn integral de la zona regable del
canal de la margen derecha del Najerilla en el T.M. de Cenicero (La Rioja)”, por no haber concurrido
ningun licitador.

Ante la imposibilidad de incrementar el presupuesto se consensud con la CR la supresién del capitulo
correspondiente a la red terciaria y la modificacién del apartado correspondiente al sistema de
telecontrol, revisando a su vez los precios del Proyecto de referencia y encajando econémicamente
todas las infraestructuras previstas en el presupuesto encomendado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacidn a SEIASA para esta actuacion.

Tras la remisién de la nueva version del Proyecto a la Subdireccion General de Regadios, Caminos
Naturales e Infraestructuras Rurales y su correspondiente revisidn, con fecha 11 de julio de 2024, la
Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacién Agroalimentaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacion, emitié Resolucién en virtud de la cual se aprobd el Proyecto objeto
de esta Memoria, con un presupuesto base de licitacién de 6.700.026,14 €, IVA incluido.

El Proyecto Regadio Canal Margen Derecha Najerilla en Cenicero no ha sido elaborado mediante una
metodologia de trabajo BIM (Building Information Modeling), si bien, SEIASA esta interesada en el uso
de dicha metodologia durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.

Basandose en las necesidades del sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar, se ha elaborado un
modelo de EIR y un modelo de PRE-BEP (Plan de ejecucién BIM precontractual), que formard parte
obligatoriamente de la documentacién entregable en los Pliegos de la licitacion.

El contratista adjudicatario de la ejecuciéon de las obras tendrd que completar, desarrollar y
particularizar dicho PRE-BEP para la obra en cuestion, y el mismo tendra que ser aprobado por SEIASA,
previo informe positivo de la Asistencia Técnica, convirtiéndose en el Plan de Ejecucién BIM post
contractual (en adelante BEP), que regira la estrategia de intercambio de informacion para dar
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA.

Al final de la ejecucion de las obras, el contratista adjudicatario tendra que entregar el proyecto
modelado en BIM As-built.
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2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO

El principal objetivo de la actuacién es la modernizacién integral de la zona regable de la Comunidad
de Regantes del Canal de la Margen Derecha del Rio Najerilla de Cenicero, con una superficie de 952
hectareas.

La finalidad principal del Proyecto Regadia Canal Margen Derecha Najerilla en Cenicero es disponer en
la zona de riego de un sistema de distribucidn presurizado y con distribucién a demanda, entregando
el agua en hidrante. Con ello, se pretende:

- Incremento en la eficiencia de distribucién, evitando perdidas en el transporte mediante
el sistema de acequias existente.

- Eliminacion de los consumos energéticos individuales, mediante la presurizacién de la
red, disponiendo de un sistema de bombeo comun de mayor eficiencia y con un sistema
de energia renovable.

- Mejora de la gestion de la zona regable y control del agua de riego incrementando la
flexibilidad y la garantia de suministro.

- Inclusidn de tecnologia de control de las instalaciones y consumos. Esta modernizacién
permitira el control hasta parcela, con dotacién de contador individualizado para cada
parcela agricola, mejorando asi la gestion del agua, la eficiencia del riego y el bienestar
de los regantes

La presente actuacion de modernizacién se alinea con los objetivos del Plan de Recuperacidn,
Transformacion y Resiliencia, considerdndose una actuacion que fomenta el uso de energias
renovables y aguas no convencionales, y con ello la mitigacién del cambio climatico, reduciendo las
emisiones contaminantes de las energias convencionales.

Los beneficios que origina esta actuacién, ademas de los econdmicos, genera ganancias sociales y
medioambientales.

La reduccion de la dependencia energética de esta zona regable supondrd un importante beneficio
econdmico para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminucion de
los costes finales que se traducira en una mayor rentabilidad econdmica de sus cultivos.

En cuanto a los beneficios sociales mas destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen
comprometida con los problemas ambientales actuales, creando una agricultura sostenible en el
tiempo y respetuosa con el medio ambiente.

Los beneficios medioambientales de la energia solar fotovoltaica son los caracteristicos de las energias
de origen renovables, no contaminan ayudando a disminuir problemas ambientales como el efecto
invernadero y el cambio climatico. Ademas, la energia solar fotovoltaica no genera contaminacién
acustica y se compone de elementos recuperables y reciclables.

2.3. NECESIDAD DE CONTRATACION

Para la consecucion de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para
la realizacion de la obra correspondiente al Proyecto de Cenicero, se hace imprescindible proceder a
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la contratacidn de la ejecucion de las obras, a través de esta licitacion, ya que tal y como se indica a
continuacién queda debidamente acreditado que la contratacién propuesta es la adecuada, idénea y
eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos tanto materiales como humanos, para la adecuada
prestacion del objeto del contrato, y todo ello porque se ha realizado un estudio técnico de las
actividades, medios y recursos a disponer para realizar el contrato, siendo los propuestos en esta
contratacidn los precisos e idéneos para atender las necesidades identificadas, y quedando constancia
de los mismos en los pliegos de prescripciones técnicas, Proyecto Constructivo y documentacion que
se incluye en el presente documento.

Por lo expuesto anteriormente, el presente contrato de obras se considera necesario para la
realizacion y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con

el articulo 28.1 de la LCSP.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA MEJORA

DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (PRTR)

Tal como figura en el Anejo n2 28 INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA del Proyecto de referencia, la Actuacién contribuye
con un 40 % del componente climatico y con un 100 % del componente medioambiental al etiquetado
verde asignado a SEIASA en el Plan para la mejora de eficiencia y sostenibilidad de regadios, de
conformidad con lo establecido en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia para la contribucién a la transicién ecoldgica.

El objetivo es modernizar 952 hectareas pertenecientes al término municipal de Cenicero, ubicado en
la Comunidad Auténoma de La Rioja, mediante la ejecucion de una obra de captacién en el Canal de la
Margen Derecha del Najerilla, un balsa de regulacién a través de la cual se abastecera por gravedad a
parte de la zona regable, una estacién de bombeo alimentada mediante una linea eléctrica de media
tensién y un parque solar que elevaran las agua a una balsa a cota superior para el abastecimiento de
la superficie restante.

Por tanto, y conforme a lo dispuesto en la Clausula 62 del Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal
de Infraestructuras Agrarias, SA, en relacion con las obras de modernizacidn de regadios del «Plan para
la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola. Fase Il (B.O.E. n2 176, de 23 de julio de 2022),
las mejoras ambientales que se persiguen con la ejecucidn de la presente Actuacion contribuyen a la
concesion de los indicadores que figuran en el Anexo N27 del Convenio suscrito entre SEIASA vy la
Comunidad de Regantes con fecha 30 de marzo de 2023 y en el Anejo N.2 28 INFORMACION Y
DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
del Proyecto Regadio Canal Margen Derecha Najerilla en Cenicero, cumpliendo con el principio de evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no
significant harm”).

4. PROPUESTA DE CALIFICACION DEL CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en los articulos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificacién de
contrato privado de obras, no sujeto a regulacion armonizada.

Tal como dispone el articulo 26.3 de la LCSP, el contrato se regira por lo dispuesto en el Titulo | del
Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparacién y adjudicacion. En cuanto a sus efectos y
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extincion le sera de aplicacién las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el
parrafo primero del articulo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones
especiales de ejecucidn, de modificacién del contrato, de cesién y subcontratacién, de racionalizacién
técnica de la contratacién; y la causa de resoluciéon del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar
la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a los articulos 204 y 205.

5. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Al tratarse de la contratacién de obras, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las
eventuales prorrogas y modificaciones, es inferior a 5.538.000 euros serd un contrato no sujeto a
regulacién armonizada, de conformidad con lo dispuesto, a sensu contrario, en el articulo 20.1 de la
LCSP.

Se seguira el procedimiento previsto en el articulo 156 de la LCSP, procedimiento abierto.

Asimismo, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP y articulo 50 del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la
Administracion Publica y para la ejecucidon del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia se
propone la tramitacion de urgencia de este expediente. La necesidad de declarar se justifica en las
siguientes razones:

El presente contrato de obras, que sera financiado a través del PRTR, tiene un plazo de ejecucién de
catorce (14) meses. De forma adicional, la tramitacion del procedimiento de licitacion tendra una
duracién estimada de seis (6) meses que, en todo caso, podria dilatarse en, al menos, otros dos (2)
meses mas, por la posible interposicién de recursos especiales en materia de contratacidn por parte
de licitadores que se hayan visto afectados por la resolucién del procedimiento. Teniendo en cuenta
el citado plazo de ejecucién del contrato (14 meses), mas los aproximadamente nueve meses que
podria dilatarse el inicio de la ejecucidn del contrato, es evidente que el retraso en la adjudicacidn del
contrato podria implicar el incumplimiento de los hitos y objetivos incluidos en el PRTR asociados a
esta actuacion que se incardina en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, lo que implica la necesidad
de haber ejecutado el contrato antes de agosto del 2026.

Ademas, tras la formalizacidn del contrato, para que pueda ser suscrita el Acta de Replanteo de la obra
y dar comienzo asi a su plazo de ejecucién, es preciso, previamente, que el licitador que resulte
adjudicatario del contrato de referencia presente el Plan de Seguridad y Salud de las obras para su
revision por parte del Coordinador de Seguridad y Salud, y debera disponer los medios necesarios para
obtener la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en un mdximo de 5 dias habiles desde la
formalizacién del contrato.

Asimismo, y en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 c) y en el articulo 237, articulos ambos de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el licitador que resulte adjudicatario
del contrato debera realizar las gestiones necesarias para estar en disposicion de suscribir el Acta de
Comprobacién del Replanteo de las obras en un maximo de 5 dias hdbiles desde la formalizacién del
contrato. Al Acta de Comprobacidn del Replanteo de las obras se debera anexar un Programa de
Trabajo aprobado por el Director de Obra. En caso de que el licitador que resulte adjudicatario del
contrato no aporte el mencionado documento, se anexara al Acta de Comprobacion del Replanteo el
Programa de Trabajo presentado por el licitador en su oferta técnica.
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Por todo ello, sin perjuicio de la mejora de reduccién del plazo de ejecucion que se prevé como criterio
de adjudicacion y que, en su caso, pueden ofertar los licitadores concurrentes al procedimiento, en
este expediente se considera necesario reducir los siguientes plazos:

El plazo de presentacidn de proposiciones se reducira a 15 dias naturales.

El plazo de presentacion de la documentacidn justificativa de la oferta incursa en presuncidon de
temeridad: se reducird a 3 dias habiles. Se considera que dicha justificacién puede ser presentada en
dicho plazo, sin que ello afecte a la concurrencia de licitadores, ya que estos al elaborar su proposicién
econdmica deben haber realizado un analisis pormenorizado de todos los costes que ella supone, por
lo que simplemente tendrian que presentar dicho estudio.

El plazo de presentacidon de la documentacién acreditativa de los articulos 140.3 y 150.2 LCSP se
reducird a 7 dias habiles. Conforme a lo establecido en el articulo 140.4 LCSP las circunstancias relativas
a la capacidad y solvencia deben concurrir a la fecha de finalizacién de presentacion de ofertas, por lo
que los licitadores disponen de la documentacidon acreditativa de las mismas. Por otro lado, la
documentacion a que se refiere el articulo 150.2 LCSP en su mayoria se obtiene de modo telematico,
por lo que esta reduccién tampoco afectaria a la concurrencia de licitadores.

Dichas reducciones, en total 25 dias habiles, permitirian iniciar la ejecucién de este contrato antes de
noviembre de 2024, permitiendo la consecucién del plazo de ejecucion del PRTR, por lo que se propone
la declaracidn de urgencia por el érgano de contratacién conforme a lo establecido en el articulo 50.1
apartados a) y e) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracién Publica y para la ejecucidon del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.”

6. DIVISION DEL CONTRATO EN LOTES

El articulo 99.3 de la LCSP indica que el érgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente.

La division en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas
que comprende el proyecto tienen una relacién inseparable desde el punto de vista técnico, asi como
de su organizaciéon y programacién de los trabajos, ejecucién material de las obras, control y
supervisidn y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un Unico contratista.

7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

= Lugar de ejecucidn: Las obras correspondientes al proyecto de referencia se localizan en el término
municipal de Cenicero, en la Comunidad Auténoma de La Rioja.

= Plazo de ejecucién estimado: catorce (14) meses desde la firma del acta de replanteo.

=  Posibilidad de prdrroga: No.

= Plazo de garantia: 24 meses desde la firma del acta de recepcidn de las obras.
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8. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACUERDO DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento vy,
en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro
de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrénico de documentos o un sistema de precalificacidn, y estos sean accesibles de modo gratuito
para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

En todo caso, el adjudicatario debera aportar:

e La documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo
establecido en el segundo parrafo del apartado 3 del citado articulo.

e La documentacion en la que se acredite que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
76.2 de la LCSP.

e La documentacidn justificativa de haber constituido la garantia definitiva.

e La documentacién acreditativa de estar en disposicion de los certificados, vigentes, de
aseguramiento de la calidad y gestion medioambiental (certificados correspondientes de las
Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, o equivalentes), y las pdlizas de aseguramiento
correspondientes a la fase de construccidn, responsabilidad civil y fase de explotacién (periodo
de garantia).

9. PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

9.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El Presupuesto base de licitacion [PBL] (IVA incluido) asciende a la cantidad de SEIS MILLONES
SETECIENTOS MIL VEINTISEIS EUROS CON CATORCE CENTIMOS (6.700.026,14 €) IVA incluido.

El Presupuesto base de licitacidon se desglosa en los siguientes términos:

Presupuesto de Ejecucidon Material 4.653.119,07 €
13 % Gastos Generales 604.905,48 €
6 % Beneficio Industrial 279.187,14 €
PRESUPUESTO BASE LICITACION (SIN IVA) 5.537.211,69 €
21 % IVA 1.162.814,45 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 6.700.026,14 €
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o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el
proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresién de los
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles
precisos para su valoracion (Resolucion 84/19, de 1 de febrero del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales).

o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicacién
en el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con desagregacién por género y
categoria, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es
exigible en los contratos de servicios y suministros en los que el coste de los salarios de las
personas empleadas para su ejecucion constituya el coste principal del precio total del contrato,
no siendo este el caso. — Resolucién 42/18 JCCPE.

9.2. VALOR ESTIMADO

El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (5.537.211,69 €),
sobre el que habrd de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21 %. No obstante, el IVA se ajustara
automaticamente al vigente en cada momento.

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el articulo 101 de la
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla:

Presupuesto base de licitacion (PBL sin IVA) 5.537.211,69 €

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IVA) 0,00 €

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 €

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 €

Prérroga (sin IVA) 0,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO 5.537.211,69 €
9.3. PRECIO

El sistema de determinacidn del precio del contrato es de precios unitarios.

10. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103 de la LCSP, no procede la revisidn de precios en el
presente contrato.

11. ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacién serd el Consejo de Administracidon de la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A.
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12.PLIEGO DE CONDICIONES Y PROYECTO

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras de
“PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LA MARGEN
DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)”, que fija las condiciones técnicas de
ejecucion de las mismas. Se solicita preparacion de Pliego de Condiciones.

13.PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacién de proposiciones no sera inferior a quince (15) dias, contados desde el dia
siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacidon del contrato en el perfil de contratante, al
haberse declarado la tramitacién de urgencia de este procedimiento.

14.ACREDITACION DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA

14.1. CLASIFICACION

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera, técnica y
profesional, por medio de la siguiente clasificacion:

R.D. 1098/2001
(modificado por R.D. 773/2015)

Grupo Subgrupo Categoria

E 7 5

14.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA

CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO > 500.000,00 €: La solvencia econdmica y
financiera y técnica se acreditara mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en
los grupos, subgrupos y categorias sefialados en el apartado anterior.

En relacién con los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a la normativa
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberan cumplir los siguientes criterios
de solvencia:

a) Solvencia econdmica: El volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos afos disponibles, cuyo volumen minimo
ascenderd a una vez y media el valor estimado del contrato (8.305.817,54 €).

b) Solvencia técnica: Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, en caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan declarar su solvencia técnica mediante una relacién de las
principales obras que incluyan estaciones de bombeo e instalaciones fotovoltaicas en zonas de
regadio modernizadas, ejecutadas en el curso de los cinco (5) ultimos afios, debiendo, al
menos, acreditar la ejecucion de tres (3) obras de similar naturaleza al objeto del contrato que
se licita (obra fotovoltaica -hidraulica). En dicha relacién se indicara el importe (desglosado, en
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su caso, en anualidades), fechas y lugar de ejecucién de las obras (ejecutadas en la Unién
Europea).

Igualmente, dichas empresas extranjeras deberdn declarar la relacién de maquinaria, material
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de los integrantes) del que se dispondra
para la ejecucion de las obras.

14.3. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD, GESTION
MEDIOAMBIENTAL Y GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procede para el presente contrato:

- Loslicitadores deberan demostrar que actuaran en el marco de este contrato aplicando politicas
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigira a los licitadores la acreditacion de
tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN 1SO
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unién Europea.

- Los licitadores deberan demostrar que actuaran en el marco de este contrato aplicando politicas
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigira a los licitadores la acreditacion de
tener implantado un sistema de gestion medioambiental en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconoceran los certificados equivalentes
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unidn Europea.

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, serd suficiente que cumpla dichos
requisitos uno de los miembros de la UTE.

15. MEDIOS PERSONALES COMO OBLIGACION ESENCIAL

Para la realizacidn de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato debera
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuacion.

Adscripcion de medios personales constitutivos de obligacidn esencial:

ud. Descripcion Experiencia Dedicacion
Delegado/a: Ingeniero/a de Con mas de 5 afios de experiencia laboral en
Caminos, Canales y Puertos o obra civil.

Ingeniero/a Agrénomo/a o
Grado en Ingenieria con
Médster habilitante para el
ejercicio de esta profesion
regulada, segun establecen las
Directivas Comunitarias.

Parcial
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ud. Descripcion Experiencia Dedicacion
Jefe/a de Obra: Ingeniero/ade | Con mas de 3 afios de experiencia laboral en
Caminos, Canales y Puertos o obra civil. Debera haber participado, de forma
Ingeniero/a Agrénomo/a o directa en la fase de ejecucion y en la puesta en
Grado en Ingenieria con marcha, en al menos una obra hidraulica con
1 . L . - , . Completa
Master habilitante para el implementacion de energia fotovoltaica.
ejercicio de esta profesion
regulada, segun establecen las
Directivas Comunitarias.
Jefe/a de produccién: Grado Con mas de 3 afios de experiencia laboral en
en ingenieria, Ingeniero/a obra civil. Debera haber participado, al menos,
técnico o titulacidn en una obra hidraulica.
1 uni\{grsitaria equ.ivalt_er.]te que Completa
habilite para el ejercicio de
esta profesidn regulada, segin
establecen las Directivas
Comunitarias.
Técnico/a competente Con mas de 3 afos de experiencia en
responsable de los Planes de actuaciones medioambientales y de calidad,
Vigilancia Ambiental, siendo responsable de los Planes de Vigilancia
Aseguramiento de la Calidady | Ambiental, Aseguramiento de la Calidad vy
1 gestion de residuos. Gestidn de Residuos. Serd el responsable del Parcial
seguimiento y de la emision de informes
medioambientales que, en su caso, precise el
proyecto. Debera ser un Titulado/a con la
cualificacion adecuada a la reglamentacion
vigente.
Técnico/a competente Debera ser un/a Titulado/a con la cualificacion
responsable del cumplimiento | adecuada a la reglamentacion vigente para
1 del Plan de Seguridad y Salud. ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud. Parcial
Con mas de 3 afios de experiencia en un puesto
similar en obra civil y/o hidréulica.
Ingeniero/a Técnico/a Debera disponer de titulacién universitaria que
Topdgrafo/a habilite para el ejercicio de esta profesion
1 regulada, segun establecen las Directivas Parcial
Comunitarias, con mas de 3 afios de experiencia
en trabajos de topografia en obra civil.
Técnico/a competente Deberd ser un/a Titulado/a con la cualificacion
especialista en tramitacién, adecuada a la reglamentacién vigente con mas
1 legalizacion y registro de de 3 afos de experiencia en obra hidraulica- Parcial
proyectos eléctricos y fotovoltaica.
fotovoltaicos.
Encargado/a de obra. Con mas de 3 afios de experiencia laboral en
1 Completa

obra civil y/o hidraulica.

La acreditaciéon requerida en el cuadro anterior estd vinculada a los trabajos de alta especializacién y
vinculo entre actividades asociadas a obras de modernizacién de regadios donde se incluyen, ademas
de las obras hidraulicas de montaje de conducciones, otras instalaciones electromecanicas asociadas
a la modernizacién como: grupos de bombeo, instalaciones eléctricas de suministro y sistemas de
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telecontrol, lo que hace necesario disponer de unos técnicos que acrediten la titulacién y experiencia
como los descritos anteriormente.

Asimismo, sera preciso acreditar que al menos uno/a (1) de los profesionales adscritos al contrato
acredite formacién en BIM (al menos 200 horas de formacion expedida por una entidad reconocida),
asi como experiencia en al menos en la ejecucién de una (1) obra empleando la metodologia BIM.

Sin perjuicio del compromiso de adscripcién de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador
propuesto como adjudicatario deberd aportar, con caracter previo a la adjudicacion definitiva, para
cada miembro integrante del personal que se debera adscribir al contrato, un breve curriculo firmado
(inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion responsable de la disponibilidad del
personal adscrito.

Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar los
compromisos de colaboracién que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras
empresas que actien como subcontratistas, deberd quedar constancia de la asignacidon de este
personal en una declaracion de la empresa subcontratada.

En caso de que no se cumpliera la adscripciéon del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
el Contratista deberd efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos minimos
establecidos anteriormente, y en caso de incumplimiento, SEIASA podra optar por la resolucion del
contrato.

De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento
de los medios personales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, y, por lo
tanto, el incumplimiento de tales exigencias podria dar lugar a la resolucién del contrato.

16.CRITERIOS DE ADJUDICACION

16.1. VALORACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacidn se basaran en:

- Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificacion depende de un juicio de valor: 49 % de
la puntuacién.

- Criterios, cuya cuantificacion no depende de un juicio de valor: 51 % de la puntuacién.

2 . PUNTUACION
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUACION MAXIMA

1. Memoria Constructiva Juicio de valor 20

Basados en la 2. Programa de Trabajo Juicio de valor 23
calidad 9% 3. Plan de Aseguramiento de la Calidad Juicio de valor 3
4. Valoracion de la Calidad Ambiental Juicio de valor 3

51 % Precio Férmula 51

100
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Umbral minimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como
umbral minimo, la obtencién de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (articulo 146.3
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendran en cuenta son
los que dependen de un juicio de valor (Sobre n? 2).

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (de 0 a 20 puntos)

Se puntuara la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar.

Se valorari el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinacién de los distintos
capitulos del mismo, con especial atencion en cuanto a suministro de equipos se refiere.

La extensién total de la documentacién incluida en este apartado, incluyendo la documentacidn
complementaria necesaria (anexos), no serd superior a cuarenta (40) paginas tamafio DIN A4 escritas
con letra Calibri, tamafo minimo 10. Estd permitida la insercién de planos o graficos en tamafios de
papel superiores, si bien a los efectos de cdmputo del nimero maximo de pdaginas se tendrd en cuenta
la_ equivalencia 1 DIN A3 =2 DIN A4; 1 DIN A2 =4 DIN A4; 1 DIN Al = 8 DIN A4. Lo anterior es con
caracter general, si bien, los siguientes documentos, se pueden reproducir como anexos a la memoria,
empleando un tamaino superior a DIN A4 a fin de visualizar imdgenes con nitidez, computando
excepcionalmente como 1 pdgina (independientemente del tamano que tenga: A4, A3, A2 o Al),
siendo exclusivamente los siguientes:

- CONCEPCION GLOBAL DE LA OBRA

- IMAGENES DE LA OBRA

- LOCALIZACION DE PRESTAMOS Y VERTEDEROS

- ORGANIGRAMA CON LOS PERFILES CONFORME A LO REQUERIDO EN CADA CASO
- CARTAS DE COMPROMISO (DOCUMENTOS ESCANEADOS)

Para este apartado no se admitiran formatos superiores a DIN Al.

En el formato digital, se tendrd en cuenta que las imagenes sean legibles en el lector de PDF a “tamafio
real” 1:1, asi como el cumplimiento de los tamafios de pagina y de letra.

No computaran dentro de las 40 paginas ni la portada ni el indice de la Memoria Constructiva.

En caso de que el contenido exceda del nimero de paginas permitido, sdlo se valoraran las primeras
40 paginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara cada atributo de 0 a 20 puntos

x1= .. Puntos. La correcta descripcién del Proyecto y concepcién global de la obra.
Analisis del Proyecto y descripcidon de sus actividades principales y de
su proceso constructivo. Movimiento de tierras, ejecucion de la nueva
captacioén, balsa de regulacién, estacion de bombeo, instalacion solar
fotovoltaica, balsa de almacenamiento, red de tuberias enterradas,
instalaciones eléctricas de baja tensién y de media tensidn, etc. Andlisis
de las autorizaciones, pruebas, tramitacién y legalizacién. Se
especificaran los detalles de todos los elementos y equipos a instalar
en la obra. Se valorara el conocimiento de la Comunidad de Regantes.
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Se valorara el compromiso de comunicacién para sensibilizar e informar
a todos los agentes participantes en la actuacidon sobre el ahorro
energético, el uso de la energia en el trabajo y su movilidad al puesto
de trabajo. Asi como la propuesta del empleo de energias renovables
durante la ejecucién de la obra frente al uso de energias
convencionales.

X2= ... Puntos. Grado de previsién de fuentes de suministros y materiales: tuberia PVC-
O, tuberia PEAD, valvuleria y accesorios, lamina impermeabilizacion,
moddulos fotovoltaicos, instalaciones eléctricas, materiales de la
automatizacion y telecontrol, etc., calidad y adecuacién al pliego, asi
como identificacion de la localizacion de acopios, zonas de préstamos y
vertederos.

Se deberdn aportar las cartas de compromiso de los principales
materiales a emplear en la obra. como minimo:

e Tuberias de PVC-O

e Tuberias de PEAD

e Lamina de impermeabilizacién de PEAD
e Bombas de camara partida

Estas cartas de compromiso deberan incluir, al menos, el nombre del
Proyecto, el nombre de la empresa que licita, la medicién de Proyecto
de los materiales que se suministraran y los plazos de entrega en obra
de los mismos respecto de la fecha de inicio de las obras (o firma del
Acta de Comprobacién del Replanteo).

Todos los componentes deben cumplir las normativas nacionales e
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento
o6ptimo después de su instalacién. Debera identificar todos los medios
materiales necesarios para la realizacion y ejecucidon de todas las
actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberan
garantizar el cumplimiento de las especificaciones normalizadas,
normas particulares y homologadas por la compafiia suministradora.

Se valorara que el 100 % de las tecnologias y materiales empleados en
la obra estan probados en instalaciones en funcionamiento y por tanto
su comportamiento resulte predecible.

Moddulos Fotovoltaicos: Debera incluirse certificado de garantia de los
paneles fotovoltaicos por parte del fabricante para 25 afos como
minimo. Se detallard la degradacion de potencia inducida de los
paneles solares.

Inversor: Deberd aportarse certificado de garantia de inversores de
minimo de 3 afios
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X3= ... Puntos. Correcto analisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de
seguridad y de garantia del proceso. Se valorara la acreditacidn de los
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especializacién
requiere la actuacion. En caso de requerir colaboradores externos en
trabajos especificos debera demostrar su necesidad, los plazos
previstos para su incorporacién a obra, asi como la experiencia y
certificacién que acredite su idoneidad para formar parte de la
actuacion.

Se aportaran cartas de compromiso de los colaboradores que deberan
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que
licita, la relacién de trabajos o servicios objeto de la colaboracidn en el
marco del Proyecto a ejecutar, asi como la disponibilidad de equipos y
personal dentro del plazo de la obra respecto de la fecha de inicio de
las obras (o firma del Acta de Comprobacidn del Replanteo).

x4= ... Puntos. Analisis de lainteraccidn entre la obray su entorno, ademas del estudio
de condicionantes externos. Anadlisis de cdmo compatibilizar la
ejecucién de las obras con el riego de la Comunidad de Regantes.
Analisis de las medidas a adoptar para minimizar los dafios a cultivos
que puede provocar la ejecucién de las obras. Andlisis de servicios
afectados. Andlisis de las medidas ambientales establecidas en el
Proyecto. Analisis de los accesos a las obras.

x5= ... Puntos. Dotacién y medios del proceso constructivo: NUmero de equipos,
alquiler de maquinaria y correlacién entre actuaciones a desarrollar en
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del
empresario, composicidon, rendimiento. ldentificar los medios que
dispone para la ejecucidon de la actuacion acorde con los requisitos
especificos de cada una de las actividades a realizar. Demostrando y
detallando la idoneidad, adecuacién y experiencia de estos medios que
posee el contratista empleados en actuaciones anteriores y similares.
Se valorara la dotacion y medios propios del proceso productivo frente
al alquiler de los mismos. Coherencia entre medios propios y medios
subcontratados. Organigrama y personal adscrito a la obra.

2-X14+2-X2+ X3+X4+2-X5
1:
8

2. PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 23 puntos)

La programacion de las obras pondra de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en los plazos
establecidos por SEIASA.

La programacion propuesta debera ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en la
Memoria Constructiva, con los condicionantes detectados y con los medios propuestos. Asimismo,
deberad contener una definicién precisa de los medios (materiales y personales) reflejando sus
momentos de incorporacion y sus interrelaciones.
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paginas tamano DIN A4 escritas con letra Calibri, tamafio minimo 10.

No se admite documentacion complementaria.

Esta permitida la insercidon de planos o graficos en tamanos de papel superiores, si bien a los efectos

de cdmputo del nimero maximo de paginas se tendran en cuenta las siguientes equivalencias: 1 DIN

A3=2 DIN A4; 1 DIN A2=4 DIN A4; 1 DIN A1 = 8 DIN A4.

En el formato digital, se tendrd en cuenta que las imagenes sean legibles en el lector de PDF a “tamafio

real” 1:1, asi como el cumplimiento de los tamafos de pagina y de letra.

Para este apartado no se admitiran formatos superiores a DIN Al.

No computaran dentro de las 15 paginas ni la portada ni el indice del Programa de Trabajo.

En caso de que el contenido exceda del nimero de paginas permitido, 15 paginas (excluidos portada,

indice y separadores), la valoracidon obtenida en este apartado serd de cero (0) puntos.

Se valorara cada atributo de 0 a 23 puntos
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Detalle de las actividades a realizar desde la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo de las obras hasta la finalizacidon del
contrato: (movimiento de tierras, ejecucidon de la nueva captacion,
balsa de regulacién, estacién de bombeo, instalacidon solar fotovoltaica,
balsa de almacenamiento, red de tuberias enterradas, instalaciones
eléctricas de baja tension y de media tensidon, gestidon de servicios
afectados y solicitud de permisos, registro y legalizacion de
instalaciones, etc. y su suficiencia para la comprensidn global de la
obra. Se incluira la previsiéon del plazo de tramitacién de todas las
autorizaciones correspondientes hasta su obtencion.

Se incluird mediante un diagrama de flujo los procesos y recursos
necesarios para la tramitacion y registro de las instalaciones eléctricas.

Coherencia entre Programa de Trabajo y Memoria Constructiva.
Compatibilidad de la ejecucidon de la obra con la campania de riego y uso
de infraestructuras.

Deberad incluir en el Programa de Trabajo una fase que contemple el
registro de las instalaciones eléctricas, teniendo en consideracion la
tipologia de instalacion. El desarrollo de dicha fase debera plasmarse
de una manera coherente en la Memoria Constructiva.

Deberd incluirse el proceso de parametrizacion del sistema de
monitorizacién y control de las instalaciones.

INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)
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X3= ... Puntos. Métodos de programacion e influencia de condicionantes externos.

Identificando la organizacién y gestidn, considerando contratiempos y
eventualidades que pudiesen ocurrir.

x4= .. Puntos. Identificacién de caminos criticos. Analisis de la ruta critica y
alternativas para solucionar posibles desfases o retrasos en las obras.
Especificando las caracteristicas intrinsecas derivadas de la ejecucion y
tramitacion de las instalaciones eléctricas.

Se valorard el conocimiento de los procesos de tramitacion
administrativa a realizar, aspectos derivados de las autorizaciones
administrativas, relacionadas con la identificacion de los procesos a
tener en consideracién, y los relacionados con la modalidad de
autoconsumo sin excedentes (RD244/2019) e instalaciones eléctricas
de generacién y consumo.

X5= ... Puntos. Identificacién de autorizaciones de organismos y reposicién de
servicios afectados. Se valorara el conocimiento sobre las licencias,
tramites, autorizaciones de terceros u otros aspectos que puedan
afectar al normal desarrollo del programa de trabajos, o que se
consideren hitos de obligado cumplimiento. Mantenimiento de caminos
y/u otras infraestructuras permanentes.

Se comprobara el conocimiento de los servicios afectados y su
correspondiente reposicién, asi como los medios destinados.

X6= ... Puntos. Se puntuara la reduccidn del plazo de ejecucién de la obra inicialmente
establecido en el Apartado 7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION, conforme
al siguiente cuadro de puntuaciones:

REDUCCION DEL PLAZO INDICADO EN p
APARTADO 7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION PUNTUACION
Reduccion plazo < 1 mes 0
1 mes < REDUCCION PLAZO < 2 meses 10
REDUCCION DEL PLAZO > 2 meses 23

Si el Plazo del Programa de Trabajos desarrollado en los puntos
anteriores (de X1 a X5) difiere del Plazo que resulte de la reduccion del
plazo indicado en el Apartado 7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION, la
puntuacion obtenida en este apartado (X6) seria cero (0) puntos.

v _4-X1+3-X2+2-X3+X4+2-X5+4-X6
=
16

3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (de 0 a 3 puntos)

Se puntuara dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificacién y definicion de las
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definicion de la estructura de
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspeccidn especificos de la obra.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACION
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Calibri, tamafio minimo 10, incluyendo la documentacion complementaria necesaria. Para este

apartado, no se permitiran formatos superiores a tamafio folio o DIN A4.

En el formato digital, se tendrd en cuenta que las imagenes sean legibles en el lector de PDF a “tamafio

I”

rea

1:1, asi como el cumplimiento de los tamafios de pagina y de letra.

No computaran dentro de las 20 paginas ni la portada ni el indice del Plan de Aseguramiento de la

Calidad.

En caso de que el contenido exceda del nimero de paginas permitido, sélo se valoraran las primeras

20 paginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara cada atributo de 0 a 3 puntos

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACION

Puntos.

La inclusién de todas las unidades singulares de la obra en el Programa
de Puntos de Inspeccién (P.P.l), especifico de la misma y si es
satisfactorio para dichas unidades y aportacién de estimacion de la
valoracion econdmica de los mismos. Contemplard las unidades de
obra, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia de
los controles, el tipo de inspeccion, el responsable de la inspeccién y
las condiciones de aceptacidon o rechazo tomando como minimo lo
establecido en los Procedimientos, Especificaciones Técnicas y
Normativa de Aplicacion.

Paralo anterior, deben estar considerados los principales suministros,
en lo que a volumen de inversion se refiere (tuberia PVC-O, tuberia
PEAD, valvuleria y accesorios, ldamina impermeabilizacidon, mddulos
fotovoltaicos, instalaciones eléctricas, materiales de la
automatizacion y telecontrol)

Para cada uno de los suministros se debera indicar la relacién de
ensayos que se deberan realizar, indicando los que son conforme a la
Norma de Producto que les sea de aplicacién. Los suministros y los
ensayos a realizar seran coherentes con lo especificado en la
memoria.

Se especificaran los pardmetros a controlar, tipo de comprobacién a
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de
control en funcién del volumen de la partida, asi como la forma de
registrar los resultados.

Se valorard econdmicamente cada ensayo para poder determinar la
coherencia con el importe que se destinara al Plan de Aseguramiento
de la Calidad en la obra.

Se identificardn los ensayos a realizar tanto a la recepcién de los
suministros, fase de ejecucidn y con instalacidn finalizada.

INTEGRAL DE LA ZONA REGABLE DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN EL T.M. DE CENICERO (LA RIOJA)
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Deberad incluir los controles de prueba de aceptacion de materiales,
de control de ejecucidn de la obra y de control de obra terminada.

Deberd identificar todos los certificados que el contratista presentara
a la finalizacién de la actuacién tales como el Certificado de direccidon
y fin de obra (de las instalaciones) suscrito por técnico competente,
certificado de la instalacidn de baja tensidn (suscrito por el instalador
autorizado correspondiente), la documentacién necesaria para la
puesta en marcha de las instalaciones auxiliares (sujetas a
cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con
los Reglamentos que les sean de aplicacién), incluyendo la verificacion
por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la
Declaracién CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e
inversores, asi como de los equipos que lo requieran de acuerdo con
su normativa especifica, emitida por el fabricante de los mismos.

No se valoraran los ensayos rutinarios que los suministradores lleven
a cabo en su fabrica para el cumplimiento de las normas de producto
que les sean de aplicacion.

Para cada ensayo se indicara si se hace en obra o en laboratorio
externo.

Se valoraran los ensayos relacionados con el informe de produccién y
rendimiento de la instalacion fotovoltaica y verificacion del indice PR
(productividad de la instalacion fotovoltaica).

Se identificaran las pruebas de energia y potencia a realizar en las
pruebas de funcionamiento de conexion a la red una vez finalizada la
ejecucion de las actuaciones.

Se especificaran los ensayos a realizar bajo protocolo IPMVP
(International Performance Measurement and Verification Protocol).
Deberd identificarse la entidad que se encargara de su realizacion.

Se debera incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguira
durante toda la Obra. Debe ser completo y coherente con lo
expresado anteriormente.

X2= Puntos. El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos se
expresara en euros y el porcentaje que representa dicho importe
respecto del total del presupuesto de ejecucidn material de la obra.

Obtendrd la minima puntuacién, cero puntos, el licitador que
proponga un importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de
ejecucion material de la obra. Por encima de este valor, se interpolara
linealmente entre 0 y 3 puntos, siendo esta Ultima la puntuacidn que
obtendra el licitador que mayor porcentaje oferte.
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El importe destinado a ensayos debe ser coherente con lo
desarrollado en el apartado anterior.

El licitador incluird un certificado firmado y sellado que asegure que
las empresas o laboratorios subcontratados que lleven a cabo los
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad estén
acreditados. Se incluirdn las cartas de compromiso.

_ X1+X2
372

4. VALORACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL (de 0 a 3 puntos)

La extensién maxima de este documento serd de 20 paginas tamario folio o DIN A4 escritas con letra
Calibri, tamafio minimo 10, incluyendo la documentacion complementaria necesaria. Para este
apartado, no se permitirdn formatos superiores a tamafio folio o DIN A4.

No computaran dentro de las 20 paginas ni la portada ni el indice del apartado de Calidad Ambiental.

En el formato digital, se tendrd en cuenta que las imagenes sean legibles en el lector de PDF a “tamafio
real” 1:1, asi como el cumplimiento de los tamafos de pagina y de letra.

En caso de que el contenido exceda del nimero de paginas permitido, sdlo se valoraran las primeras
20 paginas (excluidos portada, indice y separadores).

Se valorara esta exigencia en un maximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Generaciéon de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o
reutilizados.

Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilizacidn en
mas de un 50 %, conforme a certificacién expedida por un laboratorio u organizacién que no
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgara hasta
un maximo de 1 punto.

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificacion expedida, el licitador
deberd aportar el ejemplar original de dicha certificacidn o, en su caso, copia compulsada de la
misma.

Estos productos deberan cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, asi como el Pliego
de Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta
obra.

b) Generacidon de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o
reutilizables.

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad
superior a un 50 %, conforme a certificacion expedida por un laboratorio u organizacién que no

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACION
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forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgara hasta
un maximo de 1 punto.

Se valorard asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos
solicitados serdn completamente reciclables.

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificacion expedida, el licitador
debera aportar el ejemplar original de dicha certificacidn o, en su caso, copia compulsada de la
misma.

Estos productos deberan cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, asi
como el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado
cumplimiento en esta obra.

¢) Otras medidas medioambientales
Se otorgara hasta un maximo de (1) punto, de acuerdo con los siguientes criterios:

c.1) Se valorarad al licitador que se comprometa, y justifique adecuadamente, a cumplir:
campafia informativa a los agricultores sobre el cddigo de buenas practicas agricolas;
minimizar la corta de arboles a lo estrictamente necesario para la ejecucion de las obra;
retirada y reposicidn de tierra vegetal durante la apertura de zanjas para la instalacion de
tuberias; limitacién de impacto sobre la fauna y flora local mediante un programa de
trabajos adaptado a las épocas de cria y nidificacion de aves; realizacion de estudio de
analiticas de agua para comprobar el estado de las masas de agua.

c.2) Sevalorara el compromiso de comunicacion para sensibilizar e informar a todos los agentes
participantes en la actuacién sobre el ahorro energético, el uso de la energia en el trabajo
y su movilidad al puesto de trabajo. Asi como la propuesta del empleo de energias
renovables durante la ejecucidn de la obra frente al uso de energias convencionales.

c.3) Se valorard la implantacién de la economia circular en la empresa constructora,
proveedores de materiales y subcontratistas previstos: Se valorard la implantacidon de
criterios de sostenibilidad en las estrategias empresariales y/o en los productos y servicios
prestados, tales como la neutralidad del carbono y, en particular, la economia circular. Para
ello se valorara la aportacion de certificados de Estrategia de Sostenibilidad y Economia
Circular que reconozca la gestidn en este ambito, asi como certificados de Huella de
Carbono como indicador empresarial.

En todo caso, las medidas medioambientales contenidas en la oferta deberdn respetar los
condicionantes especificos de la actuacién, asi como las que hayan sido dictadas por la Administracion
Publica competente con ocasién de la ejecucién de las obras, y lo contemplado en el Proyecto en
materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacidon ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya.

La puntuacion de este CRITERIO 4 (V4) serd la suma de la puntuacién obtenida en cada uno de los
anteriores atributos.

5. PROPOSICION ECONOMICA (mdximo 51 puntos)

Para el calculo de la puntuacidn que le corresponde a cada oferta econémica se empleara la siguiente
formula:
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Donde:

PA: Puntuacion obtenida para el criterio precio.
Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido.

Ofmin: Oferta minima presentada, IVA excluido.
PBL: Presupuesto base de licitacién, IVA excluido.

Se considera oferta minima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la
presente Memoria Justificativa “PARAMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS
ANORMALMENTE BAJAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuacion, y no se encuentre incursa en
temeridad, se considerara como oferta con mejor relacién calidad-precio.

La puntuacién econdmica obtenida se redondeara al segundo decimal.

En caso de empate en la valoracién de las proposiciones se resolvera mediante la aplicacidén por orden
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP.

16.2. VALORACION GLOBAL DE LA OFERTA
La puntuacion total (PT) de cada oferta se obtendra del siguiente modo:
PT:V1 + VZ + V3 + V4_ +PA

La puntuacion total (PT) deberd ser menor o igual a 100 puntos.

17.PARAMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Criterios para la determinacién de la baja media:

e Cuando el niumero de ofertas que se admitan a licitacién sea igual o superior a cinco, se
excluiran del calculo de la media aritmética la oferta mas alta y la mas baja. Seguidamente se
procedera al calculo de la media aritmética, estableciendo asi la baja media, que se expresara
en un porcentaje del presupuesto base de licitacion.

e En caso de admitirse a licitacidn un niumero de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se
calculara utilizando todas las ofertas.

e Se considera desproporcionada o anormal la oferta econdmica cuyo importe sea igual o
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicacion del contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el
régimen de apreciacion de ofertas anormales, la oferta mas econdmica, y ello con independencia de
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupoy
con las cuales concurran en unién temporal.
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SEIASA rechazara las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios
colectivos sectoriales vigentes.

En los casos en que el érgano de contratacion presuma que una oferta resulta inviable por haber sido
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, segin los pardmetros indicados
anteriormente, sélo podrd excluirla del procedimiento de licitacién, previa tramitacién del
procedimiento regulado en el articulo 149 de la LCSP y por los motivos y por las formalidades
establecidas en el mismo.

18.IMPORTE DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR

18.1. PROVISIONAL

En virtud de lo establecido en el articulo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la
constitucién de garantia provisional.

18.2. DEFINITIVA
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 107.3 LCSP, se debera constituir a disposicion del
6rgano de contratacién una garantia definitiva de un 5 % del presupuesto base de licitacidn, excluido

el IVA.

19.SUBCONTRATACION

El Contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién. No se establecen
tareas criticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista debera comunicar por escrito, tras
la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al drgano de
contratacién la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP (articulo 215.2.b de
la LCSP).

20.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 202 de la LCSP, es condicidn especial de ejecuciéon que la empresa
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecucién del contrato:

— Para los transportes necesarios durante la ejecucién del contrato se utilizardn, al menos, un
vehiculo hibrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Adicionalmente, el licitador se comprometera a poner a disposicién durante la ejecucién del contrato,
en caso de resultar finalmente adjudicatario, los siguientes medios materiales:
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- Un vehiculo turismo ecolégico, y gastos asociados a su uso, con distintivo ambiental etiqueta
0 emisiones azul, o etiqueta eco con GPS y Bluetooth adecuado para el desplazamiento de la
Direccion de obra.

- Una oficina de minimo 30 m? con todos los servicios (luz, agua, telefonia, internet, aire
acondicionado, calefaccidn y aseo) y a una distancia maxima (en linea recta) de 20 km del
EMPLAZAMIENTO de la obra a ejecutar. Debe contar con las dimensiones minimas necesarias
para albergar los medios personales de la empresa adjudicataria como también el equipo de
Direccion Facultativa (Director de Obra, Técnicos de SEIASA y Asistencia Técnica; hasta un
maximo de cuatro técnicos).

- Debera preverse la utilizacion de drones para la elaboracion de material grafico (videos y
fotografias aéreas) que permita realizar labores de control y seguimiento de las diferentes
fases de construccion, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA.
Con dichos dispositivos, o mediante el empleo de laser escaner, también serd posible la
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartografico que permita realizar
mediciones, perfiles del terreno y confeccionar los planos que se estimen necesarios. El
Contratista debera disponer de los conocimientos y, en su caso, de los permisos necesarios
otorgados por el dérgano competente para la utilizacién de estos dispositivos en el
emplazamiento de las obras. El empleo de esta tecnologia para las funciones indicadas se
considera incluido en los precios unitarios de aplicacién.

La puesta a disposicion de los medios materiales descritos en los pdarrafos anteriores se hara efectiva
por parte del adjudicatario en un plazo maximo de 15 dias naturales desde la firma de Contrato y
siempre antes de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo de las Obras de referencia. Para lo
anterior, el adjudicatario tendra que acreditar ante la Direccidn Facultativa la adscripcidn al Contrato
de los medios materiales.

De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento
de los medios materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, y, por lo tanto,
el incumplimiento de tales exigencias podria dar lugar a la resolucién del contrato.

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podran aplicarse conforme al articulo 205 de la LCSP.

22.FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del articulo 153 de Ia
LCSP, se llevard a cabo previo requerimiento al adjudicatario, en un plazo no superior a cinco (5) dias
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, que a su vez no podra
evacuarse antes de que transcurran diez (10) dias naturales desde que se remita la notificacidn de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58. a) del
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.
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23.FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se realizara de la siguiente forma:
- Certificaciones mensuales.

El abono de las facturas tendrd lugar segun lo establecido en el articulo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la emision de la conformidad por la Direccién
competente, que deberd efectuarse en el plazo maximo de treinta (30) dias.

24.EXISTENCIA DE CREDITO

Se solicita la emision del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporacion al
expediente.

25.RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone que el responsable del Contrato a que se refiere el articulo 62 de la LCSP designado por el
6rgano de contratacion, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte
nombrado Director de las obras objeto de este contrato.

26.PROTECCION DE DATOS

Los datos personales que SEIASA recabe en el seno de la licitacién y en la posterior ejecucion del
contrato, seran tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccidon de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos (“RGPD”) y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales.

En todo caso, el futuro contratista habra de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccién de datos, sin perjuicio de lo establecido en el ultimo parrafo del apartado 1
del articulo 202 de la LCSP.

26.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

SEIASA es, con caracter general, el responsable del tratamiento de los datos. No obstante, de
conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de
gue la contratacién implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrd la consideracion de encargado del tratamiento.

26.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitacién,
adjudicacion, formalizacidn y ejecucién del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los
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datos personales, se refieren, por tanto, a la gestion de expedientes de contratacion publica, asi como
a la ejecucidn del contrato.

26.3. LEGITIMACION O BASE LEGAL

En la medida en que SEIASA tiene la condicidon de poder adjudicador, no Administracién Publica,
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y
Pesca y Alimentacién, dependiente de la Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacién vy
Formacién Agroalimentaria, la base juridica del tratamiento previsto es el cumplimiento de las
obligaciones legales contenidas en la LCSP, asi como la ejecucion de las obligaciones de interés general
que tiene encomendadas de promover la modernizacidn y consolidacién de los regadios contemplados
en el Plan Nacional de Regadios y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante,
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestion del contrato. Asimismo, el contratista
debera tratar esos datos conforme a la gestion del contrato encomendado y el tratamiento de datos
encargado.

Con independencia de la base juridica que justifique el tratamiento de datos, el contratista, como
encargado del tratamiento, debera informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento
de un tercero, habra de ser prestado mediante una clara e indudable accidn afirmativa.

26.4. CONSERVACION DE DATOS

Los datos personales tratados se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se hubieran recabado, asi como para para determinar las posibles responsabilidades que
pudieran derivarse de la misma, ademas de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentacion.

Cuando finalice la prestacidn contractual los datos de caracter personal deberan ser destruidos o
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese
designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relacion con la entidad responsable del tratamiento.

26.5. COMUNICACION DE DATOS

Con caracter general no se comunicaran los datos personales a terceros, salvo obligacidn legal o como
consecuencia de la ejecucion del contrato de seguro del que el afectado sea parte.

26.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
No esta previsto realizar transferencias internacionales de datos.
26.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS

Cualquier persona tiene derecho a obtener informacién sobre el tratamiento de sus datos que se lleven
a cabo por SEIASA. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Proteccién
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es).
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Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso,
rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y oposicién al tratamiento, retirar el
consentimiento, asi como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos.

Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos.

Con caracter previo a la presentacion de dicha reclamacion, puede dirigirse al Delegado de Proteccidn
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgdnica mediante
este formulario de reclamacién previa.

26.8. DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS (DPD)

Las funciones del Delegado de Proteccion de Datos (DPD) de SEIASA, han sido asumidas por el
Responsable de Informatica de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es).

Madrid, a fecha de firma

El Subdirector de Obras y Explotacion CONFORME: El Director Técnico

76017759 it 123756650 et
JOSE ANGEL ;p\ErGEL HERNANDEZ VICTOR MORALES MmoRALES GODOY (R:
HERNANDEZ (R: A82535303) GODOY (R A82535303)

- Fecha: 2024.07.18 01:11:03
(R: AB2535303) 113552 10700 A82535303) rova RO

Fdo.: José Angel Hernandez Redondo

Fdo.: Victor Morales Godoy
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